

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul
„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea,
modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din Târgoviște,
jud. Dâmbovița”, SMIS 123883,
în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință astăzi _____, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 46644/04.12.2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 46639/04.12.2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 3 lit. d) și lit. f), art. 4, art. 5 și art. 6 ale O.U.G nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile contractului de finanțare încheiat pe POR 2014-2020 nr. 6649 din 16.02.2021;
- Prevederile Instrucțiunii AM POR 2014-2020 nr. 207/31.10.2023;
- Adresa nr. 18750/16.11.2023 transmisă de ADR Sud Muntenia privind încadrarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din Târgoviște, jud. Dâmbovița” SMIS 123883, în categoria proiectelor etapizate;
- Prevederile H.C.L. nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE TUDOR VLADIMIRESCU DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului cu titlul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, SMIS 123883, prin finanțarea acestuia în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027.

Art. 2 Se aprobă menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor proiectului, așa cum au fost acestea definite și finanțate în etapa I a proiectului.

Art. 3 Se aprobă, în scopul finalizării integrale a proiectului, susținerea de la bugetul local a cheltuielilor necesare cofinanțării etapei a II-a a proiectului, respectiv a cheltuielilor neeligibile aferente acestuia.

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a etapei a II-a a proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, SMIS 123883, vor fi asigurate din bugetul local.

Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan

Red. M.L.U

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate
Direcția Economică	X	
Birou Contencios-Juridic	X	
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect		
Comisia nr. 1	X	
Comisia nr. 2		
Comisia nr. 3		
Comisia nr. 4		
Comisia nr. 5		

**APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
Jr. Daniel Cristian STAN**

REFERAT DE APROBARE

Proiectul „**ÎMBUNĂȚĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ȘI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA**” – **SMIS 123883** este cuprins în lista obiectivelor de investiții ce sunt finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 6649/16.02.2021.

Prin H.C.L. nr. 205/29.06.2018 au fost aprobate documentația tehnico-economică, indicatorii tehnico-economici și anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „**ÎMBUNĂȚĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ȘI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA**” – **SMIS 123883**”.

Implementarea proiectului a început în data de 16.02.2021, în prima zi de la semnarea contractului de finanțare.

Stadiul implementării proiectului și a contractelor semnate în cadrul proiectului este conform ultimului Raport de progres nr. 12 este în procent de 47,46 % .

Serviciile de proiectare și asistența tehnică din partea proiectantului au întârziat foarte mult proiectul, deoarece au fost derulate 3 proceduri, încheiate 3 contracte, din care 2 reziliate astfel:

1. Procedura de achiziție „Servicii de proiectare, asistența tehnică din partea proiectantului și auditare energetică” a fost demarată inițial prin publicarea ANUNTULUI DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR. SCN1037346 / 08.02.2019. În data de 01.04.2019 s-a încheiat contractul de servicii nr. 11214 cu societatea DAC PROJECT DES SRL. Acesta a fost reziliat din motive de neindeplinire a obligațiilor contractuale, prestatorul a refuzat să mai presteze serviciile de asistența tehnică din partea proiectantului după semnarea contractului de finanțare și începerea lucrărilor.
2. Procedura a fost reluată prin publicarea anuntului de participare simplificat nr. SCN1089895 / 23.07.2021. În data de 31.08.2021 s-a încheiat contractul de servicii nr. 29635/31.08.2021 cu SC ISCONPRO SRL. Contractul în prezent este reziliat având un stadiu de realizare 62.90% .
3. Procedura a fost reluată prin publicarea anuntului de participare simplificat nr. SCN1122888 / 04.04.2023. În data de 11.09.2023 s-a încheiat contractul de servicii nr. 29127 cu SC EUROPROIECT SRL. Semnarea contractului a fost estimată să se încheie în luna mai 2023 , fiind condiționat de încheierea actului adițional la contractul de finanțare. Contractul a fost încheiat cu o întârziere de 4 luni, fiind în derulare la data prezentului raport.

Întârzieri în executia lucrărilor:

Pe parcursul executiei lucrărilor s-au identificat probleme care au condus la întârzieri în ceea ce privește executia lucrărilor în termenul asumat prin contractul nr. 7789-05.03.2021 încheiat cu SC PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L., și anume:

- Pe perioada executiei lucrărilor au existat perioade în care, serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului nu s-au desfășurat, neavând în derulare un contract de prestări servicii; contractele de asistență tehnică din partea proiectantului au fost reziliate din motive de neîndeplinire a clauzelor contractuale de către prestatorii: DAC PROJECT DES SRL și ISCONPRO SRL. A fost necesară realizarea unei proceduri de achiziție publică pentru atribuirea unui nou contract de prestare servicii asistență tehnică din partea proiectantului;

- Perioada de furnizare a dispozitiilor de santier în vederea corelărilor în cadrul proiectului tehnic a fost foarte lungă;

- Au existat necorelări în cadrul proiectului tehnic, fapt ce a condus la elaborarea a 28 de note de constatare;

- A fost necesară modificarea Contractului de finanțare prin Act adițional ca urmare a elaborării Dispozițiilor de șantier care au avut ca efect modificarea bugetului, a planului de achiziții și a activităților proiectului, iar întârzierea semnării actului adițional a dus la imposibilitatea semnării celui de-al treilea contract de asistență tehnică din partea proiectantului cu S.C. Europroiect S.R.L., din cauza clauzei suspensive existentă în contract.

În acest sens, la data de 13.10.2023, constructorul cu SC PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L a solicitat prelungirea termenului de executie pana in luna septembrie 2024. Beneficiarul a acceptat prelungirea doar pana la data de 31.12.2023, data finalizarii perioadei de implementare. În acest moment având în vedere solicitarea inițială de prelungire până în septembrie 2024, există riscul ca executantul să nu finalizeze lucrările până la data de 31.12.2023, luând în calcul stadiul actual de suspendare a lucrărilor.

În prezent, la solicitarea executantului s-a emis ordinul de suspendare nr. 15430 din 18.10.2023 începând cu data de 23.10.2023, ca urmare a necorelărilor proiectului tehnic de executie, constatate pe parcursul executiei lucrărilor, pentru care s-au emis 28 de note de constatare, care fac obiectul Dispozițiilor de șantier - DS1/07.10.2021, DS4 /19.04.2022, DS 5/11.08.2022 ,DS 6/12.09.2022, DS 8 21.11.2022.

Până la data solicitării de suspendare nu au fost soluționate toate notele de constatare, întâmpinându-se dificultăți în executia lucrărilor, corelat cu proiectul tehnic inițial, cu lucrările estimate a fi necesare în notele de constatare, justificate în dispozițiile de șantier mai sus menționate.

În afara celor menționate, în conformitate cu Dispoziția de șantier nr. 8, notele de comandă suplimentară au depășit valoarea notelor de renunțare cu peste 10% din valoarea contractului, astfel încât lucrările suplimentare au necesitat, conform legislației în vigoare, organizarea unei noi proceduri de achiziție. În urma derulării procedurii de achiziție „*IMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE "TUDOR VLADIMIRESCU" DIN TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA*” - COD SMIS 123883 - Lucrări suplimentare în baza Dispoziției de Șantier nr. 8 emisă în cadrul proiectului”, care s-a inițiat cu publicarea Anunțului de participare simplificat: SCN1122958 / 05-04-2023, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 29126 din 11.09.2023 cu societatea PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L cu o durată de executie de 3 luni de zile. În data de 18.08.2023 a fost emis ordinul de începere al lucrărilor înregistrat cu nr. 127 /18.09.2023 prin care s-a dispus începerea lucrărilor din data de 20.09.2023. Lucrările nu se desfășoară în prezent deoarece, s-a emis la solicitarea executantului un ordin de suspendare al lucrărilor nr. 9688 în data 11.10.2023, începând cu data de 12.10.2023, lucrările fiind sistate.

Luând în considerare că pe parcursul lucrărilor mai pot apărea lucrări suplimentare, având în vedere necorelările proiectului tehnic, **iar o nouă procedură de achiziție are un termen estimat de derulare de până la 5 luni (conform procedurii anterioare), etapizarea proiectului este necesară pentru finalizarea lucrărilor.**

În conformitate cu prevederile art. 4-10 din O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, coroborat cu prevederile art. II din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, referitoare la Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, pentru proiectul "IMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE "TUDOR VLADIMIRESCU" DIN TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA ", SMIS 123883 **se propune etapizarea proiectului în vederea asigurării funcționalității acestuia, urmând ca pentru finalizarea lucrărilor în cadrul acestui proiect să fie formulată o nouă cerere de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027.**

Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul „*IMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE "TUDOR VLADIMIRESCU" DIN TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA*", SMIS 123883, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Jr. Ciprian STĂNESCU**

**RESPONSABILTEHNIC,
Ing.Cerasela PARASCHIVESCU**

Aprobat,
Primarul Municipiului Târgoviște
Jr. Daniel Cristian Stan

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul „IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE "TUDOR VLADIMIRESCU" DIN TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA", SMIS 123883, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027

1. Inițiatorul proiectului de hotărâre

Municipiul Târgoviște – Primar Jr. Daniel Cristian Stan

2. Reprezentantul inițiatorului proiectului de hotărâre

Viceprimar – Jr. Cătălin Rădulescu

3. Situația premergătoare inițierii proiectului de hotărâre

Implementarea proiectului a început în data de 16.02.2021, în prima zi de la semnarea contractului de finanțare.

Stadiul implementării proiectului și a contractelor semnate în cadrul proiectului este conform ultimului Raport de progres nr. 12 este în procent de 47,46 % .

Serviciile de proiectare și asistența tehnică din partea proiectantului au întârziat foarte mult proiectul, deoarece au fost derulate 3 proceduri, încheiate 3 contracte, din care 2 reziliate astfel:

4. Procedura de achiziție „Servicii de proiectare, asistența tehnică din partea proiectantului și auditare energetică” a fost demarată inițial prin publicarea ANUNTULUI DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR. SCN1037346 / 08.02.2019. În data de 01.04.2019 s-a încheiat contractul de servicii nr. 11214 cu societatea DAC PROJECT DES SRL. Acesta a fost reziliat din motive de neîndeplinire a obligațiilor contractuale, prestatorul a refuzat să mai presteze serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului după semnarea contractului de finanțare și începerea lucrărilor.
5. Procedura a fost reluată prin publicarea anunțului de participare simplificat nr. SCN1089895 / 23.07.2021. În data de 31.08.2021 s-a încheiat contractul de servicii nr. 29635/31.08.2021 cu SC ISCONPRO SRL. Contractul în prezent este reziliat având un stadiu de realizare 62.90% .
6. Procedura a fost reluată prin publicarea anunțului de participare simplificat nr. SCN1122888 / 04.04.2023. În data de 11.09.2023 s-a încheiat contractul de servicii nr. 29127 cu SC EUROPROIECT SRL. Semnarea contractului a fost estimată să se încheie în luna mai 2023 , fiind condiționat de încheierea actului adițional la contractul de finanțare. Contractul a fost încheiat cu o întârziere de 4 luni, fiind în derulare la data prezentului raport.

Întârzieri în executia lucrarilor:

Pe parcursul executiei lucrarilor s-au identificat probleme care au condus la intarzieri in ceea ce priveste executia lucrarilor in termenul asumat prin contractul nr. 7789-05.03.2021 incheiat cu SC PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L., si anume:

- Pe perioada executiei lucrarilor au existat perioade in care, serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului nu s-au desfasurat, neavand in derulare un contract de prestări servicii; contractele de asistență tehnică din partea proiectantului au fost reziliate din motive de neîndeplinire a clauzelor contractuale de către prestatorii: DAC PROJECT DES SRL și ISCONPRO SRL. A fost necesară realizarea unei proceduri de achiziție publică pentru atribuirea unui nou contract de prestare servicii asistență tehnică din partea proiectantului;
- Perioada de furnizare a dispozitiilor de santier in vederea corelarilor in cadrul proiectului tehnic a fost foarte lunga;

- Au existat necorelari in cadrul proiectului tehnic, fapt ce a condus la elaborarea a 28 de note de constatare;
- A fost necesară modificarea Contractului de finanțare prin Act adițional ca urmare a elaborării Dispozițiilor de șantier care au avut ca efect modificarea bugetului, a planului de achiziții și a activităților proiectului, iar întârzierea semnării actului adițional a dus la imposibilitatea semnării celui de-al treilea contract de asistență tehnică din partea proiectantului cu S.C. Europroiect S.R.L., din cauza clauzei suspensive existentă în contract.

În acest sens, la data de 13.10.2023, constructorul cu SC PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L a solicitat prelungirea termenului de executie pana in luna septembrie 2024. Beneficiarul a acceptat prelungirea doar pana la data de 31.12.2023, data finalizarii perioadei de implementare. În acest moment având în vedere solicitarea inițială de prelungire până în septembrie 2024, există riscul ca executantul să nu finalizeze lucrările până la data de 31.12.2023, luând în calcul stadiul actual de suspendare a lucrărilor.

În prezent, la solicitarea executantului s-a emis ordinul de suspendare nr. 15430 din 18.10.2023 începând cu data de 23.10.2023, ca urmare a necorelărilor proiectului tehnic de executie, constatate pe parcursul executiei lucrărilor, pentru care s-au emis 28 de note de constatare, care fac obiectul Dispozițiilor de șantier - DS1/07.10.2021, DS4 /19.04.2022, DS 5/11.08.2022 ,DS 6/12.09.2022, DS 8 21.11.2022.

Până la data solicitării de suspendare nu au fost soluționate toate notele de constatare, întâmpinându-se dificultăți în executia lucrărilor, corelat cu proiectul tehnic inițial, cu lucrările estimate a fi necesare în notele de constatare, justificate în dispozițiile de șantier mai sus menționate.

În afara celor menționate, în conformitate cu Dispoziția de șantier nr. 8, notele de comanda suplimentară au depășit valoarea notelor de renunțare cu peste 10% din valoarea contractului, astfel încât lucrările suplimentare au necesitat, conform legislației în vigoare, organizarea unei noi proceduri de achiziție. În urma derulării procedurii de achiziție „*IMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE "TUDOR VLADIMIRESCU" DIN TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA*” - COD SMIS 123883 - Lucrări suplimentare în baza Dispoziției de Șantier nr. 8 emisă în cadrul proiectului”, care s-a inițiat cu publicarea Anunțului de participare simplificat: SCN1122958 / 05-04-2023, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 29126 din 11.09.2023 cu societatea PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L cu o durată de executie de 3 luni de zile. În data de 18.08.2023 a fost emis ordinul de începere al lucrărilor înregistrat cu nr. 127 /18.09.2023 prin care s-a dispus începerea lucrărilor din data de 20.09.2023. Lucrările nu se desfășoară în prezent deoarece, s-a emis la solicitarea executantului un ordin de suspendare al lucrărilor nr. 9688 în data 11.10.2023, începând cu data de 12.10.2023, lucrările fiind sistate.

Luând în considerare că pe parcursul lucrărilor mai pot apărea lucrări suplimentare, având în vedere necorelările proiectului tehnic, **iar o nouă procedură de achiziție are un termen estimat de derulare de până la 5 luni (conform procedurii anterioare), etapizarea proiectului este necesară pentru finalizarea lucrărilor.**

4. Oportunitatea inițierii proiectului de hotărâre

În conformitate cu prevederile art. 4-10 din O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, coroborat cu prevederile art. II din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, referitoare la Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, pentru proiectul "IMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE "TUDOR VLADIMIRESCU" DIN TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA", SMIS 123883 **se propune etapizarea proiectului în vederea asigurării funcționalității acestuia, urmând ca pentru finalizarea lucrărilor în cadrul acestui proiect să fie formulată o nouă cerere de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027.**

Solicitarea de etapizare a proiectului se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 36/2023:

- Operațiunea a fost selectată pentru sprijin și a început implementarea înaintea de 29.06.2022
- Costul total al ambelor operațiuni depășește 1 milion de euro;
- Operațiunea are două etape identificabile din punct de vedere financiar;
- Proiectul are un progres financiar mai mare de 5% din valoarea contractului de finanțare până la data de 30.09.2023; Există o pistă de audit detaliată și completată a cheltuielilor pentru a se asigura că aceleași cheltuieli nu sunt declarate Comisiei Europene de două ori;
- Ambele etape ale proiectului fac obiectul tuturor condițiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014-2020;

- Adresa nr. 26293 / 18.08.2023 prin care Beneficiarul a confirmat la OI intenția de a solicita etapizarea;
- Adresa nr. 18750 / 16.11.2023 prin care Agentia pentru Dezvoltare Sud Muntenia ne solicita sa asiguram cash flow-ull necesar implementarii etapei a doua a proiectului.

5. Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre:

- ❖ Ordonanță de Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020
- ❖ Instrucțiunea AM POR 2014-2020 nr. 207/31.10.2023;
- ❖ Adresa nr. 26293 / 18.08.2023 prin care Beneficiarul a confirmat la OI intenția de a solicita etapizarea;
- ❖ Adresa nr. 18750 / 16.11.2023 prin care Agentia pentru Dezvoltare Sud Muntenia ne solicita sa asiguram cash flow-ull necesar implementarii etapei a doua a proiectului.

6. Baza legală a proiectului de hotărâre

- ❖ Ordonanță de Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020

7. Propunerea compartimentului de specialitate

Față de cele menționate anterior propunem aprobarea unei hotarari de consiliu local privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul „IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE "TUDOR VLADIMIRESCU" DIN TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA", SMIS 123883, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de hotarare

- ❖ asigurarea unui cadru optim de desfășurare a activității ;
- ❖ desfășurarea activității într-o locație care să corespundă exigențelor, standardelor și reglementărilor în vigoare și care să contribuie la alinierea standardelor Comunității Europene.

9. Sursele de finanțare ale proiectului de hotărâre

Sursa de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri de la bugetul de stat/bugetul local.

Semnatura inițiatorilor

VICEPRIMAR,
Jr. Cătălin RĂDULESCU

DIRECTOR EXECUTIV,
Jr. Ciprian STĂNESCU

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Dr. Silvana MARIN

RESPONSABIL JURIDIC,
Jr. Daniela RUJOIU

RESPONSABIL TEHNIC,
Ing. Cerasela PARASCHIVESCU

