

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea H.C.L. nr. 265/28.07.2017 privind finanțarea de la
bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în
cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, pentru
obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare,
Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 2”**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară a lunii iulie 2023, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 22412/06.07.2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 22413/06.07.2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.G. nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice;
- Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

- Devizul general al obiectivului de investitii „Extindere, reabilitare (consolidare, re compartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2” actualizat la data de 03.07.2023;
 - Prevederile H.C.L. nr. 265/28.07.2017 privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Re compartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 2”, modificată prin HCL nr. 356/26.09.2019, 452/19.12.2019, 9/28.01.2021, 275/27.09.2021;
 - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
 - Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. I Se modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 265/28.07.2017 privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Re compartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 2”, după cum urmează:

„Art. 1 *Se aprobă* cofinanțarea obiectivului de investiție „Extindere, reabilitare (consolidare, re compartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2” cu suma de **1.737.634,31 lei cu TVA** pentru plata unor cheltuieli care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locala cum sunt: cheltuieli cu ajustarea prețului contractului pentru situația de lucrări nr. 8/21.04.2023 în conformitate O.G. nr. 15/2021, modificarea soluțiilor tehnice prin Dispozițiile de șantier nr. 6/4667/10.02.2023 și 7/17849/26.05.2023, cheltuieli cu bransamente de apa-canalizare, gaze și electricitate, aviz Compania de Apă bransament apa-canalizare și diferența de valoare a cotelor ISC actualizată la noua valoare C+M a investiției”.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

**INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan**

Red. M.L.U.

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate 4 august 2023
Direcția Managementul Proiectelor	X	
Direcția Economică	X	
Biroul Contencios Juridic	X	
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect		
Comisia nr. 1	X	
Comisia nr. 2		
Comisia nr. 3		
Comisia nr. 4		
Comisia nr. 5		

Nr. 22412/06.07.2023

APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVIȘTE
Jr. Daniel – Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE

Obiectivul de investitii „**Extindere, reabilitare (consolidare, re compartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2**” se regaseste in lista obiectivelor de investitii aferente Municipiului Târgoviște selectate pentru finantare prin programul PNDL, in perioada 2017-2020, conform Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017, finantat prin **Programul Național de Dezvoltare Locală si buget local**.

Investitia prezentata consta in extinderea, reabilitarea (consolidarea, re compartimentarea), modernizarea si echiparea Cresei nr. 2 din Targoviste.

Ca urmare a ajustarii pretului contractului in baza O.G. nr. 15/2021 pentru situatia de lucrari nr. 8/21.04.2023, a emiterii Dispozitiei de santier nr. 6/4667/10.02.2023, a Dispozitiei de santier nr. 7/17849/26.05.2023, a executarii bransamentelor de apa, gaze, electricitate si a diferentei de valoare cote ISC actualizata la noua valoare C+M a investitiei, s-a actualizat valoarea investitiei.

In acest scop am intocmit Devizul general al obiectivului de investitii „*Extindere, reabilitare (consolidare, re compartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2*” actualizat la data de 03.07.2023 defalcat pe surse de finantare:

- buget de stat;
- buget local,

sume necesare in vederea finalizarii obiectivului de investitii.

Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunității modificării Hotărârii de Consiliu Local nr. 265/28.07.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție „**Extindere, reabilitare (consolidare, re compartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2**”.

DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Director Executiv
Jr. Ciprian STANESCU

Nr. 22413/06.07.2023

APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
Jr. Daniel Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea H.C.L. nr. 265/28.07.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „**Extindere, reabilitare (consolidare, re compartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2**”

1. Inițiatorul proiectului de hotărâre

Municipiul Târgoviște – Primar Jr. Daniel Cristian Stan.

2. Reprezentantul inițiatorului proiectului de hotărâre

Viceprimar Jr. Cătălin Rădulescu.

3. Situația premergătoare inițierii proiectului de hotărâre

Obiectivul de investiții „**Extindere, reabilitare (consolidare, re compartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2**” din Târgoviște este cuprins în lista obiectivelor de investiții ce vor fi finanțate în cadrul ”Programului Național de Dezvoltare Locală” (PNDL), coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Valoarea investitiei conform ultimului deviz general aprobat prin HCL nr. 301/11.10.2021 este de **3.886.445,17 lei cu TVA**, din care:

- ✓ **3.675.891,45 lei cu TVA** – suma asigurata prin programul national in baza Contractului de finantare nr. 757/08.08.2017;
- ✓ **210.553,72 lei cu TVA** – suma asigurata din buget local.

Avand in vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15 din 30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, ajustarea prețurilor aferente materialelor se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data solicitării, respectiv 03.09.2021, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții.

Astfel, valoarea actualizata a investitiei la data de 03.07.2023 ca urmare a ajustarii pretului contractului in baza O.G. nr. 15/2021 aferenta situatiei de lucrari nr. 8/21.04.2023, a emiterii Dispozitiei de santier nr. 6/4667/10.02.2023, a Dispozitiei de santier nr. 7/17849/26.05.2023, a executarii bransamentelor de apa, gaze, electricitate si a diferentei de valoare cote ISC actualizata la noua valoare C+M a investitiei, este de **5.413.525,76 lei cu TVA**.

În acest scop am întocmit Devizul general al obiectivului de investiții „*Extindere, reabilitare (consolidare, re compartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2*” actualizat la data de 03.07.2023 defalcat pe surse de finantare: buget de stat si buget local, astfel incat valoarea totala a categoriilor de cheltuieli care se pot finanța prin program de la bugetul de stat este de

3.675.891,45 lei cu TVA, iar suma suplimentara de la bugetul local necesara in vederea finalizarii obiectivului de investitii ce urmeaza a fi solicitata este de **1.737.634,31 lei cu TVA**.

4. Oportunitatea inițierii proiectului de hotărâre:

Ca urmare a ajustarii pretului contractului in baza O.G. nr. 15/2021 afenta situatiei de lucrari nr. 8/21.04.2023, a emiterii Dispozitiei de santier nr. 6/4667/10.02.2023, a Dispozitiei de santier nr. 7/17849/26.05.2023, a executarii bransamentelor de apa, gaze, electricitate si a majorarii cotelor ISC aferente C+M, valoarea actualizata a investitiei este de **5.413.525,76 lei cu TVA**, dupa cum urmeaza:

a) Prin actul aditional nr. 9/30.03.2023 la contract de executie lucrari nr. 21527/19.06.2020, valoarea investitiei s-a majorat pana la suma de 4.300.566,60 lei cu TVA.

b) Prin situatia de lucrari nr. 8/21.04.2023 valoarea lucrarilor si implicit a investitiei s-a majorat cu suma de 40.560,38 lei cu TVA, reprezentand ajustarea pretului contractului conform O.G. nr. 15/2021.

c) Prin Dispozitia de santier nr. 6/4667/10.02.2023 si Dispozitia de santier nr. 7/17849/26.05.2023 s-au modificat, in principal, solutiile tehnice privind amplasarea si executia unui rezervor de incendiu, care va deservi atat Cresa nr. 2, cat si Gradinita nr. 2, investitie absolut necesara pentru obtinerea Autorizatiei de securitate la incendiu, valoarea estimata a investitiei majorandu-se cu suma de 756.990,11 lei cu TVA.

d) Suplimentar Devizul General a fost actualizat si cu c/v cheltuielilor aferente bransamentelor de apa-canalizare, gaze si electricitate in suma cumulata de 290.192,94 lei cu TVA, aviz Compania de Apa bransament apa-canalizare in valoare de 3.581,90 lei cu TVA, precum si cu diferenta valoare cote ISC in suma de 21.633,83 actualizata la noua valoare C+M a investitiei.

Devizul general al obiectivului de investitii „*Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2*” **actualizat la data de 03.07.2023 defalcat pe surse de finantare este de 5.413.525,76 lei cu TVA, defalcat pe surse de finantare:**

❖ **3.675.891,45 lei cu TVA** valoarea totala a categoriilor de cheltuieli finanțate prin program de la bugetul de stat;

❖ **1.737.634,31 lei cu TVA** valoarea totala a categoriilor de cheltuieli finantate din bugetul local.

5. Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre:

- Devizul general al obiectivului de investitii „*Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2*” actualizat la data de 03.07.2023;
- Ajustarea pretului contractului conform O.G. nr. 15/2021 aferenta situatiei de lucrari nr. 8/21.04.2023;
- Dispozitia de santier nr. 6/4667/10.02.2023;
- Dispozitia de santier nr. 7/17849/26.05.2023;
- C/v cheltuielilor aferente bransamentelor de apa-canalizare, gaze si electricitate;
- Diferenta de valoare cote ISC actualizata la noua valoare C+M a investitiei.

6. Baza legală a proiectului de hotărâre:

- Ordonanței Guvernului nr. 15 din 30.08.2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- O.U.G. nr. 93/2021 privind instituirea unor masuri pentru derularea PNDR II si pentru modificarea alineatului (1) al articolului IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri

privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice. (publicată în M.O. Partea I nr. 820 din 26 august 2021;

- O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;
- Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013.

7. Propunerea compartimentului de specialitate

Modificarea art.1 din H.C.L. nr. 265/28.07.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție, cu modificările din H.C.L. nr. 275/27.09.2021, astfel:

*Se aprobă “cofinanțarea obiectivului de investiție „**Extindere, reabilitare (consolidare, restructurare), modernizare și echipare Cresa nr. 2**” cu suma de **1.737.634,31 lei cu TVA** pentru plata unor cheltuieli care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală cum sunt: cheltuieli cu ajustarea pretului contractului pentru situația de lucrări nr. 8/21.04.2023 în conformitate O.G. nr. 15/2021, modificarea soluțiilor tehnice prin Dispozițiile de santier nr. 6/4667/10.02.2023 și 7/17849/26.05.2023, cheltuieli cu bransamente de apă-canalizare, gaze și electricitate, aviz Compania de Apă bransament apă-canalizare și diferența de valoare a cotelor ISC actualizată la noua valoare C+M a investiției”.*

8. Efectele promovării proiectului de hotărâre

Asigurarea finanțării va conduce la finalizarea obiectivului de investiții. Astfel, se va asigura funcționarea creșei într-o locație care să corespundă exigențelor, standardelor și reglementărilor în vigoare la nivel european, asigurând o capacitate de 35 locuri pentru copii (o grupă de 15 copii cu vârsta cuprinsă între 1-3 ani și două grupe a câte 10 copii cu vârsta sub un an).

9. Sursele de finanțare ale proiectului de hotărâre

Programul Național de Dezvoltare Locală (Buget de Stat) etapa a II-a și Bugetul local.

10. Semnatura inițiatorilor:

**Viceprimar,
Jr. Cătălin RĂDULESCU**

**Director Executiv D.M.P.,
Jr. Ciprian STĂNESCU**

**Director Economic,
Ec. Dr. Silvana Ecaterina MARIN**

**Biroul Contencios Juridic,
Jr. Adrian MOCANU /Jr. Elena MUDAVA**

**Întocmit,
Cons. Cirstian Mirela**