

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea HCL nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici si a
anexei privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin
proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE
PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI
ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN
TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA” - SMIS 123883**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară a lunii februarie 2023, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5736/17.02.2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5737/17.02.2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările ulterioare;
- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile Ordinului nr. 2050/30.12.2021 al AM POR, pentru modificarea și înlocuirea Ordinului nr. 1336/2021 privind ajustarea preturilor în baza OG 15/2021, și pentru modificarea Anexei „Ghidul Solicitantului, Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”;
 - Devizul general actualizat al investiției;
 - Prevederile HCL nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE TUDOR VLADIMIRESCU DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, modificată și completată prin HCL nr. 211/30.09.2020;
 - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
 - Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. I Articolul 3 al H.C.L nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE TUDOR VLADIMIRESCU DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” - SMIS 123883, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ȘI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA” – SMIS 123883, în cuantum de **26.427.181,02 lei (inclusiv TVA)**, conform Devizului general actualizat prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 205/29.06.2018, modificată prin HCL nr. 211/30.09.2020, se aplică în mod corespunzător.

Art III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan

Red. M.L.U

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate
		17 martie 2023
Direcția Economică	X	
Direcția Managementul Proiectelor	X	
Biroul Contencios Juridic	X	
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect		
Comisia nr. 1	X	
Comisia nr. 2		
Comisia nr. 3		
Comisia nr. 4		
Comisia nr. 5		

APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
Jr. Daniel Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE

Proiectul **„ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ȘI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA” – SMIS 123883** este cuprins în lista obiectivelor de investiții ce sunt finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 6649/16.02.2021.

Prin H.C.L. nr. 205/29.06.2018 au fost aprobate documentația tehnico-economică, indicatorii tehnico-economici și anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul

„ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ȘI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA” – SMIS 123883”.

Prin H.C.L. nr. 211 din 30.09.2020 s-a modificat H.C.L. nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul **„ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA” - SMIS 123883”.**

În urma încheierii contractului de execuție lucrări nr. 7789/05.03.2021, cu termen de 24 luni, în data de 18.10.2021 au fost demarate lucrările pentru realizarea obiectivului de investiție, procentul de realizare a lucrărilor fiind în prezent de 42,37%, astfel:

- ❖ Corp C1- Reabiliare și extindere:
 - Terasamente și fundații, procent realizat = 98%
 - Suprastructură, procent realizat = 100%
 - Arhitectura, procent realizat = 62%
 - Desfaceri, procent realizat = 98%
 - Instalatii electrice = 30%
- ❖ Corp C2 – Sala de Sport:
 - Suprastructura, procent realizat =50%
 - Arhitectura, procent realizat =22%
 - Desfaceti, procent realizat =100%

Pe parcursul derulării lucrărilor, au fost întocmite de către executant un număr de 28 note de constatare, în baza cărora s-au emis 8 Dispoziții de Șantier, care soluționeaza integral un număr de 19 Note de Constatare și parțial un număr de 4 Note de Constatare, urmând ca pentru restul notelor de constatare rămase nesoluționate, să fie emise alte dispoziții de șantier.

În urma emiterii Dispozițiilor de Șantier de către proiectant, au fost semnate un număr de 5 acte adiționale pentru ofertă revizuită, atingându-se astfel procentul maxim de 15% raportat la valoarea componentei de lucrări (C+M) din valoarea contractului pentru care propunerile de modificări pot fi acceptate și plătite de către achizitor din valoarea de cheltuieli Diverse și neprevăzute, astfel valoarea contractului majorându-se cu 1.516.091,44 lei fără TVA.

Pentru buna implementare a proiectului este necesar ca lucrările cuprinse în Dispoziția de lucrări nr. 8, Componenta B, în valoare de 2.220.200,56 lei fără TVA, să facă obiectul unei noi proceduri de achiziție publică, având în vedere că prin contractul actual de execuție lucrări s-a atins procentul maxim de 15% raportat la valoarea componentei de lucrări (C+M) din valoarea contractului.

De asemenea, și eventualele lucrările ce vor fi cuprinse în Dispozițiile de șantier viitoare care vor soluționa restul notelor de constatare vor face obiectul unor noi proceduri de achiziție publică de lucrări.

Pe de altă parte, prin Ordonanța de Urgență nr. 15/2021 s-a procedat la ajustarea pretului contractului ca urmare a creșterii preturilor materialelor, iar prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 168/2022 s-a procedat la actualizarea prețului unitar al manoperei, valoarea contractului de lucrărilor crescând cu 1.492.123,45 lei fără TVA, cheltuieli suportate din economiile proiectului.

Având în vedere cele mai sus menționate, pentru implementarea proiectului și pentru acoperirea în continuare a cheltuielilor generate de ajustările aferente Ordonanței de Urgență nr. 15/2021 și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 168/2022, precum și a valorii lucrărilor suplimentare rezultate în urma emiterii Dispoziției de șantier nr. 8, Componenta B, dar și a Dispozițiilor de șantier viitoare, este necesară suplimentarea valorii investiției cu suma de **5.770.614,47** lei cu TVA, conform devizului general actualizat, anexat la prezentul raport, reprezentând valoarea estimată a lucrărilor cuprinse în Dispoziția de lucrări nr. 8, Componenta B, și valoarea cotei de Diverse și neprevăzute în procent de 15%, din care s-au dedus economiile înregistrate de pe liniile bugetare 2 (Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții) și 3 (Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică).

Facem precizarea că potrivit art. 3 alin. 1² din O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică sumele suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractului au fost asigurate din bugetul proiectului de la capitolul diverse și neprevăzute sau economii de atribuire.

Potrivit art. 5 din H.C.L. nr. 205/29.06.2018 sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea în urma evaluării proiectului, cât și pe durata implementării acestuia, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. 1³ din O.G. nr. 15/2021, sumele rămase de plată după epuizarea sumelor prevăzute la alin. (1²) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor de resort care gestionează programe cu finanțare europeană și alte programe cu finanțare nerambursabilă.

În vederea continuării lucrărilor la acest obiectiv de investiții, a implementării dispozițiilor de șantier emise de proiectant și a prevederilor legale privind ajustarea prețului contractului, este necesară asigurarea unor fonduri suplimentare.

Potrivit art. 10 alin. 4 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice “*Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă **se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, ...**”.*

Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunității inițierii unei Hotărâri de Consiliu Local pentru modificarea H.C.L. nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ***„ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ȘI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA” – SMIS 123883***

**DIRECTOR EXECUTIV,
Jr. Ciprian STĂNESCU**

**MANAGER PROIECT,
Ing. Radu MIHĂILĂ**

**RESPONSABIL PROIECT,
Ing. Cerasela PARASCHIVESCU**

Aprobat,
Primarul Municipiului Târgoviște
Jr. Daniel Cristian Stan

RAPORT DE SPECIALITATE

de modificare H.C.L. nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul

„ÎMBUNĂȚĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ȘI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA” – SMIS 123883

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritate de investiții nr. 10.1.B “Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”

Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

1. Inițiatorul proiectului de hotărâre

Municipiul Târgoviște – Primar Jr. Daniel Cristian Stan

2. Reprezentantul inițiatorului proiectului de hotărâre

Viceprimar – Jr. Cătălin Rădulescu

3. Situația premergătoare inițierii proiectului de hotărâre

Proiectul **„ÎMBUNĂȚĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ȘI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA” – SMIS 123883** este cuprins în lista obiectivelor de investiții ce sunt finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 6649/16.02.2021.

Obiectivul general al POR 2014 - 2020 îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunității locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

În urma încheierii contractului de execuție lucrări nr. 7789/05.03.2021, cu termen de 24 luni, în data de 18.10.2021 au fost demarate lucrările pentru realizarea obiectivului de investiție, procentul de realizare a lucrărilor fiind în prezent de 42,37%, astfel:

- ❖ Corp C1- Reabilitare și extindere:
 - Terasamente și fundații, procent realizat = 98%
 - Suprastructură, procent realizat = 100%
 - Arhitectura, procent realizat = 62%
 - Desfaceri, procent realizat = 98%
 - Instalatii electrice = 30%
- ❖ Corp C2 – Sala de Sport:
 - Suprastructura, procent realizat = 50%

- Arhitectura, procent realizat =22%
- Desfaceti, procent realizat =100%

4. Oportunitatea inițierii proiectului de hotărâre

Principala problemă a învățământului românesc este infrastructura, atât cea materială (starea precară a clădirilor, numărul insuficient de spații de învățământ adecvate, lipsa dotărilor corespunzătoare), cât și cea „umană” (lipsa programelor de formare continuă și de perfecționare a cadrelor didactice).

De aceea, este absolut necesar ca investițiile în infrastructura educațională să devină o prioritate, mai ales în ceea ce privește modernizarea infrastructurii aferentă învățământului preuniversitar - ca etapă fundamentală în procesul de formare a forței de muncă.

Programul Operațional Regional 2014 – 2020 a venit în întâmpinarea problemelor identificate la nivelul sistemului de învățământ din România, creând – prin investițiile pe care le finanțează - premisele îmbunătățirii calității în educație și dezvoltării capitalului uman.

În baza contractului de finanțare nr. 6649/16.02.2021, Municipiul Târgoviște a obținut finanțare în cadrul Axei prioritare 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale - Prioritate de investiții nr. 10.1.B “Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, astfel că în luna martie, anul 2021 s-a încheiat contractul de execuție lucrări nr. 7789/05.03.2021, cu termen de 24 luni, iar în data de 18.10.2021 au fost demarate lucrările pentru realizarea obiectivului de investiție.

Pe parcursul derulării lucrărilor, au fost întocmite de către executant un număr de 28 note de constatare, în baza cărora s-au emis 8 Dispoziții de Șantier, care soluționează integral un număr de 19 Note de Constatare și parțial un număr de 4 Note de Constatare, urmând ca pentru restul notelor de constatare rămase nesoluționate, să fie emise alte dispoziții de șantier.

În urma emiterii Dispozițiilor de Șantier de către proiectant, au fost semnate un număr de 5 acte adiționale pentru ofertă revizuită, atingându-se astfel procentul maxim de 15% raportat la valoarea componentei de lucrări (C+M) din valoarea contractului pentru care propunerile de modificări pot fi acceptate și plătite de către achizitor din valoarea de cheltuieli Diverse și neprevăzute, astfel valoarea contractului majorându-se cu 1.516.091,44 lei fără TVA.

Pentru buna implementare a proiectului este necesar ca lucrările cuprinse în Dispoziția de lucrări nr. 8, Componenta B, în valoare de 2.220.200,56 lei fără TVA, să facă obiectul unei noi proceduri de achiziție publică, având în vedere că prin contractul actual de execuție lucrări s-a atins procentul maxim de 15% raportat la valoarea componentei de lucrări (C+M) din valoarea contractului.

De asemenea, și eventualele lucrările ce vor fi cuprinse în Dispozițiile de șantier viitoare care vor soluționa restul notelor de constatare vor face obiectul unor noi proceduri de achiziție publică de lucrări.

Pe de altă parte, prin Ordonanța de Urgență nr. 15/2021 s-a procedat la ajustarea pretului contractului ca urmare a creșterii preturilor materialelor, iar prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 168/2022 s-a procedat la actualizarea prețului unitar al manoperei, valoarea contractului de lucrărilor crescând cu 1.492.123,45 lei fără TVA, cheltuieli suportate din economiile proiectului.

Având în vedere cele mai sus menționate, pentru implementarea proiectului și pentru acoperirea în continuare a cheltuielilor generate de ajustările aferente Ordonanței de Urgență nr. 15/2021 și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 168/2022, precum și a valorii lucrărilor suplimentare rezultate în urma emiterii Dispoziției de șantier nr. 8, Componenta B, dar și a Dispozițiilor de șantier viitoare, este necesară suplimentarea valorii investiției cu suma de **5.770.614,47** lei cu TVA, conform devizului general actualizat, anexat la prezentul raport, reprezentând valoarea estimată a lucrărilor cuprinse în Dispoziția de lucrări nr. 8, Componenta B, și valoarea cotei de Diverse și neprevăzute în procent de 15%, din care s-au dedus

economiile înregistrate de pe liniile bugetare 2 (Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții) și 3 (Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică).

Facem precizarea ca potrivit art. 3 alin. 1² din O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică sumele suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractului au fost asigurate din bugetul proiectului de la capitolul diverse și neprevăzute sau economii de atribuire.

Potrivit art. 5 din H.C.L. nr. 205/29.06.2018 sumele reprezentand cheltuieli neeligibile ce pot apărea în urma evaluării proiectului, cât și pe durata implementării acestuia, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. 1³ din O.G. nr. 15/2021, sumele rămase de plată după epuizarea sumelor prevăzute la alin. (1²) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor de resort care gestionează programe cu finanțare europeană și alte programe cu finanțare nerambursabilă.

5. Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre:

- ❖ Devizul general al investiției, elaborat conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizat la 10.02.2023;
- ❖ Actele adiționale nr. 1 -15, aferente contractului de execuție lucrări;
- ❖ Dispoziția de șantier nr. 8 din 21.11.2022.

6. Baza legală a proiectului de hotărâre

- ❖ H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare
- ❖ Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare;
- ❖ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările ulterioare;
- ❖ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare prin care precizează *“Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”*, precum și alin. (4) *“Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri. Această operațiune este supusă controlului financiar preventiv propriu.”*;
- ❖ Ordonanța de Urgență nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și Ordinul 2050/30.12.2021 a AM POR, pentru modificarea și înlocuirea Ordinului nr. 1336/2021 privind ajustarea prețurilor în baza OG 15/2021 și pentru modificarea Anexei „Ghidul Solicitantului, Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020” în baza cărora s-a făcut decontarea ajustării prețului materialelor din economiile înregistrate pe proiect și din categoria de “Diverse și Neprevăzute”;
- ❖ Ordinul 2050/30.12.2021 a AM POR, pentru modificarea și înlocuirea Ordinului nr. 1336/2021 privind ajustarea prețurilor în baza OG 15/2021;
- ❖ Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 168/08.12.2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în baza căreia a fost încheiat Actul Adițional nr. 13/06.02.2023, prin care se actualizează prețul unitar al manoperei de la 18,00 lei la 24,194 lei, respectiv cu suma de 6,194 lei/oră.

7. Propunerea compartimentului de specialitate

Față de cele menționate anterior propunem modificarea H.C.L. nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul: **„ÎMBUNĂȚĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ȘI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA” – SMIS 123883**, după cum urmează:

„Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului **„ÎMBUNĂȚĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ȘI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA” – SMIS 123883**, în cuantum de **26.427.181,02 lei (inclusiv TVA)**, conform Devizului general actualizat.”

8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de hotarare

- asigurarea unui cadru optim de desfășurare a activității ;
- desfășurarea activității într-o locație care să corespundă exigențelor, standardelor și reglementărilor în vigoare și care să contribuie la alinierea standardelor Comunității Europene.

9. Sursele de finanțare ale proiectului de hotărâre

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, fonduri externe nerambursabile.

Semnatura inițiatorilor

VICEPRIMAR,
Jr. Cătălin RĂDULESCU

DIRECTOR EXECUTIV,
Jr. Ciprian STĂNESCU

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Dr. Silvana MARIN

MANAGER PROIECT,
Ing. Radu MIHAILĂ

RESPONSABIL JURIDIC,
Jr. Daniela RUJOIU

RESPONSABIL TEHNIC,
Ing. Cerasela PARASCHIVESCU