

DEVIZ GENERAL - dupa receptia la terminarea lucrarilor
privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului:
"Extindere si amenajare Cresa in zona Gradinitei nr. 8" din Targoviste

		mii lei/mii euro la cursul		4,8739	din data de	cota TVA	19%
						13.10.2020	
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări	Valoare (fără TVA)		TVA 19%	TVA 24 %	Valoare (inclusiv TVA)	
		Lei	Euro	Lei		Lei	Euro
1	2	3	4	5		6	7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	11.283,19	2.315,02	2.143,81		13.427,00	2.754,88
	Obiectul 3 - Amenajari incinta	11.283,19	2.315,02	2.143,81		13.427,00	2.754,88
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		11.283,19	2.315,02	2.143,81		13.427,00	2.754,88
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului							
2.1	Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului						
	Deviere retea electrica faza ex. 24 %	23.544,35	4.830,70			5.650,65	29.195,00
	Deviere retea gaze faza ex. 19%	12.541,18	2.573,13	2.382,82		14.924,00	3.062,03
	Racordare bransament apa/canal	54.230,25	11.126,66	10.303,75		64.534,00	13.240,73
	Racordare bransament electrica	49.600,84	10.176,83	9.424,16		59.025,00	12.110,42
	Racordare bransament inst. gaze	15.853,78	3.252,79	3.012,22		18.866,00	3.870,82
	Obiect 2 Rețele utilitati	44.915,13	9.215,44	8.533,87		53.449,00	10.966,37
TOTAL CAPITOL 2		200.685,53	41.175,55	33.656,82	5.650,65	239.993,00	49.240,44
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii de teren						
	Studii topo TVA 24%	3.864,52	792,90			927,48	4792,00
	Studii topo - actualizare TVA 19%	1.500,00	307,76	285,00		1785,00	366,24
	Studii geo - actualizare TVA19%	1.500,00	307,76	285,00		1785,00	366,24
	Studii hidro	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL 3.1		6.864,52	1.408,42	570,00	927,48	8.362,00	1.715,67
3.2	Taxe pt obținerea de avize, acorduri și autorizații						
	avize si acorduri	4.155,46	852,59	789,54		4.945,00	1.014,59
	autorizatie construire	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL 3.2		4.155,46	852,59	1.579,00		4.945,00	1.014,59
3.3	Proiectare și inginerie						
	Proiectare SF (TVA 19%)	35.800,00	7.345,25	6.802,00		42.602,00	8.740,84
	Proiectare PTh+CS+DE (TVA 24%)	60.700,00	12.454,09	0,00	14.568,00	75.268,00	15.443,07
	Expertiza tehnica (TVA 24%)	6.300,00	1.292,60		1.512,00	7.812,00	1.602,82
	Actualizare expertiza tehnica 19%	3.600,00	738,63	684,00		4.284,00	878,97
	Deviere retea gaze proiectare PT (19%)	2.050,42	420,69	389,58		2.440,00	500,63
	Deviere retea electrica LES PTE (24%)	3.359,68	689,32	0,00	806,32	4.166,00	854,76
	Actualizare proiect tehnic	33.600,00	6.893,86	6.384,00		39.984,00	8.203,70
	Audit energetic 24%	7.258,07	1.489,17		1.741,93	9.000,00	1.846,57
	Certificat performanta energetic	840,34	172,42	159,66		1.000,00	205,18
	Actualizare audit energetic 19%	1.800,00	369,31	342,00		2.142,00	439,48
	Proiectare (bransamente)	10.650,42	2.185,19	2.023,58		12.674,00	2.600,38
SUBTOTAL 3.3		165.958,93	34.050,54	16.784,82	18.628,26	201.372,00	41.316,40
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Proceduri de achizitie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL 3.4		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.5	Consultanță	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	Consultanta	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL 3.5		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.6	Asistență tehnică						
	Dirigentie de santier - supraveghere lucrari	16.400,00	3.364,86	3.116,00		19.516,00	4.004,19
	Supraveghere lucrari/SSM	18.960,00	3.890,11	3.602,40		22.562,40	4.629,23
SUBTOTAL 3.6		35.360,00	7.254,97	6.718,40		42.078,40	8.633,41
TOTAL CAPITOL 3		212.338,91	43.566,53	25.652,22	19.555,74	256.757,40	52.680,07
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	1.477.839,00	303.214,88	280.789,41		1.758.628,41	360.825,71
4.1.1	Obiect 1 Extindere cresa	1.215.496,00	249.388,79	230.944,24		1.446.440,24	296.772,65
4.1.2	Obiect 4 Amenajare cresa	262.343,00	53.826,09	49.845,17		312.188,17	64.053,05
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.3	Utilaje, echip. technolog. și funcționale cu mc	132.802,72	27.247,73	25.232,52		158.035,24	32.424,80
4.3.1	Obiect 1 Extindere cresa	132.802,72	27.247,73	25.232,52		158035,24	32.424,80
	Utilaje fără montaj si echipamente de transp	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.5	Dotări	212.145,97	43.526,94	40.307,73		252.453,70	51.797,06
4.5.1	Obiect 1 Extindere cresa	212.145,97	43.526,94	40.307,73		252.453,70	51.797,06
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		1.822.787,69	373.989,55	346.329,66		2.169.117,35	445.047,57
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de șantier	18.304,00	3.755,51	3.477,76		21.781,76	4.469,06
5.1.1	Constr. și instalații afer. organizării de șantier	18.304,00	3.755,51	3.477,76		21.781,76	4.469,06
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote legale, taxe, cost credit	18.400,13	3.775,24	0,00		18.400,13	3.775,24
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		36.704,13	7.530,75	3.477,76		40.181,89	8.244,30
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar							
	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2.283.799,45	468.577,41	411.260,28	25.206,39	2.719.476,63	557.967,26
Din care C + M		1.708.111,72	350.460,97	320.067,80	5.650,65	2.033.830,17	417.290,09

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Beneficiar
Municipiul Targoviste

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Aurel CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
Jr. Ciprian STANESCU

Cons. Superior
Gabriela CLIPEA