

**AVIZAT DE LEGALITATE,  
SECRETARUL GENERAL AL  
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,  
jr. Chiru-Cătălin Cristea**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

**pentru modificarea HCL nr. 360/26.09.2019 privind asocierea unității administrativ-teritoriale Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, cu Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” - lotul 1**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară a lunii aprilie 2021, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13413/16.04.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 13414/16.04.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile HCL nr. 360/26.09.2019 privind asocierea unității administrativ-teritoriale Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, cu Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” - lotul 1, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile HCJD nr. \_\_\_/16.04.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 233/16.10.2019 privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște – lotul 1” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

## HOTĂRÂRE:

**Art. 1** Se aprobă modificarea art. 3 al HCL nr. 360/26.09.2019, după cum urmează:

„Se aprobă finanțarea obiectivului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” - lotul 1, în următoarele cote:

**1.** U.A.T. Municipiul Târgoviște - 20.830.891,23 lei (cu TVA) din valoarea totala de constructii montaj (C+M) a obiectivului;

**2.** Consiliul Județean Dâmbovița – 12.999.220,39 lei (cu TVA) din valoarea totala de constructii montaj (C+M) a obiectivului”.

**Art. 2** Se modifică anexa 1 a HCL nr. 360/26.09.2019, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3** Se modifică anexa 2 a HCL nr. 360/26.09.2019, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

**Art. 4** Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște sau înlocuitorul de drept al acestuia, să semneze actul adițional nr. 3 la contractul de asociere nr. 277/36533/24.10.2019 pentru realizarea obiectivului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” - lotul 1, cuprins în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 5** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

**INIȚIATOR,  
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,  
jr. Daniel-Cristian Stan**

### Red. D.I.

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate
		<b>16.04.2021</b>
Direcția Managementul Proiectelor	<b>X</b>	
Direcția Economică	<b>X</b>	
Biroul Contencios Juridic	<b>X</b>	
<b>Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect</b>		
Comisia nr. 1	<b>X</b>	
Comisia nr. 2		
Comisia nr. 3		
Comisia nr. 4		
Comisia nr. 5	<b>X</b>	

Nr. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Aprob,  
Primarul Municipiului Targoviste  
Jr. Daniel Cristian Stan**

### **REFERAT DE APROBARE**

Prin Contractul de asociere nr. 277/36533/24.10.2019 Municipiul Targoviste, prin Consiliul Local al Municipiului Targoviste, cu Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita s-au asociat în vederea realizării lucrărilor de execuție la obiectivul de interes local /județean “*Modernizarea si Reabilitarea Drumului de Centura al Municipiului Targoviste*” – Lotul 1.

Valoarea Acordului contractual nr. 36410/24.10.2019 incheiat cu Asocierea CHIRULLI ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE SI OPERES S.R.L. ramane de 33.830.111,62 lei (cu TVA), iar valoarea lucrarilor executate la acest moment este de 24.768.736,33 lei conform ultimului Certificat de Plata nr. 6 aprobat de Supervizor si de Municipiul Targoviste, ramanand un rest de executat de 9.061.375,29 lei (cu TVA).

În vederea asigurării finanțării și continuării lucrărilor la acest obiectiv de investiții, a evitării degradării continue a lucrărilor și a eliminării disconfortului cauzat cetățenilor și celor care tranzitează centura Municipiului Targoviste, este oportun și necesar a fi finalizată în comun investiția “**MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE**” pentru Lotul 1 - tronsonul format de strazile Petru Cercel și Laminorului, respectiv între km 0+000 (de la Calea București) și km 5+238 (pana la Calea Campulung), de către Judetul Dambovita, în calitate de proprietar, și UAT Municipiul Targoviste, în calitate de administrator.

**Prin adresa nr. 10492/25.03.2021 Municipiul Targoviste a solicitat partenerului sau Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita suplimentarea cotei sale de contribuție cu suma de 9.061.375,29 lei, prin încheierea unui nou act adițional la Contractul de asociere nr. 277/36533/24.10.2019.**

*Prin adresa de raspuns nr. .... inregistrata la Municipiul Targoviste sub nr. .... Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita ne informeaza ca are disponibilitate bugetara pentru suplimentarea contributiei sale de la 3.999.417,63 lei (inclusiv T.V.A.) la 12.999.220,39 lei reprezentand o cota de cofinantare de 38,425% din valoarea totală a contractului de asociere.*

Astfel prin prezentul referat se propune aprobarea oportunității inițierii unei hotărâri de consiliu local pentru modificarea H.C.L. nr. 360/26.09.2019 privind asocierea unității administrativ-teritoriale Municipiul Targoviste, prin Consiliul Local al Municipiului Targoviste, cu Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita pentru realizarea în comun a investiției “**MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE**” Lotul 1 în sensul modificării cotelor de cofinanțare prin suplimentarea cotei de contribuție a Consiliul Judetean Dambovita de la 3.999.417,63 lei (inclusiv T.V.A.) la 12.999.220,39 lei reprezentand o cota de cofinanțare de 38,425% din valoarea totală a contractului de asociere și reducerea în mod corespunzător a cotei de cofinanțare a Municipiului Targoviste.

**Director Executiv Adjunct  
Jr. Ciprian STANESCU**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**Pentru modificarea H.C.L. nr. 360/26.09.2019 privind asocierea unitatii administrativ-teritoriale Municipiul Targoviste, prin Consiliul Local al Municipiului Targoviste, cu Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita pentru realizarea in comun a investitiei "MODERNIZAREA ŞI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE" Lotul 1**

**1. Inițiatorul proiectului de hotărâre**

Municipiul Târgoviște – Primar Jr. Stan Daniel Cristian

**2. Reprezentantul inițiatorului proiectului de hotărâre**

Viceprimar – Radulescu Catalin

**3. Situația premergătoare inițierii proiectului de hotărâre**

Prin Contractul de asociere nr. 277/36533/24.10.2019 Municipiul Targoviste, prin Consiliul Local al Municipiului Targoviste, cu Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita s-au asociat în vederea realizării lucrărilor de execuție la obiectivul de interes local /județean "Modernizarea si Reabilitarea Drumului de Centura al Municipiului Targoviste" – Lotul 1.

Valoarea Acordului contractual nr. 36410/24.10.2019 incheiat cu Asocierea CHIRULLI ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE SI OPERES S.R.L. ramane de 33.830.111,62 lei (cu TVA), iar valoarea lucrarilor executate la acest moment este de 24.768.736,33 lei conform ultimului Certificat de Plata nr. 6 aprobat de Supervizor si de Municipiul Targoviste, ramanand un rest de executat de 9.061.375,29 lei (cu TVA).

**4. Oportunitatea si necesitatea inițierii proiectului de hotarare.**

In vederea asigurarii finantarii si continuarii lucrarilor la acest obiectiv de investitii, a evitarii degradarii continue a lucrarilor si a eliminarii disconfortului cauzat cetatenilor si celor care tranziteaza centura Municipiului Targoviste, este oportun si necesar a fi finalizata in comun investitia "MODERNIZAREA ŞI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE" pentru Lotul 1 - tronsonul format de strazile Petru Cercel si Laminorului, respectiv intre km 0+000 (de la Calea Bucuresti) si km 5+238 (pana la Calea Campulung), de catre Judetul Dambovita, in calitate de proprietar, si UAT Municipiul Targoviste, in calitate de administrator.

**Prin adresa nr. 10492/25.03.2021 Municipiul Targoviste a solicitat partenerului sau Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita suplimentarea cotei sale de contributie cu suma de 9.061.375,29 lei, prin incheierea unui nou act aditional la Contractul de asociere nr. 277/36533/24.10.2019.**

*Prin H.C.J. nr. ....../05.04.2021, Consiliul Judetean Dambovita a aprobat suplimentarea contributiei sale de la 3.999.417,63 lei (inclusiv T.V.A.) la 12.999.220,39 lei reprezentand o cota de cofinantare de 38,425% din valoarea totală a contractului de asociere.*

**5. Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre**

❖ Proiectul de Hotarare a Consiliului Judetean privind asocierea Judetului Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita, cu municipiul Targoviste, prin Consiliul Local al Municipiului Targoviste, pentru realizarea in comun a investitiei "Modernizarea și reabilitarea

drumului de centură al Municipiului Târgoviște - Lotul 1” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului;

**6. Baza legală a proiectului de hotărâre**

OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  
O.U.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

**7. Propunerea compartimentului de specialitate**

**1.** Se aprobă finanțarea obiectivului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” - lotul 1, în următoarele cote:

1. U.A.T. Municipiul Târgoviște - 20.830.891,23 lei (cu TVA) din valoarea totală de construcții montaj (C+M) a obiectivului;
2. Consiliul Județean Dâmbovița - 12.999.220,39 lei (cu TVA) din valoarea totală de construcții montaj (C+M) a obiectivului.

**2.** Se modifică anexa 1 a HCL nr. 360/26.09.2019, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezentul raport de specialitate.

**3.** Se modifică anexa 2 a HCL nr. 360/26.09.2019, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezentul raport de specialitate.

**4.** Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște sau înlocuitorul de drept al acestuia, să semneze actul adițional la contractul de asociere nr. 277/36533/24.10.2019 pentru realizarea obiectivului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” - lotul 1 ce se constituie în anexa nr. 2.

**8. Efectele tehnice, juridice, economice și sociale ale promovării proiectului de hotărâre.**

Prin promovarea proiectului de hotărâre se urmărește finalizarea obiectivului de investiții și degrevarea bugetului local de 12.999.220,39 lei (valoare ce include și TVA) și acordarea municipiului a posibilității de a reinvesti această sumă în promovarea altor obiective de investiții.

**9. Sursele de finanțare ale proiectului de hotărâre**

Nu este cazul.

**10. Semnatura inițiatorilor**

VICEPRIMAR,  
Jr. Radulescu Catalin

Director Executiv,  
Ec. Marin Silvana

Director Executiv Adj.,  
Jr. Stanescu Ciprian

Biroul Contencios Juridic  
Jr. Adrian Mocanu/Jr. Elena Mudava

Intocmit,  
Cons. Pripu raluca