

**PROGRAMUL PROIECTANTULUI DE URMARIRE PE SANTIER A CALITĂȚII EXECUȚIEI
LUCRARILOR DE ARHITECTURA-FINISAJE**

- Obiectul de investiție **RENOVAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE —G1, STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, NR. 4, DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA**

- Amplasament (adresa) **LOC. TÂRGOVIȘTE, BDUL MIRCEA CEL BATRAN, NR. 4, JUD. DAMBOVITA, (FOSTA VICTORIEI)**

- Beneficiar **UAT MUNICIPIUL TARGOVIȘTE**
- Proiectant general (de specialitate) **S.C.BUILDING CONSULTING TOWER S.R.L.**
- Număr proiect (contract) **20904/23 iun 2023; Faza de proiectare: P.T.+D.E.**

Nr. crt.	FAZA DE EXECUTIE SUPUSA CONTROLULUI	Doc. de control	PARTICIPA				Documentația care stă la baza atestării calității
			IC	B	P	C	
01	Desfacerea termoizolatiei existente pe fatada	P.V.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
02	Desfacerea sarpantei existente	P.V.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
03	Inlocuirea tamplariei exterioare existente	P.V.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
04	Montaj termosistem fatada	P.V.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
05	Reabilitare terasa peste ultimul nivel	P.V.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-

IC - Inspecția în Construcții

B - Beneficiar

P - Proiectant

C - Constructor

P.V. - Proces verbal



- Participare obligatorie



- Participare optionala

*) La verificarea trasării, constructorul va fi reprezentat și de topograful care a executat trasarea.

- Beneficiarul, reprezentat de dirigintele de șantier autorizat, are obligația să anunțe data începerii execuției lucrărilor de construire la Inspecția în Construcții (teritorială) -IC și să prezinte prezentul program de urmărire a calității lucrărilor executate spre luare la cunoștință și aprobare.

- După caz Inspecția în Construcții (teritorială) - IC va preciza la începerea lucrărilor fazele determinante la care va fi reprezentata de către un inspector.

- Constructorul are obligația sa anunțe factorii nominalizați mai sus cu cel puțin 48 ore înaintea datei de începere a fazei de execuție precizate în programul de control.

- În afara momentelor obligatorii pentru verificare, precizate în tabelul de mai sus, proiectantul va fi solicitat, prin grija constructorului, cel puțin în următoarele situații:

- derogări privind calitatea materialelor de execuție;
- când certificatele de calitate a lucrărilor nu corespund prevederilor din proiect;
- când există diferențe între situația proiectată și cea din șantier;
- la pre-recepția lucrărilor executate.

- Neconvocarea proiectantului reprezintă preluarea exclusivă de către constructor a răspunderilor privind conformitatea lucrărilor executate cu proiectul.

Beneficiar:
(diriginte de șantier)

Proiectant
arhitectura:

Constructor:
(responsabilul cu calitatea)

Aprobat
Inspecția în Construcții



**PROGRAMUL PROIECTANTULUI DE URMARIRE PE SANTIER A CALITĂȚII EXECUȚIEI
 LUCRARILOR DE ARHITECTURA-FINISAJE**

- Obiectul de investiție **RENOVAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE —G2, STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, NR. 4, DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA**
- Amplasament (adresa) **LOC. TÂRGOVISTE, BDUL MIRCEA CEL BATRAN, NR. 4, JUD. DAMBOVITA, (FOSTA VICTORIEI)**
- Beneficiar **UAT MUNICIPIUL TARGOVIȘTE**
- Proiectant general (de specialitate) **S.C.BUILDING CONSULTING TOWER S.R.L.**
- Număr (contract) **20904/23 iun 2023; Faza de proiectare: P.T.+D.E.**

Nr. crt.	FAZA DE EXECUTIE SUPUSA CONTROLULUI	Doc. de control	PARTICIPA				Documentația care stă la baza atestării calității
			IC	B	P	C	
01	Desfacerea termoizolației existente pe fatada	P.V.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
02	Desfacerea sarpantei existente	P.V.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
03	Inlocuirea tamplariei exterioare existente	P.V.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
04	Montaj termosistem fatada	P.V.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
05	Reabilitare terasa peste ultimul nivel	P.V.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-

IC - Inspectia în Construcții B - Beneficiar P - Proiectant C - Constructor P.V. - Proces verbal
 - Participare obligatorie - Participare optionala

- *) La verificarea trasării, constructorul va fi reprezentat și de topograful care a executat trasarea.
- Beneficiarul, reprezentat de dirigintele de șantier autorizat, are obligația să anunțe data începerii execuției lucrărilor de construire la Inspectia în Construcții (teritorială) -IC și să prezinte prezentul program de urmărire a calității lucrărilor executate spre luare la cunoștință și aprobare.
 - După caz Inspectia în Construcții (teritorială) - IC va preciza la începerea lucrărilor fazele determinante, la care va fi reprezentata de către un inspector.
 - Constructorul are obligația sa anunțe factorii nominalizați mai sus cu cel puțin 48 ore înaintea datei de începere a fazei de execuție precizate în programul de control.
 - În afara momentelor obligatorii pentru verificare, precizate în tabelul de mai sus, proiectantul va fi solicitat, prin grija constructorului, cel puțin în următoarele situații:
 - derogări privind calitatea materialelor de execuție;
 - când certificatele de calitate a lucrărilor nu corespund prevederilor din proiect;
 - când există diferențe între situația proiectată și cea din șantier;
 - la pre-recepția lucrărilor executate.
 - Neconvocarea proiectantului reprezintă preluarea exclusivă de către constructor a răspunderilor privind conformitatea lucrărilor executate cu proiectul.



Beneficiar:
(diriginte de șantier)

Proiectant
arhitectura:

Constructor:
(responsabilul cu calitatea)

Aprobat
Inspectia în Construcții



PROGRAMUL PROIECTANTULUI DE URMARIRE PE SANTIER A CALITĂȚII EXECUȚIEI LUCRARILOR DE ARHITECTURA-FINISAJE

- Obiectul de investiție **RENOVAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE —G3, STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, NR. 4, DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA**
- Amplasament (adresa) **LOC. TÂRGOVIȘTE, BDUL MIRCEA CEL BATRAN, NR. 4, JUD. DAMBOVITA, (FOSTA VICTORIEI)**
- Beneficiar **UAT MUNICIPIUL TARGOVIȘTE**
- Proiectant general (de specialitate) **S.C.BUILDING CONSULTING TOWER S.R.L.**
- Număr (contract) **20904/23 iun 2023; Faza de proiectare: P.T.+D.E.**

Nr. crt.	FAZA DE EXECUTIE SUPUSA CONTROLULUI	Doc. de control	PARTICIPA				Documentația care stă la baza atestării calității
			IC	B	P	C	
01	Desfacerea termoizolației existente pe fatada	P.V.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
02	Desfacerea sarpantei existente	P.V.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
03	Inlocuirea tamplariei exterioare existente	P.V.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
04	Montaj termosistem fatada	P.V.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
05	Reabilitare terasa peste ultimul nivel	P.V.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-

IC - Inspecția în Construcții
 - Participare obligatorie

B - Beneficiar
 - Participare opțională

P - Proiectant
 - Participare opțională

C - Constructor
 - Participare opțională

P.V. - Proces verbal

- *) La verificarea trasării, constructorul va fi reprezentat și de topograful care a executat trasarea.
- Beneficiarul, reprezentat de dirigintele de șantier autorizat, are obligația să anunțe data începerii execuției lucrărilor de construire la Inspecția în Construcții (teritorială) -IC și să prezinte prezentul program de urmărire a calității lucrărilor executate spre luare la cunoștință și aprobare.
 - După caz Inspecția în Construcții (teritorială) - IC va preciza la începerea lucrărilor fazele determinante la care va fi reprezentată de către un inspector.
 - Constructorul are obligația sa anunțe factorii nominalizați mai sus cu cel puțin 48 ore înaintea datei de începere a fazei de execuție precizate în programul de control.
 - În afara momentelor obligatorii pentru verificare, precizate în tabelul de mai sus, proiectantul va fi solicitat, prin grija constructorului, cel puțin în următoarele situații:
 - derogări privind calitatea materialelor de execuție;
 - când certificatele de calitate a lucrărilor nu corespund prevederilor din proiect;
 - când există diferențe între situația proiectată și cea din șantier;
 - la pre-recepția lucrărilor executate.
 - Neconvocarea proiectantului reprezintă preluarea exclusivă de către constructor a răspunderilor privind conformitatea lucrărilor executate cu proiectul.



Beneficiar:
(diriginte de șantier)

Proiectant
arhitectura:

Constructor:
(responsabilul cu calitatea)

Aprobat
Inspecția în Construcții



**PROGRAMUL PROIECTANTULUI DE URMARIRE PE SANTIER A CALITĂȚII EXECUȚIEI
 LUCRARILOR DE ARHITECTURA-FINISAJE**

- Obiectul de investiție **RENOVAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE —G4, STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, NR. 4, DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA**
- Amplasament (adresa) **LOC. TÂRGOVIȘTE, BDUL MIRCEA CEL BATRAN, NR. 4, JUD. DAMBOVITA, (FOSTA VICTORIEI)**
- Beneficiar **UAT MUNICIPIUL TARGOVIȘTE**
- Proiectant general (de specialitate) **S.C.BUILDING CONSULTING TOWER S.R.L.**
- Număr (contract) **20904/23 iun 2023; Faza de proiectare: P.T.+D.E.**

Nr. crt.	FAZA DE EXECUTIE SUPUSA CONTROLULUI	Doc. de control	PARTICIPA				Documentația care stă la baza atestării calității
			IC	B	P	C	
01	Desfacerea termoizolației existente pe fatada	P.V.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
02	Desfacerea sarpantei existente	P.V.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
03	Inlocuirea tamplariei exterioare existente	P.V.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
04	Montaj termosistem fatada	P.V.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
05	Reabilitare terasa peste ultimul nivel	P.V.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-

IC - Inspecția în Construcții
 ■ - Participare obligatorie
 B - Beneficiar
 □ - Participare opțională
 P - Proiectant
 C - Constructor
 P.V. - Proces verbal

- *) La verificarea trasării, constructorul va fi reprezentat și de topograful care a executat trasarea.
- Beneficiarul, reprezentat de dirigintele de șantier autorizat, are obligația să anunțe data începerii execuției lucrărilor de construire la Inspecția în Construcții (teritorială) -IC și să prezinte prezentul program de urmărire a calității lucrărilor executate spre luare la cunoștință și aprobare.
 - După caz Inspecția în Construcții (teritorială) - IC va preciza la începerea lucrărilor fazele determinante la care va fi reprezentată de către un inspector.
 - Constructorul are obligația sa anunțe factorii nominalizați mai sus cu cel puțin 48 ore înaintea datei de începere a fazei de execuție precizate în programul de control.
 - În afara momentelor obligatorii pentru verificare, precizate în tabelul de mai sus, proiectantul va fi solicitat, prin grija constructorului, cel puțin în următoarele situații:
 - derogări privind calitatea materialelor de execuție;
 - când certificatele de calitate a lucrărilor nu corespund prevederilor din proiect;
 - când există diferențe între situația proiectată și cea din șantier;
 - la pre-recepția lucrărilor executate.
 - Neconvocarea proiectantului reprezintă preluarea exclusivă de către constructor a răspunderilor privind conformitatea lucrărilor executate cu proiectul.

Beneficiar:
(diriginte de șantier)

Proiectant
arhitectura:

Constructor:
(responsabilul cu calitatea)

Aprobat
Inspecția în Construcții

