

Situatia investitiilor care se doresc a fi finantate prin completarea tabelului de mai jos

Denumire proiect	Valoare totala, din care:	Contributie proprie/fonduri nerambursabile /subvenție de la bugetul de stat	Credit	Executant	Ordin de incepere lucrari	Stadiul de realizare fizic	Plati efectuate	Sume ramase de plata	Data finalizare
Renovarea energetică a Liceului "Voievodul Mircea" din Târgoviște, județul Dâmbovița" corpurile C1, C12, C16, C18	25.965.134,16	10.274.654,69/ 15.690.479,48	3384843,23 DEJA CONTRACTAT +7.000.000 lei necesar de contractat	S.C. PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.	101694/22.08.2024 (af. contract 4486 din 09.08.2024)	65%	13.367.646	12.597.488,02	31.07.2026
					132510 din 05.12.2025 (af. Contract 6137 din 26.11.2025- lot 1 lucrari suplimentare)	25,87%			31.07.2026
					132512 din 05.12.2025 (af. Contract 6142 din 26.11.2025- lot 2 lucrari suplimentare)	84,07%			31.07.2026
					132519 din 05.12.2025 (af. Contract 6141 din 26.11.2025- lot 3 lucrari suplimentare)	71,64%			31.07.2026
					132498 din 05.12.2025 (af. Contract 6140 din 26.11.2025- lot 4 lucrari suplimentare)	35,08%			31.07.2026
					132502 din 05.12.2025 (af. Contract 6138 din 26.11.2025- lot 6 lucrari suplimentare)	50%			31.07.2026
Modernizarea si reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: str. Nicolae Dobrin, str. Profesor Cornel Popa (tronsonul de legatură cu Drumul de Centură), Bulevardul Regele Carol I (ramura adiacentă), strada Oituz, strada Vidin, teren adiacent strada Teilor, strada Prisecii, strada Înfrățirii, strada Lămâței"	12.344.561,17	4.344.561,17	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-
Reabilitare și modernizare drumuri de interes local, amenajare intersecției și parcuri din Municipiul Târgoviște	14.972.503,62	3.258.503,62	11.714.000,00	-	-	-	-	-	-
Amenajare loc de joaca pentru copii – str. Prutului – „Norocel”	1.644.637,39	43.637,39	1.601.000,00	-	-	-	-	-	-
Amenajare loc de joaca pentru copii – str. Diaconu Coresi, bloc 11- 12	1.687.917,47	408.917,47	1.279.000,00	-	-	-	-	-	-
Amenajare loc de joaca pentru copii – str. Vasile Voiculescu, vizavi bloc 19	2.247.620,25	42.620,25	2.205.000,00	-	-	-	-	-	-
Amenajare loc de joaca pentru copii - str. Alexandru Vasilescu – „Aschiuta”	881.962,54	36.962,54	845.000,00	-	-	-	-	-	-
Amenajare loc de joaca pentru copii – str. Virgil Draghiceanu, bloc 12-13	631.092,68	37.092,68	594.000,00	-	-	-	-	-	-
Amenajare loc de joaca pentru copii – str. Radu Popescu, bloc 32-33	1.443.005,53	95.005,53	1.348.000,00	-	-	-	-	-	-
Amenajare loc de joaca pentru copii – str. Vlad Tepes intersecție cu str. Stanica Ilie	1.893.866,19	40.866,19	1.853.000,00	-	-	-	-	-	-
Amenajare loc de joaca pentru copii – str. Ion Ghica, bloc 5-6	1.038.953,00	71.953,00	967.000,00	-	-	-	-	-	-
Amenajare loc de joaca pentru copii – str. Ion Ghica, bloc 10	1.335.644,58	450.644,58	885.000,00	-	-	-	-	-	-
Amenajare loc de joaca pentru copii – str Laminorului, bloc 100 G	991.436,93	343.436,93	648.000,00	-	-	-	-	-	-
Amenajare parc Fitness - str. Revolutiei, blocurile „C”	923.378,05	322.378,05	601.000,00	-	-	-	-	-	-
Amenajare loc de joaca pentru copii – str. Udriste Nasturel 90193	1.006.088,61	349.088,61	657.000,00	-	-	-	-	-	-