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Pentru achizitia serviciilor de proiectare faza Proiect Tehnic Si-asisténta tehnica din
partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: ,
”Renovarea energetici a Liceului “Voievodul Mircea” din Targoviste, judetul
Dambovita” Corpurile C1, C12, C16, C18
finantat prin PNRR — Componenta C5 — Valul Renovarii - Axa prioritara 2 - Schema de
Granturi pentru Eficienta Energetica si Rezilienta in Cladiri Publice:

I. DATE GENERALE -
II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII
L. DOCUMENTE DE REFERINTA
- IV. SPECIFICATII TEHNICE
V. DATE PRIVIND ELABORAREA, PREZENTAREA, DEPUNEREA SI
EVALUAREA OFERTEI . _
VI. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR
VII.RECEPTIA SERVICIILOR PRESTATE
VIILPLATA SERVICIILOR ‘
IX. RISCURILE AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

1. DATE GENERALE
1. Autoritatea Contractanta
Denumire: MUNICIPIUL TARGOVISTE
Cod fiscal: 4279944 ' ' : ,
Adresa: Str. Revolutiei, Nr. 1-3, cod 130011, Targoviste, jud. Dimbovita
Numar de telefon: 0245 611 222; Fax. 0245 217 951 sau 0245 221223
Adresa web: www.pmtgv.ro

2. Denumirea obiectivului de investitii: ~Renovarea energeticd a Liceului “Voievodul
Mircea” din Tdrgoviste, judetul Ddmbovifa” Corpurile Cl, C12, C16, C18

3. Amplasament - Locatia obiectivului de investitii
Lucrarea se va realiza in Térgoviste, obiectivul de investitie fiind amplasat in Municipiul
Targoviste, B-dul Regele Carol L, nr. 70, judetul Dambovita.
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4. Suprafata si situatia juridici a terenului :

Terenul studiat se afla in intravilanul municipiului Targoviste, teren domeniu public —

proprietatea Municipiului Targoviste - Bdul Regele Carol I, nr. 70, Municipiul Targoviste, jud.
Dambovita. '

Obiectivul studiat are carte funciara, cu numarul cadastral 84745 si suprafata de 32 974 mp,
conform Extrasului de Cartea Funciara. ' '
Prenzentul proiect va trata urmatoarele constructii:

Corp C1 - Caminul nr. 2 — P+3 cu 80 de camere
Corp C12 - Atelier cu 3 incaperi

Corp C16 - Atelier lacatuserie cu 4 incaperi
Corp C18 - Cantina S+P+1 cu 15 incaperi_

5. Tipul contractului de achizitie publica
Contract de achizitie publica - servicii de proiectare - Proiect pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire PAC + Proiect Tehnic de Executie PT + Detalii de executie DE si asistenta
tehnica din partea proiectantului, privind obiectivul de investitii: Renovarea energeticd a Liceului
“Voievodul Mircea” din Tdrgoviste, judetul Dambovita” Corpurile C1, Cl2, Cl6, CI8. '

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

Prezentul Caiet de sarcini sta la baza elaborarii documentatiei tehnico — economice faza
Proiect tehnic, pentru realizarea obiectivului de investitii “Renovarea energeticd a Liceului
“Voievodul Mircea” din Térgoviste, judetul Démbovita” Corpurile C1, C12, C16, CI8”.

Obiectul contractului de servicii ce urmeaza a fi atribuit constd in:
- elaborarea documentatiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic realizata in conformitate cu
prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelot/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;
- participarea proiectantului in cadrul comisiilor de avizare din partea detinatorilor de utilitati si a
altor avizatori, precum si participarea la sedinta Consiliului Local de aprobare a documentatiei si a
indicatorilor tehnico-economici; '
- revizuirea si completarea documentatiei, daca este cazul, fara costuri suplimentare, in functie de
conditiile impuse de avizatori sau de sursa de finantare: Bugetul Local, PNRR.
- asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe toata perioada executiei lucrdrilor de
interventie la constructiile existente. : ,
- asigurarea consultantei in elaborarea raspunsurilor la eventualele solicitari de clarificari transmise
de catre Finantator.

Scopul invesitiei
In cadrul componentei C5 - Valul Renovarii Axa prioritara 2 — Schema de Granturi pentru
Eficienta Energetica si Rezilienta in Cladiri Publice, se propune imbunititirea fondului construit
printr-o abordare integratd a eficientei energetice, a consolidarii seismice, a reducerii riscului la
incendiu si a tranzitiei citre cladiri verzi i inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetica si
calitatea arhitecturald a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a
performantelor fondului construit si asigurarea capacititii tehnice pentru implementarea investitiilor.
Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitati/actiuni specifice realizirii de
investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice, respectiv:
e Lucriri de reabilitare termicd a elementelor de anvelopd a cladirii, :
o Lucriri de reabilitare termic a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum; . _ .
o Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; :
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e Lucriri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanici
pentru asigurarea calitétii aerului interior; : ‘

.

o Lucriri de reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri;

e Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri; -

e Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;

e Modernizarea sistemelor tehnice ale cladirilor, inclusiv in vederea pregatirii cladirilor pentru
solutii inteligente; ’

~e Alte tipuri de lucriri conform ghidului solicitantului;

e Lucriri conexe pentru respectarea altor cerinfe fundamentale privind calitatea in constructii
(securitate la incendiu, igiend, sdndtate si mediu inconjurator, sigurantd §i accesibilitate in exploatare, .
protectie impotriva zgomotului, utilizare sustenabili a resurselor naturale), aplicabile dupa caz.

e Orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (inlocuirea
circuitelor electrice, lucrari de demontare/montare a instalatiilor si echipamentelor montate
consumatoare de energie, lucrari de reparatii la fatade, etc.). ' '

A. Cerinte privind prestarea serviciilor :

Caietele de sarcini vor cuprinde descrierea lucrarilor propuse pentru asigurarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor proiectului, in corelare cu detaliile de executie si cu partea
economica, cu descrierea materialelor ce urmeaza a s¢ pune in opera, calitatea, proprietatile si
caractetisticile acestora pentru calitatea ceruta in proiect. ' ' :
Proiectele de specialitati vor fi elaborate si semnate de firme/persoane autorizate conform
prevederilor legale. ‘ :

Avand in vedere prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si
completarile ulterioare, conform Art. 22, litera c)., “Investitorii sunt obligati sa asigure verificarea
proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati”.

Proiectul tehnic de executie, inclusiv-detaliile de executie se verifica de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si specialitati pentru instalatii
in scopul verificarii indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor, pentru protejarea
vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului si pentru asigurarea sanatatii si
sigurantei persoanelor implicate, pe intregul ciclu de viata a constructiilor.

In cazul propunerilor de modificare a solutiilor tehnice locale, pe parcursul executiei
lucrarilor, proiectantul are obligatia de a emite dispozitii de santier in termen de 5 zile de la inaintarea
notelor de constatare, ce vor fi semnate de proiectant, constructor, diriginte de santier si beneficiar'si
verificate de verificatori atestati. Acestea vor fi insotite de: nota de constatare (semnate de constructor
si dirigintele de santier); memoriu tehnic justificativ intocmit de proiectant; analiza de preturi si oferte
de pret, dupa caz, prezentate de constructor, note de renuntare; note de comanda suplimentara; planse

" modificatoare; liste de cantitati, antecalculatii, oferta revizuita prezentata de constructor, alte

documente si documentatii justificative.

Pe durata asistentei tehnice, proiectantul va stabili modul de tratare a defectelor apdrute in
executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie si asigure nivelul de calitate
corespunzitor cetinfelor, precum si urmdrirea aplicirii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insugirea
acestora de citre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului.

Proiectul propus, pentru lucririle de removare energeticd (moderatd sau aprofundata) a
obiectivului, va avea in vedere respectarea principiului ,,Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu
prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE)

-2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, pe toatd perioada de

implementare a proiectului.

" In cazul in care se vor constata neconcordante intre prevederile Caietului de Sarcini si cele ale
normelor legale in domeniu, prestatorul este obligat sa le respecte pe cele din urma dupa o prealabila
notificare a beneficiarului.

Prestatorul se obliga sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru documentatia
elaborata, achizitorul urmand a avea dreptul de a utiliza documentatia pentru urmatoarele faze de
implementare al investitiilor fara acordul scris al prestatorului. :
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Respectarea principiului ”do NO Significant Harm” — DNSH

Regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare si rezilientd prevede cd nicio masurd
inclusd intr-un plan de redresare si rezilientd nu ar trebui si prejudicieze in mod semnificativ
obiectivele de mediu in sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia. In conformitate
cu Regulamentul privind Mecanismul de redresare si rezilientd, evaluarea planurilor nationale de
redresare i rezilientd ar trebui si asigure faptul ca fiecare masura (si anume, fiecare reforma si fiecare
investitie) din cadrul planului respecta principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH —
,,Do No Significant Harm™) ' ‘

fn sensul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd, principiul DNSH
trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia. Respectivul articol
defineste notiunea de ,,prejudiciere in mod semnificativ” pentru cele sase obiective de mediu vizate
de Regulamentul privind taxonomia: - ‘

1. Qe considerd ci o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbdrilor climatice
in cazul In care activitatea respectivi genereazi emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES);
Se considerd ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile climatice in
cazul 1n care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al
climatului preconizat in viitor asupra activitdtii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau
asupra activelor; B :
2. Se consider ci o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabila si protejarea
resurselor de api si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nociva pentru starea
bunid sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apd, inclusiv al apelor de suprafatd si
subterane, sau starea ecologica bund a apelor marine;

3. Se considerd ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ economia circulard, inclusiv
prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivd duce la
ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirectd a resurselor
naturale, la o crestere semnificativa a generirii, a incinerdrii sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul
in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung
mediului; ‘
4. Se considers ci o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii
in cazul in care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer,
apa sau sol;

5. Se consideri ci o activitate economicd prejudiciaza in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este nocivd in mod semnificativ
pentru conditia bund si rezilienta ecosistemelor sau nocivi pentru stadiul de conservare a habitatelor
si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. '

In elaborarea documentatiei tehnico - economice Proiectantul va avea in vedere obligativitatea
respectarii principiilor “do NO Significant Harm” (DNSH — ” a nu prejudicia in mod semnificativ’)
si va prezenta documente justificative in acet sens, asa cum este prevazut in Ghidul specific privind
regurile si conditiile aplicabile finantarii din fondurile europene aferente Planului National de
redresare si rezilienta in cadrul apelului de proiecte C5 - Valul Renovarii Axa prioritara 2 — Schema
de Granturi pentru Eficienta Energetica si Rezilienta in Cladiri Publice. '
Referitor la obiectivele de mediu se va tine cont in elaborarea documentatiilor de proiectare de
amnexa la prezentul caiet de sarcini, extras din ghidul de finantare. -

Proiectantul are obligatia de a trata in cadrul proiectului, corespunzator si in concordanta cu
obiectivele de mediu mentionate anterior, modalitatile si sarcinile pentru executia lucrarilor.

Declaratia proiectantului privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea
proiectului completata pentru prezentul proiect se va anexa la oferta . :

III. DOCUMENTE DE REFERINTA

Documentatia tehnica va fi intocmita conform prevederilor urmatoarelor acte normative:
- Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
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- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata; ~ -
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;
- Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile; i
- Ordinul nr. 180 din 29 noiembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civild; v ;
- Legea 372 din 2005 privind performanta energeticd a cladirilor, actualizata in 2023;
- Hotirdrea nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotirarii Guvernului nr.
273/1994 privind aprobareei Regulamentului de receptie a lucréri‘lor de constructii i instalaii
aferente acestora ‘

- Hotararea nr. 742/2018 privind modificarea H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea

Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a

executiei lucrarilor si a constructiilor; : ,
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile

ulterioare; '

- Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice; -

- Ordinul nr. 839/2009 norme de aplicare a Legii 50/1991; :

- Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, republicatd, cu modificarile ulterioare;

- Normative tehnice si STAS-uri incidente;

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului

institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul:
de redresare si rezilienta, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a

Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si

rezilienta necesar Romaéniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in

cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta, respectiv normele metodologice de aplicare a

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2021; ; ,

- Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze

investitiile durabile. - Principiul ,,Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod

semnificativ’’). :

IV. SPECIFICATII TEHNICE

Obiectul contractului de servicii ce urmeaza a fi atribuit consta in:

- Elaborarea documentatiei tehnico - economice faza Proiect Tehnic realizatain conformitate
cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; : '

- Asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe toata perioada executiei lucrérilor

~ de interventie la constructiile existente.

Serviciile de proiectare cuprind:

Faza 1, cuprinde:

u Documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor inclusiv obtinerea in numele si
pentru beneficiar a avizelor de specialitate solicitate prin certificatul de urbanism la faza PAC,
necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire inclusiv pentru asigurarea utilitatilor (energie
electricd, gaz metan, apé-canal, telecomunicatii,etc.). Aceastea se vor supune aprobarii/avizarii
institutiilor si organelor abilitate de cétre proiectant; ‘

- Documentatia tehnicii pentru obtinerea autorizatiei de construire/Proiectul pentru
autorizarea executarii lucrarilor de construire care va respecta prevederile Legii nr. 50/1991
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordinul nr. 839/2009. Aceasta va

Adresa: Targoviste, cod 130011, Str. Revolutjei nr. 1-3
Tel: 0245 611 222, 0786 122 500, 0245 613 928, 0245 611 378, fax: 0245 217 951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmitgy.ro




confine §i planul vizat OCPI, actualizat, conform prevederilor Anexei 1 la Legea nr. 50/1991,
republicatd, cu modificarile si completérile ulterioare; '
Faza 2, cuprinde: ,
" Proiectul de organizare a executiei lucrarilor, Proiectul tehnic, Caietele de sarcini si
Detaliile de executie (POE, PT, CS, DE) inclusiv obtinerea verificarilor tehnice ale documentatiei,
se vor intocmi conform prevederilor Hotdrarii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice si a instructiunilor de aplicare a acesteia in deplina corelare cu
cerintele din cadrul PNRR Componenta 5 — Valul Renovarii in vigoare la data elabordrii
documentatiei, atat pentru investitia de baza cat si pentru celelalte capitole ale devizului general,
inclusiv pentru bransamente si racorduri; s
Documentatia de proiectare se va realiza de un colectiv tehnic de specialitate, se va insusi si se
va semna, pe specialitati si va fi verificata pe specialitati de catre verificatoti de proiecte atestati.
Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat astfel incat sa fie clar si sa asigure informatii tehnice complete
privind viitoarea lucrare, care va trebui sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice
necesare pentru functionarea generala autorizata, in conditiile impuse de reglementarile legale
specifice. . :
Se va avea in vedere necesitatea realizarii sistemelor si instalatiilor de alarmare, semnalizare

" si interventie - instalatii de limitare si stingere incendii, necesare functionarii in siguranta a

obiectivului in ansamblu si implicit pentru obtinerea autorizatiilor de functionare specifice.

. Planul de securitate si sinitate, conform HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sdnitate pentru santierele temporare sau mobile;

. Verificarea proiectelor de catre experti/verificatori de proiecte atestati pe specialitati;
. Valoarea totala cu detalierea pe structura Devizului general. fntocmirea devizului general

pentru intregul proiectul de investitii, se va realiza cu evidentierea distincta, pe capitole si subcapitole
de cheltuieli a valorii aferente lucrarilor de investitii, inclusiv instalatii aferente, conform
instructiunilor PNNR; o ’

. Devizul general defalcat pe bugete - chelfuieli eligibile si neeligibile;

De asemenea, vor fi intocmite liste de cantitati cu preturile unitare care vor justifica valorile din
devizele pe obiecte si.din Devizul General. "

. La faza de proiect tehnic, proiectantul are obligatia de a prezenta si devizul general insotit
de partea economicii confidentiald a lucrdrilor conform structurii- prevazute in Hotdrdrea
Guvernului nr. 907/2016; ’

. Revizuirea dupa caz a documentatiilor tehnice in functie de conditiile impuse de avizatori
sau de sursa de finantare si de modificarile legislative esentiale privind continutul - cadru al
documentatiei tehnico - economice; _ '

In cazul in care se vor constata neconcordante intre prevederile Caietului de Sarcini si cele
ale normelor legale in domeniu, prestatorul este obligat sa le respecte pe cele din urma dupa o
prealabila notificare a beneficiarului.

Mentionam ca documentatia va fi actualizata in functie de solicitarile emitentilor de avize si
acorduri si de eventualele solicitari de clarificari din partea beneficiarului, inclusiv in faza de executie
a lucrarilor. : '

Dreptul de proprietate intelectuala asupra documentatiilor apartine beneficiarului.

NOTA 1: La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, utilajele tehnologice si
echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici. Este interzis a se face
referiri sau trimiteri la mirci de fabrica, producitori ori comercianti sau la alte asemenea recomandri
ori preciziri care sd indice preferinfe sau sa restrAngd concurenta. Caracteristicile tehnice si
parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cét posibil) rezultate din breviarele
de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producator
sau comerciant). Orice denumire sau marca sau producator se va citi insotita de sintagma “sau
echivalent”.

NOTA 2: Listele cu cantitatile de lucrari se vor intocmi numai pe baza antemasuratorilor pentru
fiecare specialitate, care vor face parte integranta din proiect. ‘ '
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NOTA 3: Toate piesele scrise si desenate ale documentatiilor elaborate conform prezentului
caiet de sarcini (DTAC, PT+DE, CS), vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagind 1n parte de citre
verificatori atestati pe specialitati. '

Faza 3, cuprinde:

" Asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pentru proiectul elaborat pe
- perioada executiei lucrarilor de interventie la constructiile existente; ‘
. Proiectantul general are obligatia de a asigura prezenta pe santier a proiectantului de

specialitate sau a echipei de proiectare, dupa caz, ori de cate ori situatia o impune, fiind convocat in
scris sau sub orice alta forma de comunicare in acest sens, de catre reprezentantul desemnat al
Executantului lucrarilor si/sau al Beneficiarului/Diriginte de santier sau la solicitarea reprezentantilor
institutiilor abilitate cu atributii de verificare si control;

In cazul propunerilor de modificare a solutiilor tehnice locale, pe parcursul executiei lucrarilor,
proiectantul are obligatia de a emite dispozitii de santier in termen de 5 zile de la inaintarea notelor
de constatare, ce vor fi semnate de proiectant, constructor, diriginte de santier si beneficiar si
verificate de verificatori atestati. ‘

Dispozitiile de santier emise de proiectant vor cuprinde sau vor fi insotite de :

- nota de constatare (semnata de constructor si dirigintele de santier);

- memoriu tehnic justificativ intocmit de proiectant prin care sa fie fundamentata orice

modificare, suplimentare sau renuntare aduse Proiectului;

- note de renuntare; note de comanda suplimentara;

- planse de specialitate verificate la exigentele care se impun;

- detalii de executie;

- liste de cantitati (note de renuntare sau note de comanda suplimentard) ;

- antecalculatii , deviz estimativ;

- alte documente si documentatii justificative
. Asistenta in elaborarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari transmise de catre Finantator
in etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii, va asigura disponibilitatea
informatiilor si documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de
MDLPA/MIPE sau de alte structuri cu competente in controlul si recuperarea debitelor aferente
finantarii nerambursabile. ‘
" Asigurarea participérii obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de execufie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea
lucririlor;
n Participarea la intocmirea carii tehnice a constructiei si la receptia lucrérilor executate;

Faza 4, cuprinde:

" Elaborare P.T. — ,, As built”- documentatie tehnica post executie, la finalizarea lucrarilor.
Documentatia astfel intocmita va fi verificata in conditiile legii. PT —,, As built” va completa cartea
tehnica a constructiei; '

- Elaborarea Certificatului de performanta energetica - final;
. Documentatia necesari in vederea obtinerii Autorizatiei de securitate la incendiu.

> Se vor respecta toate masurile pentru implementarea principiului ,,Do No_ Significant
Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul

17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile
durabile, pe toata perioada de implementare a proiectului,

A. Obligatiile prestatorului

In cazul propunerilor -de modificare a solutiilor tehnice locale, pe parcursul executiei
lucrarilor, proiectantul are obligatia de a emite dispozitii de santier in termen de 5 zile de la inaintarea
notelor de constatare, ce vor fi semnate de proiectant, constructor, diriginte de santier si beneficiar si
verificate de verificatori atestati. Acestea vor fi insotite de: nota de constatare (semnate de constructor
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si dirigintele de santier), memoriu tehnic justificativ intocmit de proiectant; analiza de preturi si oferte
de pret, dupa caz, prezentate de constructor, note de renuntare, note de comanda suplimentara, planse
modificatoare, liste de cantitati, antecalculatii, oferta revizuita prezentata de constructor, alte
documente si documentatii justificative. S -

Pe durata asistentei tehnice, proiectantul va stabili modul de tratare a defectelor apérute in
executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie s asigure nivelul de_ calitate
corespunzitor cerintelor, precum §i urmérirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupd insugirea
acestora de citre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului. ‘

Proiectantul ofera asistenta dirigintilor de santier in vederea intocmirii capitolului A al cartii
tehnice a constructiei — Documentatia privind proiectarea. :

Proiectantul coordonator de proiect va participa la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la
receptia lucrdrilor executate si va prezenta referatul pe specialitati cu privire la modul in care a fost
executatd lucrarea, inainte de inceperea receptiei la terminarea lucrarilor. ' : v

Proiectantul va elabora si va preda beneficiarului proiectul tehnic de executie actualizat la data’
finalizarii lucrarilor — “As built” si devizul general actualizat la terminarea lucrarilor, in
conformitate cu prevederile Hotararii nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind
receptia constructiilor. ' R

Prestatorul se obliga, sub sanctiunea rezilierii contractului si a platii de daune interese, de a
raspunde in fermen de 2 zile la orice solicitare de clarificari din partea autoritatii contractante in
perioada de depunere oferte si de evaluare. ’ ‘

Proiectantul general are obligatia de a supune proiectul tehnic spre verificare unor specialisti
verificatori de proiecte atestati, privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele
fundamentale aplicabile pentru fiecare specialitate in parte. Proiectantul va preciza in proiectele pe
specialitati pe care le va elabora cerintele pe care acestea trebuie sa le indeplineasca, de asemenea
acesta va sustine proiectele pe specialitati in fata verificatorilor de proiecte atestati.

In situatia in care exista observatii care presupun revizuirea documentatiilor tehnice
enumerate mai sus, acestea vor fi preluate de Proiectant in vedrea efectuarii remedierilor necesare,
wrmand ca documentatiile sa fie retransmise spre avizare.

Responsabilitatea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerinelor proiectului revine,
in egald masurd, proiectantului si specialistilor verificatori de proiecte atestati. Avand in vedere
prevederile Legii 10/1995 republicata privind calitatea in constructii, proiectantul are urmatoarele
obligatii;

. sa precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei;

" sa asigure prin proiecte si detalii de executie mivelul de calitate corespunzator cerintelor
esentiale cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

. sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,precum si
sa solutioneze neconformitatile si neconcordantele semnalate; ‘

" sa elaboreze caietele de sarcini a instructiunilor tehnice  privind executia

lucrarilor,exploatarea, intretinerea si reparatiile precum si dupa caz, proiectele de urmarire privind
compartarea in timp a constructiilor;

. sa stabileasca, prin proiect, fazele de exeutie determinante precum lucrarile aferente cerintelor
esentiale si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
" sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la

constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, precum
si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

" sa participe la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;

u sa asigure asistenta tehnica, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe
perioada executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la constructiile existente;

" sa asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si dupa caz a

proiectantilor pe specialitati, la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor; .
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" tot ca obligatii ale proiectantului, fara cheltuieli suplimentare, sunt si raspunsurile la

solicitarile de clarificari formulate de catre beneficiar, respectiv sursa de finantare pe toata perioada

desfasurarii contractului de executiei lucrari, cat si participarea la predarea amplasamentului;

= - va asigura disponibilitatea informatiilor si documentelor referitoare la proiect cu ocazia

misiunilor de control desfasurate de MDLPA/MIPE sau de alte structuri cu competente in controlul

 si recuperarea debitelor aferente finantarii nerambursabile. ’ ~

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 cheltuielile generate de efectuarea unor
lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/ proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe
specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificativa
a investitorului si/ sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert
tehnic atestat. ‘

fn momentul aprobarii indicatorilor tehnico-economici de cétre beneficiar, proiectantul va fi
prezent si va sustine documentatia in sedinfa Consiliului local in care se vor prezenta spre aprobare
indicatorii tehnico-economici. ’ Lo

Potentialii ofertanti pot vizita amplasamentul pentru a evalua, pe propria raspundere,
cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Ofertantii interesati sa participe la
vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, in scris, autoritatea contractanta, asupra intentiei
de a vizita amplasamentul. ‘

Proiectantul va raspunde la solicitdrile de clarificari formulate de ofertanti in perioada de
preofertare la procedura de achizitie publicd de atribuire a contractului de executie lucrdri si in faza
de evaluare, la finalizarea perioadei de clarificdri, proiectantul va revizui proiectul tehnic in
conformitate cu clarificirile acceptate si-1 va pune la dispozitia autoritatii contractante in vederea
evalurii ofertelor depuse. Totodatd va revizui si partea economica confidentiald, in cazul in care au
fost omisiuni care sa ducd la modificarea valorii estimate si informeazi autoritatea contractanta cu
privire la acest aspect.

Toate documentatiile vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu toate actele
Jegislative, normativele si normele specifice in vigoare. ‘ '

' Documentatiile intocmite de prestator se vor preda la registratura institutiei, pe baza de proces
verbal de predare-primire, si vor fi supuse verificarii de catre Beneficiar, in concordanta cu
prevederile enuntate in prezentul caiet de sarcini si cu legislatia in vigoare.

In cazul in care se vor constata neconcordante si/sau abateri in prestarea serviciilor conform
specificatiilor tehnice din caietul de sarcini, Beneficiarul va returna documentatiile si prestatorul se
obliga la refacerea acestora fara costuri suplimentare. X

La receptiile care se vor efectua, proiectantul are obligatia de a respecta prevederile legale in
vigoare referitoare la atributiile care-i revin. e

Proiectantul are obligatia de a respecta prevederile legale in vigoare referitoare la atributiile
care-i revin respectiv participarea la activitatile privind receptia la terminarea lucrarilor, prezentarea
in scris a punctului sau de vedere asupra modului de realizare a acestora si participarea la receptia
finala. : ;
Serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor si care
se tarifeaza in cadrul asistentei tehnice consta in urmatoarele activitati:

n Sa participe ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul pe santier, pentru emiterea
de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanta cu situatia
din teren. Modificarile aduse, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de
cantitati vor fi realizate numai de catre proiectantul lucrarii si insusita de catre expertii tehnici si
specialistii verificatori de proiecte. Deplasarea pe santier se efectueaza in conformitate cu termenele
din graficul de executie, din proprie initiativa, la solicitarea dirigintelui de santier (achizitorului), la
sesizarea proprie sau la sesizarea executantului; : ‘

= Sa raspunda solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau
detalii suplimentare, dispozitii de santier, actualizarea devizelor generale pe categorii de cheltuieli,
etc., in cel mai scurt timp posibil. Dispozitiie de santier emise vor fi numerotate si indosariate, iar
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atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi
onsotite de justificari; - ’ '

- Participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii;

. Stabilirea modului de tratare si remediere a deficientelor apdrute in executie, din vina
proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor,
precum si urmdrirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate, dupd insusirea acestora de ctre
specialistii verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

n Corectii ale solutiilor tehnice prin Dispozitii de santier, necesare pentru rezolvarea situatiilor
imprevizibile constatate in timpul executiei lucrarilor si urmarirea aplicarii acestora in vederea
realizarii in ansamblu a obiectivului proiectat; S

» Sa urmareasca respectarea prevederilor din proiect si respectarea normelor in vigoare de catre
constructor; ' . ) '

De asemenea, proiectantul va avea obligatia sa participe ori de cate ori il va solicita
beneficiarul sau executantul, pe santier, in baza asistentei tehnice contractate pe perioada de executare
a lucrarilor. ’ -

Intreaga documentatie tehnica pe care o va elabora contractantul va fi predata pe suport de
hartie in 4 (patru) exemplare originale si de asemenea pe suport electronic CD/DVD, avand partea
scrisa intr-un format editabil — doc si unul needitabil - pdf, iar plansele in format pdf si dwg, insotita
de referatul de verificare (4 exemplare originale) intocmit de verificatorul de. proiect pentru toate
cerintele prevazute in legislatia in vigoare. Odata cu predarea documentatiei proiectantul cedeaza
drepturile de autor in favoarea autoritatii contractante pentru ‘solutiile tehnice cuprinse in
documentatie. Odata cu cedarea dreptului de autor, se cedeaza dreptul de reproducere si distribuire a
copiilor. :
Prestatorul se obliga sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si
orice alte asemenea, pentru indeplinirea integrala a cerintelor contractului.

Prestatorul . va preda documentatiile elaborate pe baza de Proces - Verbal de predare primire
insotite de raportul de activitate pentru fiecare componenta in parte; ;

Daca in timpul executiei lucrarilor se constata situatii care presupun prezenta proiectantului,
acesta se va prezenta in termen de maxim 24 de ore de la primirea notificarii transmise de beneficiar. -
si de a da solutii privind rezolvarea favorabila a situatiei constatate; :

Documentatiile Tehnice aferente obiectivului de investitii mai sus mentionat sa fie elaborate
in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 189/12.02.2013, pentru aprobarea reglementarii
tehnice ”Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale
persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012-Revizuire NP 051/2000”. ’ '

Nota: In cazul in care se vor constata neconcordante intre prevederile Caietului de
Sarcini si cele ale normelor legale in domeniu, prestatorul este obligat sa le respecte pe cele din
urma dupa o prealabila notificare a beneficiarului.

B. Obligatiile achizitorului v
Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului toate informatiile disponibile pentru
obtinerea rezultatelor asteptate si sa achite contravaloarea tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor,
-acordurilor, autorizatiilor in baza documentelor justificative.

Achizitorul se obliga sa asigure accesul delegatiilor Prestatorului la amplasament, ori de cate
ori este notificat in acest sens.
Autoritatea contractanta se obligd si receptioneze serviciile prestate si si plateascd preful
convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate. Plata contractului se va realiza conform
Contractului de Finantare incheiat cu M.D.L.P.A. — PNRR.

C.Cerinte tehnice minimale

Se va asigura tot personalul necesar indeplinirii contractului. Ofertantul va prezenta in acest
sens in cadrul propunerii tehnice Declaratie pe proprie raspundere privind asigurarea personalului
necesar indeplinirii contractului.
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Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii
educationale si profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficientd a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini gi pentru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe
perioada derulirii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel
specificat in Propunerea Tehnicd, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fird costuri
‘suplimentare. fn acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala
proprie. ; ~
fn cazul in care unul dintre personalul nominalizat in cadrul propunerii tehnice se afld intr-o
situatie de incompatibilitate, atunci acesta are obligatia de a solicita de indatd inlocuirea sa din
componenta echipei de proiectare cu o altd persoand. Persoana nou nominalizatd trebuie si
indeplineasca aceleasi cerinte referitoare la calificari si abilitati ca si persoana care se afld in situatia
de incompatibilitate. ‘ S .

Contractantul are obligatia si se asigure si sd urmdreascd cu strictete ca oricare dintre
persoanele propuse cunosc foarte bine si infeleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia
si reglementarile tehnice aplicabile, specificul activitailor pe care urmeaza sé le desfégoare in cadrul
Contractului precum si a responsabilititilor atribuite. o

Contractantul are obligatia sa se asigure si si garanteze Autoritdtii Contractante ca personalul
pe care il propune este disponibil pe intreaga durati a Contractului pentru realizarea activititilor
previzute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de perioada de
desfiasurare a activitdilor in cadrul Contractului. ‘ '

D. Modificarea conditiilor contractuale initiale

.

Pe durata indeplinirii contractului de prestari servicii partile au dreptul de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin acordul scris al partilor, prin act aditional. ” : ‘

V . DATE PRIVIND ELABORAREA, PREZENTAREA, DEPUNEREA SI EVALUAREA
OFERTEI . ' i
‘ Achizitia serviciilor de proiectare se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr.
98/2016 privind achizitiile publice. -
Ofertantul va elabora propunérea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile
solicitate cu privire la preturile si tarifele exprimate in lei, fara T.V.A, precum si la alte conditii
contractuale, financiare si comerciale legate de prestarea serviciilor solicitate, la un nivel calitativ
corespunzator cerintelor formulate prin Caietul de Sarcini si in conformitate cu prevederile legale
aplicabile. _ ' '
Depunerea ofertei semnifica faptul ce ofertantul a inteles si si-a insusit integral cerintele
prevazute in documentatia de atribuire, in acest sens nefiind admise cereri si pretentii ulterioare ale
ofertantului legate de modificari de orice fel si/sau ajustari de preturi, determinate de orice motive.

Propunerea financiara se va elabora defalcat, asfel:
+% pentru Faza 1: ’

-Documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor;
-Documentatia tehnicd pentru obtinerca autorizatiei de construire/Proiectul pentru
autorizarea executatii lucrarilor de construire.

& pentru Faza2: » ~
- Proiectul de organizare a executiei lucrarilor, Proiectul tehnic, Caietele de sarcini si
Detaliile de executie (POE, PT, CS, DE), inclusiv planul de sanatate si securitate in
munca; " B
- Verificarea proiectelor de citre expetti/verificatori de proiecte atestati pe specialitati.

< pentru Faza 3:
- Asistenta tehnica.
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% pentru Faza 4: :

- Elaborare P.T. — ,, As built”- documentatie tehnica post executie, la finalizarea
lucrarilor. Documentatia astfel intocmita va fi verificata in conditiile legii. PT —,, As
built” va completa cartea tehnica a constructiei; :

- Elaborarea Certificatului de performanta energetica - final;

- Documentatia necesari in vederea obtinerii Autorizatiei de securitate la incendiu.

Propunerea tehnica va contine: . S :
1. Descrierea metodologiei de indeplinire a sarcinilor, cu evidentierea aspectelor care vor face
obiectul evaluarii, care trebuie sa contina descrierea generala a serviciilor ofertate in conformitate
cu HG. 907/2016 : modalitate de realizare, resurse umane si materiale implicate; ‘ :
2. Graficul de timp pentru indeplinirea obligatiilor-grafic de prestare a serviciilor de proiectare si
asistenta tehnica in perioada de realizare a lucrarilor; S RN o
3. Se va asigura personalul necesar indeplinirii contractului. Ofertantul va prezenta in acest sens in
cadrul propunerii tehnice Declaratie pe proprie raspundere privind asigurarea personalului necesar
indeplinirii contractului.
4, Declaratie privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor
de munci din care si rezulte cd la elaborarea acesteia ofertantul unic, ofertantul asociat,
subcontractantul a tinut cont de obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de
muncd conform prevederilor art. 51 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului,
social si al relatiilor de munca, conform prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, respectiv vor prezenta declaratia sus mentionata. '
5 In cazul asocierii sau subcontractarii, propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu modul de
impartire a sarcinilor intre operatorii economici implicati, precum si nivelul de implicare din punct
de vedere al resurselor materiale si umane utilizate.
6. Declaratia pe propria raspundere privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea
contractului.

Propunerea financiara va contine:
1. Formularul de oferta ( pretul total pentru realizarea serviciilor) impreuna cu Anexa la Formularul
de oferta ( pretul defalcat pe fiecare etapa, tarifarea, respectiv modul de calcul al valorii serviciilor de
proiectare si detalierea costurilor pe activitati). Se va preciza perioada de valabilitate a ofertei.
Propunerea financiara se va elabora defalcat, astfel:

pentru Faza 1. .
-Documentatiile pentru obtinerea avizelor i acordurilor;
-Documentatia tehnicd pentru obfinerea autorizatiei de construire/Proiectul pentru autorizarea
executarii lucrarilor de construire. :

pentru Faza 2: :
- Proiectul de organizare a executiei lucrarilor, Proiectul tehnic, Caietele de sarcini si Detaliile de
executie (POE, PT, CS, DE), inclusiv planul de sanatate si securitate in munca;
- Verificarea proiectelor de cétre experti/verificatori de proiecte atestati pe specialitati.

pentru Faza 3:
- Asistenta tehnica.

pentru Faza 4.
- Elaborare P.T. — ,, As built”- documentatie tehnica post executie, la finalizarea lucrarilor.
Documentatia astfel intocmita va fi verificata in conditiile legii. PT — ,, As built” va completa cartea
tehnica a constructiei;
- Elaborarea Certificatului de performanta energetica - final;
- Documentatia necesard in vederea obtinerii Autorizatiei de securitate la incendiu.

Nota:
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- Ofertantul va trebui sa tina cont la intocmirea ofertei financiare pentru fazele PAC+PT+ POE+DE
si de modalitatea de defalcare a onorariului de baza pe faze de proiectare, asa cum acestea sunt.
prevazute in Onorariile de referinta aprobate de Conferinta Nationala a OAR.

Alte precizari: ‘

a) Se va lua in calcul cursul BNR din data initierii procedurii.

b) Pretul va include toate cheltuielile necesare pentru executia contractului.

¢) Modalitate de plata: prin virament, in contul din Trezorerie al ofertantului, care va fi indicat
in propunerea de contract. ' '

VI. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR
1. Data de incepere : .

Prestarea serviciilor va incepe la data stabilita prin Ordinul de incepere, care va fi transmis
prestatorului dupa constituirea garantiei de buna executie. , ’ :

Serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului vor fi asigurate pe toata durata
executiei lucrarilor — se va avea in vedere termenul de 18 luni. ‘ :

In vederea rezolvarii operative si intr-un timp cat mai scurt, privind verificarea si avizarea
documentatiilor tehnice, predarea si receptionarea acestora se poate realiza etapizat, in baza unui
grafic de executie a prestarii serviciilor, detaliat pe etapele aferente elaborarii documentatiei tehnice.

2. Durata contractului ~
Contractul de prestiri servicii se va incheia pentru o petioadd de 22 luni de la data semnarii
contractului.

3. Termenul de prestare a serviciilor

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare pentru Faza 1 este de 45 de zile de la primirea
ordinului de incepere. o

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare pentru Faza 2 este de 4 luni de la primirea
ordinului de incepere. ‘ ;

Termenul de prestare a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului (Faza 3)
incepe sa curga dupa incheierea contractului de executie cu ofertantul castigator prin procedura de
atribuire a contractului de lucrari si se va corela cu durata de executie a lucrarilor, care este 18 luni,
conform indicatorilor aprobati. ' _

Auditarea energetica pentru emiterea certificatelor finale de performanta energetica a
cladirilor se va realiza inainte de receptia lucrarilor, se va preda cu maxim 5 zile inainte de receptia
la terminarea lucrdrilor; : ;

Proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor — “As built” se va preda
impreuna cu punctul de vedere al proiectantului cu privire la lucrarile executate, in termen de
maxim 5 zile inainte de receptia la terminarea lucrérilor.

Intocmirea documentatiei tehnice si verificarea de specialitate in vederea obtinerii autorizatiei
de securitate la incendiu, se va preda in 15 zile de la data incheierii Procesului Verbal de receptie la
terminarea lucrarilor;

Ofertantii vor prezenta un grafic de prestare a serviciilor care fac obiectul contractului.

Orice modificare privind durata prestarii serviciilor se va face de comun acord prin act
aditional. :

4, Garantia de buna executie »

Prestatorul se obligd si constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10%
din valoarea contractului, fard T.V.A.,; conform art.154, alin.3 din Legea 98/2016, coroborat cu
prevederile art 39. alin (3) si (5) din H.G. 395/2016.

Garantia de de buna executie trebuie sd fie irevocabild, neconditionatd si se constituie
conform art. 154 alin.4 din Legea 98/2016, prin: ’

a) virament bancar in contul RO26TREZ2715006XXX000248, deschis la Trezoreria
Targoviste, beneficiar Mun Tgv, CIF4279944;
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b) instrumente de garantare Form.nr.1 sau un alt model, emise in conditiile legii astfel: (i)
scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roménia sau din alt stat; (ii) scrisori de
garantie emise de institutii financiare nebancare din Romdnia sau din alt stat pentru achizitiile de
lucrdri a cdror valoare estimatd este mai micd sau egald cu 40.000.000 lei fard TVA si respectiv
pentru achizitiile de produse sau servicii a cdror valoare estimatd este mai micd sau egald cu
7.000.000 lei fird TVA4; (iii) asigurdri de garantii emise: - fie de societéti de asigurare care detin
autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau
care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupé caz;
- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romaénia de cétre Autoritatea
de Supraveghere Financiara; ' _

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar dacd valoarea este mai micd de 5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de bund
executie;

e) combinarea a dous sau mai multe dintre modalitéfile de constituire prevazute lalit. a)-c),
in cazul garantiei de bund executie. ’ :

in cazul in care se alege varianta de constituire prin retineri succesive din sumele datorate
pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii
contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia. Suma initiala care se depune de cétre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu
trebuie sa fie mai mic# de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, farda TVA. Pe parcursul
indeplinirii contractului de achizitie publicd, autoritatea contractanta urmeazi si alimenteze contul
de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pand la
concurenta sumei stabilite drept garantie de bund executie in contractul de achizitie publicd si va
ingtiinga contractantul despre virsimantul efectuat, precum si despre destinatia Iui. Din contul de
disponibil deschis la Trezoretia Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre
contractant, cu avizul scris al autoriti{ii contractante care se prezinté unitatii Trezoreriei Statului, cat
si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a autorititii contractante in favoarea céreia este
constituitd garantia de bund executie. Contul de disponibil este purtitor de dobindi in favoarea
contractantului. ' , ‘ '

In cazul in care, ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de buna executie prin
instrument de garantare emis in conditiile legii, valabilitatea instrumentului de garantare va acoperi
in mod obligatoriu atat perioada de prestare a serviciilor, cat si intreaga perioada de garantie
acordata prestarii serviciilor si respectiv a lucrarilor. '

5. Suspendarea contractului

Pentru orice motiv care excede culpei prestatorului si care impieteaza asupra respectarii
termenului contractual, partile pot conveni suspendarea termenului de prestare a serviciilor, dupa o
echitabila justificare din partea prestatorului, pana la data la care inceteaza motivul de suspendare.

VII. RECEPTIA SERVICIILOR PRESTATE

Documentatiile tehnice vor respecta continutul cadru stabilit prin Hotararea Guvernului nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, se vor preda Beneficiarului cu proces verbal de predare - primire, dupa cum
urmeaza.
>  Documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor la faza DTAC - 2 exemplare originale
in format letric; :
»  Documentatia pentru obfinerea autorizafiei de construire/Proiectul  pentru autorizarea
executarii lucrarilor de construire - 2 exemplare originale pe suport de hartie, precum si in format
electronic scanate (semnate si stampilate). ;
> Proiect tehnic PT, Caiete de sarcini si Detalii de executie — se predau beneficiarului pe suport
de hartie in 4 (patru) exemplare originale semnate, stampilate si de asemenea pe suport electronic
CD/DVD, avand partea scrisa intr-un format editabil — doc si unul needitabil - pdf, iar plansele in
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format pdf si dwg, insotita de referatul de verificare (4 exemplare originale) intocmit de verificatorul
de proiect pentru toate cerintele prevazute in legislatia in vigoare;

In cadrul proiectului tehnic vor fi incluse si caietele de sarcini ce dezvolta in scris elementele -
tehnice mentionate in planse si prezinta informatii, precizari si prescriptii complementare planselor.
Se vor prezenta caiete de sarcini necesare executiei lucrarilor.

Proiectul tehnic va cuprinde formularele: F1 - Centralizator financiar al investitiei; F2 -
Centralizator cheltuieli pe categorii de lucrari; 3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari; ‘
F4 - Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile; 5 - Fisa tehnica a
utilajului / echipamentului tehnologic; C6 — Lista cuprinzand consumurile de materiale; C7 — Lista
cuprinzand cheltuielile cu forta de munca; C8 - Lista consumurilor ore de functionare a utilajelor de
constructii; C9 - Lista cuprinzand consumurile privind transporturile; '

Nota : Formularele completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul
ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.

- Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6), reprezinta esalonarea fizica
a lucrarilor de investitii.

>  Devizul general (elaborat in lei) pentru intregul proiect de investitii, se va realiza cu

evidentierea distincta, pe capitole §i subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrarilor de investitii,
inclusiv instalatii aferente si se va preda pe CD intr-un fisier Microsoft Excel editabil;

>  Devizul general defalcat pe bugete - cheltuieli eligibile si neeligibile se va preda pe CD intr-
un fisier Microsoft Excel editabil ;

>  Devizul martor - 2 exemplare originale pe format de hértie;

> Planul de securitate si sanatate - 2 exemplare originale in format letric + 2 exemplare in format
electronic, unul scanat si unul editabil;

>  Orice alta documentatie sau studiu solicitat prin Certificatul de urbanism.

>  Certificatul de performanta energetica final, dupa interventie.

In cazul in care se vor constata neconcordante intre prevederile Caietului de Sarcini si cele
ale normelor legale in domeniu, prestatorul este obligat sa le respecte pe cele din urma dupa o
prealabila notificare a beneficiarului. ‘

Mentionam ca documentatia va fi actualizata, inclusiv in faza de executie a lucrarilor, in
functie de solicitarile emitentilor de avize si acorduri si de eventualele solicitari de clarificari din
patea beneficiarului. ' ’

Dreptul de proprietate intelectuala asupra documentatiilor apartine beneficiarului.

Nota: se va completa la cerere numarul de documentatii predate in functie de situatiile care vor
apdrea.

VIIL. PLATA SERVICIILOR
Pretul contractului este ferm si nu se actualizeaza.
Plata serviciilor de proiectare se va face dupa cum urmeaza:
= Plata Serviciilor aferente fazei 1: dupa predarea si primirea documentatiilor aferente
fazei 1, coroborat cu obtinerea Autorizatiei de construire;
»  Plata Serviciilor aferente fazei 2: dupa predarea si primirea documentatiilor aferente
fazei 2;
»  Plata serviciilor aferente fazei 3: procentual in concordanta cu procentul situatiilor de
lucrari executate; :
» Plata Serviciilor aferente fazei 4: dupa inchiderea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor coroborat cu obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu.

Toate documentatiile intocmite de catre proiectant si verificate de catre verificatorul autorizat,
se vor preda Beneficiarului cu proces verbal de predare — primire, insotite de raportul de activitate,
predarea documentatiei de proiectare se va face prin adresa de inaintare si depunerea la registratura
Primariei Municipiului Targoviste.
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Emiterea facturii se va face dupa comunicarea in scris de catre Beneficiar a indeplinirii conditiilor de
plata mentionate mai sus, conform sistemului national privind factura electronica RO e- Factura si
factura electronica in Romania.

Prestatorul are obligatia sa emita factura electronica si sa o transmita prin sistemul national
privind factura electronica RO e-Factura in conformitate cu prevederile Legii 139/2022 art. II.
coroborat cu prevederile OUG 120/2021. Data comunicérii facturii electronice cétre destinatar se
considerd data la care factura electronicd este disponibild acestuia pentru descércare din sistemul
national privind factura electronicd RO e-Factura. Destinatarul este notificat cu privire la facturile
electronice primite in sistemul national privind factura electronicd RO e-Factura conform procedurii
previzute la art. 3 alin. (4) din O.U.G. nr. 120/2021. Data comunicérii este accesibild in sistem si
emitentului facturii electronice. '

Plata facturii se va face in termen de 5 zile de la data comunicarii de plata din partea MDLPA
pe baza urmatoarelor documente: ‘

e Factura fiscala electronica ; .

¢ Procesul — verbal de predare primire, respectiv a documentatiilor aferente serviciilor prestate;
e Raportul de activitate privind prestarea serviciilor. o ’

IX. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI
1. Intarzieri in prestarea sau decontarea serviciilor

In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, penalitati de intarziere
in cuantum de 0,1% pe zi din valoarea contractului, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului

de scadenta si pana la data indeplinirii obligatiilor sau rezilierea contractului.

In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul convenit, atunci prestatorul este
indreptatit sa solicite ca penalitati o suma echivalenta care se stabileste la nivelul ratei dobanzii de
referinta plus 8 puncte procentuale din suma datorata, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului
de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Penalitatile datorate curg de drept din
data scadentei obligatiilor asumate conform prezentului contract. ’ ‘

Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor asumate partile datoreaza daune — interese in conditiile dreptului comun.

2. Riscuri asociate garantiei serviciilor, daune-interese indirecte

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau
executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat prestatorului,
cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum
si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total,
prestatorul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de prestat.
Nerespectarea obligatiilor asumate de cétre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, dd dreptul
partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

In afara penalitatilor de intarziere, prestatorul serviciilor datoreaza si daune interese pentru

prejudiciul creat achizitorului ca urmare a neindeplinirii culpabile a obligatiilor contractuale.

1
!

3. Riscuri asociate achizitorului } i

Achizitorul se obligl sa receptioneze serYiciile prestate in termenul stabilit. In cazul in care
achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite atunci acesta
are obligatia de a pliti, ca penalitati, potrivit Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea
intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate
intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, rata dobanzii penalizatoare si care se
stabileste la nivelul ratei de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, plus 8 puncte procentuale.
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4. Riscuri asociate prestatorului _ »
Prestatorul nu va rispunde pentru penalitafi contractuale sau reziliere pentru neexecutare daci, si in
misura in care, intdrzierea in executare sau altd nefndeplinire a obligatiilor este rezultatul unui
eveniment de for{d majori. In mod similar, achizitorul nu va datora dobdndd pentru plétile cu
Intérziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre prestator pentru neexecutare, dac, si in
misura in care, intrzierea achizitorului sau alti neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei
majore.
5. Clauza antimita
In cazul in care executantul sau oricare din subcontractantii sai, se ofera sa dea, ori sunt de acord sa
ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de
a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind contractul de
executie lucrari sau orice alt contract incheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice
persoana in legatura cu contractul sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, achizitorul poate decide
incetarea contractului, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de executant in baza
contractului. ' ’
Informatii privind beneficiarul real _
1.Prin prezenta ofertantii sunt informati cu privire la obligafia de a transmite datele si informatiile
privind beneficiarii reali ai fondurilor alocate prin PNRR, conform prevederilor legislatiei
europene i nationale : - OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional i financiar
pentru gestionarea fondurilor europene alocate Roméniei prin Mecanismul de redresare si
rezilientd, precum si pentru modificarea i completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
155/2020 privind unele misuri pentru elaborarea Planului nafional de redresare si rezilientad
necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul
Mecanismului de redresare si rezilientd, aprobatd cu modificdri §i completari prin Legea nr.
178/2002, cu modificarile si completirile ulterioare;- Ordinul ministrului investitiilor si
proiectelor europene si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr.
2.129/1.410/2022 privind aprobarea Listelor de verificare a achizitiilor publice aferente Planului
national de redresare si rezilienta al Roméaniei; '
2. Contractantii au obligatia de a transmite la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC)
documentul corespunzator privind beneficiarul real, conform cadrului legal incident, inainte de -
semnarea contractelor de achizitie publica. fn cazul in care ofertantul declarat castigitor are in
structura actionariatului entitati juridice strdine, declaratia privind beneficiarii reali trebuie s
contini datele acelor persoane fizice, cel putin numele, prenumele si data nagterii, in conformitate
cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalirii banilor §i finantarii
terorismului, precum si pentru modificarea gi completarea unor acte normative, cu modificarile si
completirile ulterioare. Aceasta obligatie referitoare la beneficiarul real al fondurilor va fi aplicata
inclusiv in ceea ce priveste subcontractantii. '
3.Contractantii vor prezenta cu titlu obligatoriu, Inaintea semnarii contractelor de achizitii publice
o declaratie pe propria rispundere, conform prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul
in declaratii, ce va contine datele despre beneficiarii reali, declaratie ce va contine datele privind
beneficiarii reali (cel putin numele, prenumele si data nagterii). Aceasta obligatie referitoare la
beneficiarul real al fondurilor va fi aplicata inclusiv in ceea ce priveste subcontractantii.Totodata
se va prezenta si declaratie pe proprie rdspundere privind beneficiarul real, conform modelului
anexat.
4.Clauza specifica contractuala :
« Se instituie obligatia contractantilor de actualizare a datelor si informatiilor privind beneficiarul
real, in mod regulat, de fiecare daté cénd are loc o modificare a acestora, pana la incetarea relatiilor
contractuale, sub rezerva aplicdrii sanctiunilor legale. Destinatarii finali ai fondurilot/
contractantii au obligatia actualizdrii informatiilor cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor
alocate din PNRR de fiecare datd cind are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicarii
sanctiunilor contraventionale si a dizolvarii societitii, in conformitate cu prevederile art. 56 si 57
din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spilirii banilor si finantrii terorismului,
precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completérile
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ulterioare. Orice modificare a informatiilor privind benéficiarul real intervenitid dupd semnarea
contractului de achizifie public va fi adusi la cunostintd atat achizitorului, cat si ONRC, pe durata
angajamentelor legale incheiate in cadrul PNRR. Aceasta obligatie referitoare la beneficiarul real
al fondurilor va fi aplicata inclusiv in ceea ce priveste subcontractantii.”

Director Executiv,
Jr. Ciprian STANESCU

Manage proie;t/,f
Ing. Cerasela PARASCHIVESCU

i

Responsabil tehnic,

Ing. Cor%(ileSCU
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Anexa la Caietul de Sarcini Br. ......covvvevseve,

Extras din Ghidul specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente
Planului national de redresare si rezilientd in cadrul apelului de proiecte -
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/ 1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovérii, axa 2 —
Schema de granturi pentru eficient3 energetica si rezilientd in cladiri publice, ‘
operatiunea B.2: Renovarea energeticd moderatd sau aprofundata a cladirilor publice*),
aprobat prin Ordinul MDLPA 441/24.03.2022

Referitor la obiectivul de mediu 3. - Utilizarea durabild si protejarea resurselor de api si a
celor marine si obiectivul de mediu 6. - Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor, se
consideri ca activitatile/lucririle de renovare energetica au un impact previzibil nesemnificativ asupra
acestor obiective de mediu, tindnd seama atit de efectele directe, cét si de cele primare indirecte pe
intreaga durati a ciclului de viata. '

Referitor la obiectivul de mediu 6. - Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor, se
considerd ¢ prin proiect se va asigura cd instalarea statii de incarcare pentru vehiculele electric
trebuie si fie in afara sau in apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii
(reteaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale inscrise pe Lista patrimoniului mondial

ESCO si prfincipalele zone de biodiversitate, precum si alte zone protejate etc). '

Referitor la lucrérile de crestere a eficientei energetice, pentru a realiza o evaluare de fond
conform princ;ipiului DNSH in ceea ce priveste obiectivele de mediu 1, 2, 4 si 5, sunt prezentate
masurile care trebuie si respecte principiul DNSH pentru a indica faptul ci obiectivul de mediu
specific nu face obiectul prejudicierii in mod semnificativ. ' :

In cadrul procedurilor de achizitie pentru proiectare fazele SE/DALIL DTAC, PTh, beneficiarul
1si asumi si includa in cajetele de sarcini si tema de proiectare obligativitatea proiectantului de a
trata, coresplijnzﬁtor si in concordanti cu obiectivele de mediu mentionate anterior, modalititile
si sarcinile pefntru executia lucrarilor.

(i) Referitor ;la Obiectivul de mediun 1. Atenuarea schimbirilor climatice

Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES)

Renovarea energeticd a cladirilor existente are o influentd global pozitivd asupra obiectivelor de
mediu, fiind 1n conformitate totald cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbarilor climatice,
conducand la. reducerea semnificativd a emisiilor de gaze cu efect de serd (GES) si la cresterea
eficientei energetice, cu respectarea criteriilor de eficientd energeticd, din anexa la Regulamentul
privind Mecanismul de Redresare si Rezilientd, cu un coeficient al schimbarilor climatice de 100 %.
Investitiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a creste eficienta energetic,
conducand la o imbunatitire substantiald a performantei energetice a cladirilor in cauza, respectiv
cresterea eficientei energetice a sistemelor tehnice, astfel: ; ‘

- reducerea consumului anual specific de eneirgie finals pentru incalzire de cel putin 50% fatd de
consumul anual specific de energie pentru incalzire inainte de renovarea fiecarei cladiri (cu exceptia
cladirilor cu valoare arhitecturald deosebitd stellbilite prin documentatiile de urbanism, cladirilor din
zone construite protejate aprobate conform legii). ‘ v
- reducerea consumului de energie primard si a emisiilor de CO2, situatd in intervalul 30% - 60%
pentru proiectele de renovare energeticd moderatd, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare
‘energeticd aprofundatd, in comparatie cu starea de pre-renovare. ' .
Interventiile demonstreazd o reducere semnificativd a emisiilor de CO2, prin urmdtoarele verificdri:
Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucrarilor de renovare energeticd :




- certificat de performants energetici ,

- raportul de audit energetic cu mésuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor
de eﬁcienté energeticd prevazuti prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficientd energetica
- ‘prevazuti a se obtine dupa renovare

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si proiectului
tehnic (descrierea modalititii de reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd atit pe parcursul
executiei cét si in conformarea cladirii) o

Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrérilor de renovare energetica -

- certificat de performanta energetica la finalizarea lucréarilor

(ii) Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbiirile climatice

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra misurii
in sine, persoanelor, naturii sau asupra clidirilor. |
Pentru adaptarea cladirilor la schimbdrile climatice generate de valuri de céldurd, prin proiect se
asigurd obligatia optimizérii sistemelor tehnice din cladirile renovate pentru a oferi confort termic
ocupantilor chiar si in temperaturile extreme respective. SR

Prin proiect sunt previzute conditiile de mediu adecvate precum si conditiile privind functionarea
statiilor de nc#ircare pentru vehicule electrice (care are loc in exterior), prin asigurarea rezistentei
echipamentelor si functiondrii acestora la manifestérile schimbarilor climatice si la alte dezastre
naturale. : , ,

Interventiile demonstreazd cd nu existd influente negative majore in ceea ce priveste acestui obiectiv
de mediu asupra activitdtii in sine sau asupra oamenilor, naturii sau activelor, fiind preconizatd
imbundtdtirea fondului construit pe duratd a ciclului de viatd, prin urmdtoarele verificdri:
Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucrérilor de renovare energetica

- certificat de performanta energetica _ ' .

- raportul de audit energetic cu misuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor
de eficient’ energeticd previzuti prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficientd energetica
previzuti a se obtine dupd renovare o : .

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si proiectului
tehnic (descrierea modalitatii de reducere a folosirii combustibililor fosili §i a consumului de
energie, descrierea modalitatilor de eficientizare energetica si utilizarea resurselor regenerabile atét
pe parcursul executiei lucrérilor, cat si ulterior receptiondrii cladirii)

Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrérilor de renovare energetica

- certificat de performant3 energetica la finalizarea lucrarilor

- (iii) Referitor la Obiectivul de medin 4. Tranzitia citre o economie circulard, inclusiv
prevenirea generirii de deseuri si reciclarea acestora : ,

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste
economia circulara.

Prin proiect se va asigura ci cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din
activitati de constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05
04 din lista europeana a deseurilor stabiliti prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi
pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiald, inclusiv operatiuni
de umplere care utilizeazi deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia -
deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Prin proiect se va asigura limitarea generdrii de deseuri in activitatile de constructie si demolari, in
confortitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari si ludnd in




-

considerare cele mai bune tehnici disponibile si folosind demolarea selectivd pentru a permite
indepirtarea si manipularea in sigurantd a substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si
reciclare de Inaltd calitate prin indepértarea selectivd a materialelor, folosind sistemele de sortare
disponibile pentru deseurile din constructii si demolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se
stabilesc specificatii-tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de
reciclare. In special, operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si
demolarilor, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.
Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijind circularitatea, astfel incat si fie mai
eficiente din punctul de vedere al utilizirii resurselor, adaptabile, flexibile i demontabile.
Interventiile demonstreazd cd nu vor cauza prejudicii semnificative §i pe termen lung mediului in
ceea ce priveste economia circulard: ' o :
Elemente de verificare Inainte de inceperea executiei lucrarilor de renovare energetici 4

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si proiectului
tehnic (descrierea gestiondrii deseurilor, inclusiv a categoriilor care necesitd incinerare - degeuri din
constructie, deseuri rezultate din ambalaje materiale, etc), descrierea materialelor de contructie
propuse a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul,
echipamente pentru energie regenerabild, descrirea modalititii de reutilizare a materialelor
desfiintate)

(iv) Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poludrii

Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativi a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol.
Nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la reduceri
semnificative ale emisiilor in aer si la o imbunétatire a sanatatii publice.

Prin proiect se vor asigura mésuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizdrii de
materiale de constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj si substantele
ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cét si din materialele de
constructie. _ ‘

Prin proiect se va asigura cd materialele de constructie si componentele utilizate nu contin azbest §i-
nici substante identificate pe baza listei substantelor supuse autorizirii previizute in anexa XIV la
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. :

Prin proiect se va asigura ci materialele de constructie si componentele utilizate, care pot intra in
contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe m3 de material sau componenta
si mai putin de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A i 1B pe m3 de
material sau components, in urma testirii in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu
alte conditii de testare standardizate i metode de determinare comparabile.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului,
a prafului si a emisiilor poluante in timpul lucririlor de renovare.

Prin proiect se recomandd utilizarea materialelor cu continut scizut. de carbon, prin folosirea
materialelor disponibile cit mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de productie
esté cat s¢ poate de prietenos cu mediul. Trebuie avutd in vedere utilizarea produselor de constructii
non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime
produse in zond, folosind tehnici care nu afecteaza ediul. '
Interventiile demonstreazd cd nu conduc la o crestere semnificativd a emisiilor de poluanti in aer,
apd sau sol, prin urmdtoarele verificari: '

Flemente de verificare inainte de inceperea executiei lucririlor de renovare energetica

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si proiectului




tehnic (descrierea modalititii de reducerea poludrii in cadrul organizarii de santier, inclusiv utilajele
folosite si transportul materialelor, descrierea modalititii de reducere a poludrii pe toatd durata de
existentd a cladirii).
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