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CAIET DE SARCINI 

 

Achizitie publica pentru servicii de asistenta tehnica si supraveghere lucrari - pentru 

obiectivul de investitii: 

“Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – X1 A, X1 B, X1 C, str. Mircea cel 

Batran din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița” 

 

 

I. DATE GENERALE 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI 

III. DURATA DE EXECUTIE 

IV. RECEPTIA LUCRARILOR 

V. FACTORI DE EVALUARE ȘI ALGORITM DE CALCUL 

VI. PREZENTAREA OFERTEI TEHNICE 

VII. PREZENTAREA OFERTEI FINANCIARE 

VIII.      DECONTAREA LUCRARILOR 

IX.         RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI 

 

I. DATE GENERALE  

1. Autoritatea Contractantă 

Denumire: MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE  

Cod fiscal: 4279944 

Adresa: str. Revoluţiei, Nr. 1-3, cod 130011, Târgovişte, jud. Dâmboviţa 

Număr de telefon: 0245 611 222;  Fax. 0245 217 951 sau 0245 221 223 

Adresa web:  www.pmtgv.ro  

 

2.  Denumirea obiectivului de investitii: 

“Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – X1 A, X1 B, X1 C, str. Mircea cel Batran 

din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița” 

 

3. Amplasament - Locatia obiectivului de investitii 

Imobilele aferente obiectivului de investitii “Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte 

– X1 A, X1 B, X1 C, str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița” au o 

conformare de ansamblu satisfacatoare ca forma in plan, intrunind cerintele si caracteristicile 

functionale pentru destinatia lor – blocuri de locuinte. 

Aceste imobile sunt amplasate in Municipiul Targoviste si sunt in administrarea asociatiilor 

de proprietari. 

Categ. 3008 cls. 1, 2, 4 
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Obiectivul propus are in vedere investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale, a clădirilor rezidențiale multifamiliale, gestionarea inteligenta si 

reducerea consumului de energie, reducerea costurilor cu utilitatile. 

Municipiul Targoviste  urmăreste îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată 

a eficienței energetice și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit 

pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de 

monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru 

implementarea investițiilor. 

 

4. Tipul contractului de achiziţie publică  

Contract de servicii asistență tehnică si supraveghere lucrari. 

 

5. Suprafata si situatia juridică a terenului  

Obiectivul de  investitii “Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – X1 A, X1 B, X1 C, 

str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița”, este identificat, pe 

urmatoarele componente: 

 

Componenta 1. “Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – X1 A, str. Mircea cel Batran 

din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița” 

 

- anul construirii 1982 

- suprafaţa construită Ac. bloc X1, sc A = 230.00mp conform Carte Funciară Colectivă 

nr. 70281-C1 

- suprafaţa desfăşurată S. Desf. bloc X1, sc A = 1.955mp conform Carte Funciară Colectivă 

nr. 70281-C1 

- regim de înălţime S(tehnic)+P+7E  

- număr de apartamente 14  

- sistem constructiv anvelopă pereți din beton armat placati cu BCA+zidărie BCA, planșee de 

beton 12-13cm 

 

Imobilul este încadrat în:  

- Categoria de importanță “C” – normală conform HG 766/1997 – Anexa 3. 

- Clasa de importanță III – conform tabel 4.1. din Codul de Proiectare antiseismică a structurilor, 

indicativ P100 -1 / 2013. 

 

 Componenta 2. “Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – X1 B, str. Mircea cel Batran 

din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița”: 

 

- anul construirii 1982 

- suprafaţa construită Ac. bloc X1, sc B = 317 mp 

- suprafaţa desfăşurată S. Desf. bloc X1, sc B = 2853  mp 

- regim de înălţime S(tehnic)+P+8E 

- număr de apartamente 32 

- sistem constructiv anvelopă pereți din beton armat placati cu BCA+zidărie BCA, planșee de 

beton 12-13cm 

 

Imobilul este încadrat în:  

- Categoria de importanță “C” – normală conform HG 766/1997 – Anexa 3. 

- Clasa de importanță III – conform tabel 4.1. din Codul de Proiectare antiseismică a structurilor, 

indicativ P100 -1 / 2013. 
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Componenta 3. “Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – X1 C, str. Mircea cel Batran 

din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița” 

 

- anul construirii 1982 

- suprafaţa construită Ac. bloc X1, sc C = 293 mp 

- suprafaţa desfăşurată S. Desf. bloc X1, sc. C = 2490  mp 

- regim de înălţime S th.+P+6E + Et. 7 partial 

- număr de apartamente 25 

- sistem constructiv anvelopă pereți din beton armat placati cu BCA+zidărie BCA, planșee de 

beton 12-13cm 

 

Imobilul este încadrat în:  

- Categoria de importanță “C” – normală conform HG 766/1997 – Anexa 3. 

- Clasa de importanță III – conform tabel 4.1. din Codul de Proiectare antiseismică a structurilor, 

indicativ P100 -1 / 2013. 

 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII 

Acest caiet de sarcini se refera la achizitia de servicii privind supervizarea lucrarilor de 

executie, verificarea si confirmarea situatiilor de lucrari conform proiectului tehnic si ofertei 

antreprenorului, asigurarea bunei desfasurari a realizarii investitiei, verificarea cantitativa si 

calitativa a materialelor folosite, prin dirigintii de santier (inspectori de santier). 

Dirigintele de santier va proteja interesele investitorului pentru a asigura la timp supervizarea 

si controlul lucrarilor de constructii si instalatii pentru investitia in cauza si a evita posibilitatea unor 

nereguli legate de constructie pe perioada lucrarilor, precum si pe perioada de garantie a lucrarilor 

executate. 

La baza elaborarii proiectului tehnic au stat prescriptiile standardelor, normativelor tehnice de 

specialitate si legislatiei romanesti in vigoare. 

Obiectivul principal al contractului este asigurarea implementarii cu succes a proiectului 

“Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – X1 A, X1 B, X1 C, str. Mircea cel Batran din 

Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița”, din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate 

si siguranta. 

Proiectul vizează creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, 

gestionarea inteligenta si reducerea consumului de energie, reducerea costurilor cu utilităţile, în 

conformitate cu condiţiile generale de finanţare ale Programului Operational Regional 2021-

2027, Prioritatea 2 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediu, Obiectivul Specific RSO 2.1 - 

Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în cadrul 

Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, Operațiunea B - Promovarea eficienței energetice 

și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în locuințe multifamiliale. 

Prin proiectul propus, pentru lucrările de renovare energetică a obiectivului, se va avea în 

vedere respectarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia în mod 

semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind 

instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a 

proiectului. 

 Obiectivul general al lucrărilor de reabilitare termică este creșterea performanței energetice a 

blocurilor de locuințe proiectate și construite în perioada 1950-1990, astfel incât să se obțină scăderea 

consumului anual specific pentru încălzire cu 103 kWh/m2an, iar emisiile de CO2 pentru clădirea 

reabilitată să fie de 44.03 kg/mp.an față de 67.10 kg/mp.an ale clădirii reale. 

 

Astfel, printre solutiile propuse, enumeram: 
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• Izolarea termică a pereților exteriori A2,s1,d0 cu sistem termoizolant compact exterior ETICS 

cu plăci din vată minerală bazaltică de fațadă, în grosime de 15 cm cu rezistenta mai mica sau 

cel mult egala cu 0,036 W/mK. 

• Izolare termică a soclului cu plăci din polistiren extrudat ignifugat minimum XPS300, în 

grosime de 15 cm. 

• Izolarea termică  planseului peste ultim nivel cu plăci de vata minerala  protejat cu sapa slab 

armata, de 40 cm grosime. 

• Izolarea planseului peste subsol cu vata minerala de 15 cm, cu rezistenta mai mica sau cel 

mult egala cu 0,036 W/mK. 

• Schimbarea integrală a tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic, cu rame din 

PVC minim 5 camere și vitraj cu 3 foi de geam low-e, cu argon 4/16/4/16/4 inclusiv reparații 

și finisaje interioare locale. Rezistenta minima corectata de 0.9 m2K/W si transmitanta U 

max. 1.10 W/m2K, cu grile higroreglabile pentru asigurarea ventilarii corecte a cladirii, prin 

introducerea de aer proaspat. 

• Introducerea echipamentelor de producere energie din  surse regenerabile (panouri 

fotovoltaice) 16buc a 400W/buc  

• Modernizarea sistemului de iluminat, înlocuind corpurile existente cu corpuri dotate cu surse 

tip LED in spatiile comune  

• Sistem de automatizare prin montarea corpurilor de iluminat cu senzori de miscare si montare 

tablou automatizare panouri solare . 

• Lucrări de modernizare a lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acţionare electrică a 

ascensoarelor de persoane, precum şi lucrări de reparare/înlocuire a componentelor mecanice, 

a cabinei/uşilor de acces, a sistemului de tracţiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz. 

• Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie; 

• Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului 

de locuinţe; 

• Repararea / înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare 

menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament/de 

racord, după caz; 

• Crearea de facilităţi si adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi și alte măsuri 

suplimentare de dezvoltare durabilă. 

• Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de 

locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie; 

Lucrarile se vor desfasura in conformitate cu specificatiile proiectului tehnic si ale detaliilor 

de executie, conform ofertei constructorului si potrivit prevederilor contractului de executie de 

lucrari, cu respectarea legislatiei in vigoare din domeniul constructiilor.  

Lucrarea se va desfasura sub atenta supraveghere a unui diriginte de santier ale carui servicii 

vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Lucrarile de constructii vor fi executate conform proiectului tehnic, caietelor de sarcini si 

detaliilor de executie, respectiv: 

✓ Se vor respecta solutiile tehnice din documentatia de proiectare, prevazand tehnologii de 

executie moderne si eficiente economice; 

✓ Se va asigura accesul la proprietate pe toata durata executiei; 

✓ Se vor respecta normativele in vigoare in ceea ce priveste executia lucrarilor, calitatea 

materialelor. 
 

Respectarea principiului ”do NO Significant Harm” – DNSH  
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În toate etapele de proiectare si în cele de executie a lucrarilor se vor respecta:  

- Aspectele de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European si a 

Consiliului). 

- Aplicarea principiului  DNSH.  

- Imunizarea la schimbarile climatice 

 

Conceptul DNSH - „Do No Significant Harm” (“A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel 

cum este prevăzut prin Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze 

investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere al mediului. 

Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen şi 

nediscriminarea:  

• Se propune implementarea unei soluţii prietenoase cu mediul înconjurător, respectiv 

activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de „a nu 

prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea 

Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” 

în temeiul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027 pentru Obiectivul Specific RSO2.1.  

• Se propune instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile 

de energie, respectiv montarea unor panouri solare electrice în scopul reducerii consumurilor 

energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de sera.  

Cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definesc astfel:  

▪ 1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor 

climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de 

seră (GES);  

▪ 2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările 

climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului 

actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra 

naturii sau asupra activelor;  

▪ 3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și 

protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă 

pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de 

suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;  

▪ 4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 

prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce 

la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a 

resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, 

sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și 

pe termen lung mediului;  

▪ 5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul 

poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de 

poluanți în aer, apă sau sol;  

▪ 6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și 

refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod 

semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de 

conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.  

Obiectivele urmărite sunt: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, scăderea 

consumului anual de energie primară, scăderea consumului anual specific de energie pentru 

încălzire, scăderea consumului anual specific de energie, scăderea anuală a emisiilor echivalent 

CO2, creşterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie, 

gestionarea inteligentă a energiei și utilizărea energiei din surse regenerabile în sectorul locuințelor 

NOTA 
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SE VOR RESPECTA TOATE MASURILE DESCRISE IN PROIECTUL DE 

AUTORIZARE A CONSTRUCTIILOR, RESPECTIV DE EXECUTIE IN CEEA CE PRIVESTE 

RESPECTAREA PRINCIPIILOR DNSH. 

 

Caracteristica serviciilor care trebuie prestate de catre dirigintele de santier o reprezinta 

monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii conform prevederilor legislatiei ramane in 

vigoare, Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 1496/2011 cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Natura serviciilor care trebuie prestate de catre dirigintele de santier sunt: monitorizarea si 

supervizarea lucrarilor de constructii conform prevederilor legislatiei ramane in vigoare (Legea 10/ 

1995 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.1496/2011 cu modificarile si 

completarile ulterioare). 

Dirigintele de santier va avea nevoie de avizarea prealabila a Autoritatii Contractante pentru: 

✓ a aproba orice modificare a obiectului lucrarilor, care ar conduce la modificarea pretului 

contractului sau schimba substantial obiectul, caracterul sau calitatea lucrarilor; 

✓ a aproba un subcontractant care nu este numit in Contract pentru a indeplini o parte a 

sarcinilor; 

✓ a aproba orice prelungire a termenului de incheiere a contractului de lucrari; 

✓ a aproba subcontractarea oricarei parti a lucrarilor de executat (nu se aplica atunci cand 

limita maxima a lucrarilor subcontractante este nula). 

In contextul prezentelor specificatii tehnice termenii utilizati pentru activitatile procedurale 

sunt definitii astfel: 

Diriginte/inspector de santier - care indeplineste conditiile de studii si experienta 

profesionala, fiind angajata de catre Investitor pentru verificarea calitatii materialelor si produselor 

puse in lucrare, pentru verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii si pentru verificarea 

cantitativa si valorica (a preturilor unitare ofertate) a situatiilor de lucrari. El poate activa ca persoana 

fizica independenta sau in cadrul unei societatii de Consultanta si este raspunzator atat fata de 

angajator cat si fata de organele abilitate ale statului, pentru executia conforma proiectului si cu 

reglementarile tehnice in vigoare. 

Investitorul sau Autoritatea Contractanta – persoana juridica care finanteaza si realizeaza 

investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii. 

Executantul sau Constructorul - persoana juridica ce a incheiat contractul de executie de 

lucrari, in urma achizitiei publice. 

Proiectantul – persoana fizica/juridica care intocmeste documentatia tehnica pe baza careia 

se finanteaza si executa lucrarile de constructii. 

Procedura – mod specific de a efectua o activitate. 

Verificare – confirmare prin examinare si prezentare de probe obiective a faptului ca cerintele 

specifice au fost satisfacute. 

Cerinte profesionale - cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca expertii in functie 

de domeniile de activitate pentru care acestia sunt autorizati, corelat cu categoriile de importanta 

stabilite pentru fiecare constructie in parte, in mod obligatoriu cerinte de studii si vechime 

(experienta profesionala), corespunzatoare pentru domeniile de autorizare, prevazute in legislatie, 

avand autorizarea valabila pe intreaga durata a contractului. 

Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentat al Autoritatii Contractante in 

relatiile cu Proiectantul, Constructorul, Furnizorii, Prestatorii de servicii in derularea contractului 

de lucrari. 

Activitatea dirigintelui de santier va fi condusa de urmatoarele principii: 

✓ Impartialitate atat fata de Investitor cat si fata de Constructor, furnizori si Proiectant; se va 

tine seama de prevederile Legii concurentei si Legii privind combaterea concurentei neloiale; 

✓ Profesionalism; 

✓ Fidelitate; 

✓ Respectarea legalitatii. 
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Scopul serviciilor de supervizare pe care Dirigintele de santier trebuie sa le efectueze pentru 

obiectivul de investitii: “Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – X1 A, X1 B, X1 C, str. 

Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița”, este de a oferi Autoritatii 

Contractante asigurarea ca Executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari isi va 

indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, in special cu privire la incadrarea in valoarea 

contractului de lucrari, durata de executie, cantitatea si calitatea lucrarilor, va respecta prevederilor 

legale, reglementari tehnice si caietele de sarcini. 

Dirigintele de santier isi va exercita atributiile in urmatoarele faze tipice ale unui proiect: 

✓ Preconizarea lucrarilor; 

✓ Mobilizarea; 

✓ Executia lucrarilor; 

✓ Receptia lucrarilor; 

✓ Perioada de garantie (de notificare a defectelor). 

Prezenta pe santier: 

- zilnic; 

- la intocmirea atasamentelor (documentelor justificative) de lucrari, in stransa colaborare cu 

reprezentantul executantului de santier; 

- la participarea in vederea solutionarii eventualelor probleme curente ce pot aparea, care sa 

influenteze negativ planificarea activitatilor cuprise in graficul de executie al lucrarilor; 

- lunar la verificarea situatiilor de lucrari emise de constructor. 

 

Se vor respecta toate masurile pentru implementarea principiului „Do No Significant 

Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevazut prin 

Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investițiile 

durabile, pe toata perioada de implementare a proiectului. 

 

ÎN CADRUL PROPUNERII TEHNICE, OPERATORII ECONOMICI VOR PREZENTA 

O DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA APLICĂRII PRINCIPIILOR DNSH. 

 

A. Cerinte privind pregatirea profesionala si calificarea corespunzatoare a personalului de 

specialitate necesar indeplinirii contractului 

Cerintele minime profesionale solicitate de Autoritatea Contractanta si pe care trebuie sa le 

indeplineasca dirigintele de santier sunt stabilite conform Ordinului ISC nr. 1496/2011, in functie 

de specificul si categoria de importanta a constructiei stabilite de catre Proiectantul Constructiei. 

Intrucat categoria de importanta a cladirii este C, pentru indeplinirea contractului este necesara 

autorizarea ca diriginte de santier in domeniile/subdomeniile de autorizare: 

 Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanță C - cod subdomeniu 

de autorizare 2.2; 

 Instalaţii aferente construcţiilor (categoria de importanță A, B, C și D) – cod domeniu 

de autorizare 8.: 

- Instalatii electrice - cod subdomeniu de autorizare 8.1.; 

- Instalatii sanitare , termoventilatii - cod subdomeniu de autorizare 8.2.; 

- Instalatii gaze – cod subdomeniu de autorizare 8.3 

Dirigintele de santier trebuie sa faca dovada ca este autorizat conform procedurii de autorizare 

a Dirigintilor de santier stabilita prin Ordinul ISC nr. 1496/2011. 

In cazul in care pentru executia unei lucrari sunt necesari mai multi Diriginti de Santier (pe 

specialitati), se va numi un Sef al echipei de Diriginti de Santier care sa asigure coordonarea 

activitatilor pe toata perioada de executie a lucrarilor. 
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B. Cerinte privind prestarea serviciilor 

In exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcţii, diriginţii de 

şantier au următoarele obligaţii şi răspunderi: 

a) In perioada de pregatire a investitiei: 

1. verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu 

privire la încadrarea în termenul de valabilitate; 

2. verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, 

avizelor, acordurilor şi ale proiectului; 

3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea 

construcţiilor; 

4. verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor 

solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora; 

5. verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor; 

6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori 

de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul; 

7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei; 

8. verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante şi le depune la ISC în 

vederea vizării; 

9. verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în 

exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită; 

10. preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice 

sarcină; 

11. participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi 

la stabilirea bornelor de reper; 

12. predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier; 

13. verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectivă; 

14.verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.; 

15. verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde 

prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil; 

 

b) In perioada executiei lucrarilor: 

1. urmareste realizarea constructiei în conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, 

ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice în vigoare si nu permite executarea 

de lucrari suplimentare fara documente justificative (dispozitie de santier, nota de renuntare, nota 

de comanda suplimentara, oferta revizuita, act aditional la contractul de lucrari); 

2. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, 

respectiv 

corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte; 

3. interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii 

de conformitate sau agrement tehnic; 

4. interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente 

tehnice la care avizul tehnic a expirat; 

5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea 

asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice; 

6. verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectivă; 

7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat; 

8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 

9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează 

documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, 

procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.; 

10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă; 
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11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale 

participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; 

12. informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea 

dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; 

13. urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de 

proiectant/de organele abilitate; 

14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în 

cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor; 

15. anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar 

pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în 

siguranţă a construcţiei, conform proiectului; 

16. anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea 

lucrărilor de 

către investitor/benefici ar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp 

friguros; 

17. preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a 

construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale; 

18. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului 

acestuia; 

19. verifica din punct de vedere al cantitatilor si al valorilor (preturi unitare ale ofertei) si 

certifica de 

conformitate cu oferta situatiile de lucrari; 

20. are obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucrarii si de a inregistra zilnic toate 

informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca foarte utile pentru 

rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu 

privire la executia lucrarilor. 

In Jurnalul de Santier, Inginerul va inregistra cu acuratete urmatoarele date si informatii: 

- Lucrarile executate si locatia exacta a acestora; 

- Echipamentele, materialele si forta de munca utilizate; 

- Conditiile meteorologice; 

- Evenimente aparute; 

- Defectiuni aparute la echipamente si utilaje; 

- Orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei lucrarilor. 

 

c) La receptia lucrarilor: 

1. asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de 

recepţie; 

2. urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie; 

3. predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea 

recepţiei finale. 

 

C. Cerinte privind sarcinile dirigintelui de santier 

SARCINA 1. - Realizarea sistemului de comunicare si raportare 

Dirigintele de Santier va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate 

partile implicate. 

Acest lucru presupune intalniri ale dirigintelui/dirigintilor de santier cu una sau mai multe 

parti mentionate mai jos: 

✓ Beneficiar 

✓ Constructor 

✓ Proiectant 

✓ Inspectoratul de Stat in Constructii 
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Dirigintele de santier va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare, precum 

si ori de cate ori este nevoie, in timpul executiei lucrarilor, cu beneficiarul si Constructorul, pentru 

care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate. 

Raportul de activitate lunar pe fiecare Componenta va trebui sa contina detalierea tuturor 

lucrarilor executate in luna raportata. Se vor face referiri la asigurarea calitatii lucrarilor, 

monitorizarea poluarii daca este cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a calitatii 

si modul in care Constructorul isi controleaza propria activitate. 

Raportul va fi inaintat Beneficiarului nu mai tarziu de 5 zile de la sfarsitul lunii raportate. 

Raportul Final pe fiecare Componenta va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde : 

- Detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Dirigintele de santier pe parcursul 

desfasurarii contractului de servicii; 

- Detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special dedicat receptiei 

la terminarea lucrarii. 

SARCINA 2. – Monitorizarea programului de lucrari 

Verificarea si amendarea programului de lucrari 

Dirigintele de santier va verifica si aviza graficul de esalonare a lucrarii (programul de lucrarii) 

inaintat de Constructor. Programul va avea un format concis, aratand durata in zile alocata fiecarei 

activitati, subactivitati, parti, sector sau articol important din lucrare. 

Dirigintele de santier nu va aproba graficul de esalonare daca nu va fi intocmit conform 

specificatiilor amintite. Programul lucrarii va fi refacut lunar sau ori de cate ori este nevoie, astfel 

incat sa indice modul de abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari. 

Refacerea programului lucrarii nu este identica cu reintrarea in graficul fizic de executie. 

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta din motive imputabile Constructorului, 

graficul de esalonare a lucrarilor propus, Dirigintele de santier are obligatia de a notifica 

Constructorului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Dirigintele de santier va 

informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de catre Constructor si 

aprobate de catre Dirigintele de santier. 

SARCINA 3. - Controlul financiar al contractului 

Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori si 

inscrise in Foile de atasament. Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si 

incadrarea lucrarilor in articolele si cantitatile din devizul oferta, modificat dupa caz prin Dispozitii 

de santier.    Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile 

tehnice, in Caietele de sarcini sau in alte documente din contract. 

Masuratorile vor fi efectuate de Dirigintele de santier impreuna cu reprezentantul 

Constructorului masuratorile se fac de regula lunar. 

Lunar se va inainta: 

- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari 

- Listele de cantitati –Balanta cantitatilor decontate 

- Centralizatorul notelor de comanda suplimentara/renuntare 

Dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute Beneficiarului si Proiectantului si in 

colaborare cu constructorul va intocmi si va fundamenta Notele de constatare a 

neconformitatilor/neconcordantelor, pentru ca Proiectantul sa emita dispozitii de santier si eventual 

Note de comanda Suplimentare/Renuntare. 

Foarte important! 

Notele de constatare vor fi intocmite si fundamentate de Constructor impreuna cu 

Dirigintele de santier, care in acest fel confirma neconformitatea/neconcordanta ce urmeaza 

a fi solutionata de Proiectant. La fundamentarea Notelor de constatare, Dirigintele de santier 

trebuie sa tina cont inclusiv de clauzele contractuale pe care Constructorul si le-a insusit fata 

de Beneficiar, de clarificarile de la procedura de achizitie publica a lucrarilor, precum si de 

oferta tehnica si financiara a Constructorului. 

SARCINA 4. – Completarea jurnalului de santier 
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Dirigintele de santier are obligatia de a deschide un Jurnal de santier in care se vor inregistra 

zilnic toate informatiile relevante ce ar putea sa se dovedeasca utile pentru rezolvarea problemelor 

de orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia lucrarilor. 

In Jurnalul de santier se vor inregistra urmatoarele date si informatii: 

- Lucrarile executate si locatia exacta; 

- Echipamentele, materialele si forta de munca utilizate; 

- Conditiile meteorologice; 

- Evenimente aparute; 

- Defectiuni aparute la echipamente si utilaje; 

- Orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei lucrarilor. 

SARCINA 5 - Emiterea notificarilor 

Dirigintele de Santier poate emite Notificari, dar fara a modifica Proiectul, Caietele de Sarcini 

sau Listele de cantitati. Acestea se emit numai in vederea respectarii de catre Constructor a clauzelor 

contractuale si a prescriptiilor proiectului tehnic. 

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de 

cantitati va fi facuta numai de catre Proiectantul lucrarii si insusita de catre specialistii verificatori 

de proiecte atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai 

proiectelor. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de Santier a Proiectantului, insotita 

daca este cazul de Note de comanda suplimentara, Note de renuntare, planse modificatoare. 

Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico economici 

fara aprobarea Proiectantului. Toate Dispozitiile de Santier emise de catre Proiectant vor fi 

numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al 

termenelor de executie vor fi insotite de justificari. 

Dirigintele de santier va urmarii in permanenta modul in care a fost solutionata si/daca a fost 

solutionata o Nota de constatare pe care a intocmit-o si a fundamentat-o impreuna cu Constructorul, 

intocmind in acest sens un registru. 

Dirigintele de Santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre Constructor a 

Dispozitiilor de Santier emise de Proiectant. In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca 

urmare a nerespectarii prevederilor din documentatia tehnica de executie, lucrarile prevazute in 

acestea se vor executa pe cheltuiala Constructorului. 

Serviciile asigurate de Dirigintii de Santier vor respecta legislatia romana in vigoare. In cazul 

in care pentru executia unei lucrari sunt necesari mai multi Diriginti de Santier (pe specialitati), se 

va numi un Sef al echipei de Diriginti de Santier care sa asigure coordonarea activitatilor pe toata 

perioada de executie a lucrarilor. 

 

D. Obligatiile autoritatii contractante 

Pentru indeplinirea sarcinilor sus mentionate, Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia 

Dirigintelui de santier cu care va incheia contractul, urmatoarele documente: 

- Documentatia tehnica de executie; 

- Caietele de sarcini pe specialitati; 

- Un exemplar din contractul de lucrari incheiat cu constructorul (copie) impreuna cu oferta 

acestuia si clarificarile din cadrul procedurii de achizitie publica de lucrari; 

- Avizele acordurile si autorizatia de construire. 

Ofertantii se vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare din Romania. 

Autoritatea contractanta se obligă să recepţioneze serviciile prestate si să plătească preţul 

convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. Plata contractului se va realiza conform 

tarifarii pe faze in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii sumelor de la finantator.  

Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 

prevăzute prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează 

factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. Achizitorul se obliga 

sa asigure accesul delegatiilor Prestatorului la amplasament, ori de cate ori este notificat in acest 

sens. 
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E. Modificarea conditiilor contractuale initiale 

Pe durata indeplinirii contractului de prestari servicii partile au dreptul de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin acordul scris al partilor, prin act aditional. 

 

 

III. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR 

1. Data de incepere 

Prestarea serviciilor va incepe numai dupa emiterea Ordinului de incepere. Termenul pentru 

inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre prestator va fi comunicat prin ordinul de 

incepere a serviciilor emis de Autoritatea contractanta dupa constituirea garantiei de buna executie. 

2. Garantia de buna executie 

Prestatorul se obligă să constituie garantia de buna execuție a contractului în cuantum de 10% 

din valoarea contractului, fără T.V.A., conform art.154, alin.3 din Legea 98/2016, coroborat cu 

prevederile art. 39.alin (3) si (5) din H.G. 395/2016. 

Garanţia de de buna executie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată si se constituie conform 

art. 154 alin.4 din Legea 98/2016, prin: 

a) virament bancar în contul RO26TREZ2715006XXX000248, deschis la Trezoreria 

Targoviste, beneficiar Mun Tgv, CIF4279944; 

b) instrumente de garantare Form.nr.1 sau un alt model, emise în condiţiile legii astfel: (i) 

scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; (ii) scrisori de 

garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de 

lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv 

pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 

7.000.000 lei fără TVA; (iii) asigurări de garanţii emise: - fie de societăţi de asigurare care deţin 

autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau 

care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; 

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea 

de Supraveghere Financiară; 

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; 

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună 

execuţie; 

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în 

cazul garanţiei de bună execuţie. 

În cazul in care se alege varianta de constituire prin reţineri succesive din sumele datorate 

pentru facturi parţiale, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii 

contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea 

acestuia. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu 

trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA. Pe parcursul 

îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul 

de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la 

concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va 

înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de 

disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăţi atât de către 

contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, 

cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia 

este constituită garanţia de bună execuţie. Contul de disponibil este purtător de dobândă în favoarea 

contractantului. 

In cazul in care, ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de buna executie prin 

instrument de garantare emis în conditiile legii, valabilitatea instrumentului de garantare va acoperi 

in mod obligatoriu perioada de prestare a serviciilor. De asemenea, pentru asemenea situatie 

autoritatea contractanta nu va accepta niciun instrument de garantare care nu contine in mod expres 

mentiunea ca Garanţia de buna executie trebuie să fie irevocabilă si necondiţionată, ca se va executa 
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la prima solicitare a autoritatii contractante sau daca instrumentul contine orice alte conditionalitati 

suplimentare. 

3. Durata contractului. Termernul de prestare a serviciilor si durata contractului 

Perioada de valabilitate a contractului este de la data semnarii de catre cele doua parti si pana 

la data receptiei la terminarea lucrarilor. 

Termenul de prestare a serviciilor de supervizare este de 6 luni, termen la care se adauga 

eventualele perioade de prelungire a executiei lucrarilor, precum si durata cuprinsa intre data 

finalizarii lucrarilor si cea a receptiei la terminarea lucrarilor. Orice modificare privind durata 

prestarii serviciilor se va face de comun acord prin act aditional. 

Termenul de prestare a serviciilor de dirigentie de santier este pe toata durata de executie, 

pana la predarea cartii tehnice si semnarea procesului verbal la terminarea lucrarilor. 

4. Suspendarea contractului 

Pentru orice motiv care excede culpei prestatorului si care impieteaza asupra respectarii 

termenului contractual, partile pot conveni suspendarea termenului de prestare a serviciilor, dupa o 

echitabila justificare din partea prestatorului, pana la data la care inceteaza motivul de suspendare. 

 

 

IV. RECEPTIA SERVICIILOR 

Dirigintele de santier va intocmi cate un Raport de activitate lunar pe fiecare Componenta 

pana la data receptiei lucrarilor si un Raport final pe fiecare Componenta. 

Raportul de activitate lunar pe fiecare Componenta va trebui sa contina detalierea tuturor 

lucrarilor executate in luna raportata, sa centralizeze problemele lunare consemnate in minutele de 

sedinta, in corespondenta dintre parti, precum si toate propunerile de solutionare, sa contina o 

evidenta a notelor de constatare si a dispozitiilor de santier si/sau a adreselor de solutionare a 

acestora, precum si o analiza detaliata pe graficul de executie. Se vor face referiri la asigurarea 

calitatii lucrarilor, monitorizarea poluarii daca este cazul, modul de implementare a Sistemului de 

Asigurare a calitatii si modul in care Constructorul isi controleaza propria activitate. 

Raportul va fi inaintat Beneficiarului nu mai tarziu de 5 zile de la sfarsitul lunii raportate. 

Raport Final pe fiecare Componenta va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde: 

- Detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Dirigintele de santier pe parcursul 

desfasurarii contractului de servicii; 

-  Detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special dedicat 

receptiei la terminarea lucrarii. 

 

 

V. DATE PRIVIND ELABORAREA, PREZENTAREA, DEPUNEREA SI 

EVALUAREA OFERTEI 

Achiziţia serviciilor de asistenta tehnica si supraveghere lucrari se efectuează în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

Valoarea estimata pentru servicii de asistență tehnică si supraveghere lucrari este de 

162.347,36 lei fara TVA, ce se compune din: 

Componenta 1 - bloc X1A   - 42.656,56 lei fara TVA, 

Componenta 2 - bloc X1B   - 65.888,77 lei fara TVA, 

Componenta 3 - bloc X1C   - 53.802,03 lei fara TVA. 

Achiziţia serviciilor de dirigentie de santier se efectuează în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

 Cerintele minime profesionale solicitate de Autoritatea Contractanta si pe care trebuie sa le 

indeplineasca dirigintele de santier sunt stabilite conform Ordinului ISC nr. 1496/2011, in functie de 

specificul si categoria de importanta a constructiei stabilite de catre Proiectantul Constructiei.  

Se solicita prezentarea personalului cheie recomandat (experti cheie), responsabil cu 

implementarea contractului: 
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1. Diriginte de santier autorizat Domeniul 2, Subdomeniul 2.2 Constructii Civile, industriale 

si Agricole - categoria de importanta C (conform categoriei de importanta a cladirii stabilita in 

proiect) 

2. Diriginte de santier autorizat Domeniul 8, Subdomeniul 8.1 Instalatii electrice 

3. Diriginte de santier autorizat Domeniul 8, Subdomeniul 8.2 Instalatii sanitare, 

termoventilatii 

4. Diriginte de santier autorizat Domeniul 8, Subdomeniul 8.3 Instalatii gaze.   
 

Dirigintele de santier trebuie sa faca dovada ca este autorizat conform procedurii de autorizare 

a Dirigintilor de santier stabilita prin Ordinul ISC nr. 1496/2011. 

In cazul in care pentru executia unei lucrari sunt necesari mai multi Diriginti de Santier (pe 

specialitati), se va numi un Sef al echipei de Diriginti de Santier care sa asigure coordonarea 

activitatilor pe toata perioada de executie a lucrarilor 

 

Propunerea financiară va conţine următoarele: 

- preţul total pentru realizarea serviciilor de asistenta tehnica si supraveghere lucrari;  

-pretul defalcat pe componente pentru realizarea serviciilor de asistenta tehnica si 

supraveghere lucrari; 

- perioada de valabilitate a ofertei. 

Se va prezenta Formularul de oferta si anexa. Ofertantul va evidentia pretul total si defalcat 

pe componente, ofertat pentru obiectul achizitiei. Pretul total va fi exprimat in lei fara TVA. 

Ofertantul va include in cadrul propunerii financiare toate costurile legate de prestarea 

serviciilor si, de asemenea, va elabora propunerea financiara tinand cont de impactul asupra 

preturilor prezentate, a evolutiei pietei, a inflatiei, a costului cu forta de munca, etc., pe intreaga 

perioada pana la finalizarea contractului. 

In conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. e) din H.G. nr. 395/2016, ofertele cu pret 

mai mare decat fondurile disponibilizate, vor fi respinse ca fiind inacceptabile. 

Alte precizari: 

a) Se va lua in calcul cursul BNR din data initierii procedurii. 

b) Pretul va include toate cheltuielile necesare pentru executia contractului. 

c) Modalitate de plata: prin virament, in contul din Trezorerie al ofertantului, care va fi indicat 

in propunerea de contract. 

Propunerea tehnica va contine o descriere a metodologiei de indeplinire a sarcinilor, cu 

evidentierea aspectelor care vor face obiectul evaluarii, separat pentru cele trei componente ale 

serviciilor: 

1. In perioada de pregatire a investitiei. 

2. In perioada executiei lucrarilor; 

3. La receptia lucrarilor. 

Vor fi prezentate aspectele relevante – modalitate de realizare, resurse umane si materiale 

implicate - pentru realizarea fiecarei sarcini (actiune) propuse si pentru fiecare etapa de realizare a 

sarcinii. 

Ofertantul are obligatia de a solicita orice clarificare pe care o considera ca fiind 

necesara indeplinirii corespunzatoare a serviciilor ce urmeaza a le contracta. 

 

 

VI. DECONTAREA SERVICIILOR 

Plata serviciilor prestate se va realiza procentual in concordanta cu procentul situatiilor de 

lucrari executate. Documentul de plata va fi insotit de Raportul de activitate lunar pe fiecare 

Componenta. Plata ultimei facturi se va face conditionat de prezentarea Raportului final pe fiecare 

Componenta si a Referatului dirigintelui de santier privind finalizarea lucrarilor. 

Emiterea facturii fiscale se va face dupa comunicarea in scris de catre Beneficiar in termen de 

maxim 5 zile a indeplinirii conditiilor de plata conform celor de mai sus. 

Prestatorul are obligatia sa emita factura electronica si sa o transmita prin sistemul national 

privind factura electronica RO e-Factura in conformitate cu prevederile Legii 139/2022 art. II. 
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coroborat cu prevederile OUG 120/2021. Data comunicării facturii electronice către destinatar se 

consideră data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul 

naţional privind factura electronică RO e-Factura. Destinatarul este notificat cu privire la facturile 

electronice primite în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura conform procedurii 

prevăzute la art. 3 alin. (4) din O.U.G. nr. 120/2021. Data comunicării este accesibilă în sistem şi 

emitentului facturii electronice. 

Plata contractului se va realiza in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii sumelor de la 

AM_PRSM_Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia( ADR Sud Muntenia). 

 

 

VII. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI 

1. Intarzieri in prestarea sau decontarea serviciilor 

In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin 

contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, penalitati de 

intarziere in cuantum de 0,1% pe zi din valoarea contractului, incepand cu ziua imediat urmatoare 

termenului de scadenta si pana la data indeplinirii obligatiilor sau rezilierea contractului. 

In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul convenit, atunci prestatorul este 

indreptatit sa solicite ca penalitati o suma echivalenta care se stabileste la nivelul ratei dobanzii de 

referinta plus 8 puncte procentuale din suma datorata, incepand cu ziua imediat urmatoare 

termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Penalitatile datorate curg de 

drept din data scadentei obligatiilor asumate conform prezentului contract. 

Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor 

asumate partile datoreaza daune – interese in conditiile dreptului comun. 

 

2. Riscuri asociate garanției lucrarilor, daune-interese indirecte 

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita 

prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau 

executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. 

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de 

a notifica pretentia atat constructorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand 

obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii 

garantiei de buna executie, partial sau total, prestatorul are obligatia de a reintregi garantia in cauza 

raportat la restul ramas de prestat. 

Nerespectarea obligaţiilor asumate de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă 

dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 

In afara penalitatilor de intarziere, prestatorul serviciilor datoreaza si daune interese pentru 

prejudiciul creat achizitorului ca urmare a neindeplinirii culpabile a obligatiilor contractuale. 

 

3. Riscuri asociate achizitorului 

Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul stabilit. În cazul în care 

achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite atunci 

acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, potrivit Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru 

combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte 

incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, rata dobanzii penalizatoare si 

care se stabileste la nivelul ratei de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, plus 8 puncte 

procentuale. 

 

4. Riscuri asociate prestatorului 

Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, 

şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor este rezultatul unui 

eveniment de forţă majoră. În mod similar, achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu 

întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către prestator pentru neexecutare, dacă, şi în 
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măsura în care, întârzierea achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei 

majore. 

 

5. Clauza antimita 

In cazul in care executantul sau oricare din subcontractantii sai, se ofera sa dea, ori sunt de 

acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in 

scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind 

contractul de executie lucrari sau orice alt contract incheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau 

defavoriza orice persoana in legatura cu contractul sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, 

achizitorul poate decide incetarea contractului, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit 

de executant in baza contractului. 

 

6. Informatii privind beneficiarul real 

a) Prin prezenta ofertantii sunt informaţi cu privire la obligaţia de a transmite datele şi 

informaţiile privind beneficiarii reali ai fondurilor alocate; 

b) Contractantii au obligatia de a transmite la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

(ONRC) documentul corespunzător privind beneficiarul real, conform cadrului legal incident, 

înainte de semnarea contractelor de achiziţie publică. În cazul în care ofertantul declarat câştigător 

are în structura acţionariatului entităţi juridice străine, declaraţia privind beneficiarii reali trebuie să 

conţină datele acelor persoane fizice, cel puţin numele, prenumele şi data naşterii, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi 

completările ulterioare. Aceasta obligatie referitoare la beneficiarul real al fondurilor va fi aplicata 

inclusiv în ceea ce priveşte subcontractanţii. 

c) Contractanţii vor prezenta cu titlu obligatoriu documentele privind beneficiarii reali in 

cadrul ofertei lor conform fisei de date a achizitiilor. Aceasta obligatie referitoare la beneficiarul 

real al fondurilor va fi aplicata inclusiv pentru subcontractanti, asociati si terti sustinatori. 

d) Clauza specifica contractuala : 

“Se instituie obligaţia contractanţilor de actualizare a datelor şi informaţiilor privind 

beneficiarul real, în mod regulat, de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, până la 

încetarea relaţiilor contractuale, sub rezerva aplicării sancţiunilor legale. Destinatarii finali ai 

fondurilor/ contractanţii au obligaţia actualizării informaţiilor cu privire la beneficiarii reali de 

fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor 

contravenţionale şi a dizolvării societăţii, în conformitate cu prevederile art. 56 şi 57 din Legea nr. 

129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare. 

Orice modificare a informaţiilor privind beneficiarul real intervenită după semnarea contractului 

de achiziţie publică va fi adusă la cunoştinţă atât achizitorului, cât şi ONRC, pe durata 

angajamentelor legale încheiate.Aceasta obligatie referitoare la beneficiarul real al fondurilor va 

fi aplicata inclusiv în ceea ce priveşte subcontractanţii.” 

 

MANAGER PROIECT, 

Ing. Cornelia ENESCU 

 

 

 

 

RESPONSABIL TEHNIC, 

Ing. Cristian BARAGAN 
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