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CAIET DE SARCINI
Pentru achizitie executie lucrari suplimentare la obiectivul de investitii:
”Renovarea energetici a Liceului Teoretic “Ion Heliade Radulescu” din Targoviste, judetul
Dambovita — Corp C4”

L DATE GENERALE

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE EXECUTIE

III. DURATA DE EXECUTIE

Iv. RECEPTIA LUCRARILOR

V. MODALITATEA DE ATRIBUIRE

VI DECONTAREA LUCRARILOR

VII. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

I. DATE GENERALE

1. Autoritatea Contractanta

Denumire: MUNICIPIUL TARGOVISTE

Cod fiscal: 4279944

Adresa: Str. Revolutiei, Nr. 1-3, cod 130011, Targoviste, jud. Dambovita
Numiar de telefon: 0245 611 222; Fax. 0245 217 951 sau 0245 221 223
Adresa web: www.pmtgv.ro

2. Denumirea obiectivului de investitii

”Renovarea energetica a Liceului Teoretic “Ion Heliade Radulescu” din Targoviste, judetul Dambovita —
Corp C4”

3. Locatia obiectivului de investitii

Obiectivul de investitie este amplasat in Municipiul Targoviste, str. Unirii, nr. 28, judetul. Terenul pe care se va
realiza investitia este proprietate a Municipiului Targoviste, fiind identificat prin cartea funciara nr. 76205 si nr.
cadastral 76205

4. Tipul contractului
Contract executie lucrari suplimentare cuprinse in Dispozitia de santier nr. 1si Dispozitia de santier nr. 2.

5. Descrierea situatiei existente

Constructia are Regim de inaltime: P+1E, Suprafata construita la sol: 859 mp; Suprafata construita
desfasurata: 1718 mp

Categoria de importanta a constructiei (conf. Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta
a constructiilor, aprobat prin HotarareaGuvernului nr. 766/1997): C—- NORMALA

Clasa de importanta: Clasa III.
Actuala locatie a Liceului Teoretic ,,Jon Heliade Radulescu” Corp C4 din Municipiul Targoviste, judetul
Dambovita, nu corespunde cu standardele si normativele in vigoare, deci unui spatiu adecvat, necesar
desfasurarii in bune conditii a activitatilor educationale.
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II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE EXECUTIE

Lucrarile propuse sunt cuprinse in Dispozitia de santier nr. 1 care trateaza anumite situatii aparute pe parcursul
executiei lucrarilor, pentru finalizarea lucrarilor de constructii si instalatii prevazute in proiectul tehnic de
executie aprobat.

La data prezentei amplasamentul obiectivului este predat antreprenorului SC CONSTRUCT ASU SRL care
executa lucrari in cadrul obiectivului de investitii “Renovarea energetica a Liceului Teoretic “lon Heliade
Radulescu” din Targoviste, judetul Dambovita — Corp C4” in baza contractului de lucrari nr.
(RI18)5181/26.09.2024

Lucrarile realizate in cadrul proiectului vor avea in vedere respectarea principiului ,,Do No Significant Harm”
(DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din
Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, pe
toata perioada de implementare a proiectului.

Respectarea principiului Do NO Significant Harm” — DNSH.

Regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare si rezilienta prevede ca nicio masurd inclusa intr-un
plan de redresare si rezilienta nu ar trebui sa prejudicieze in mod semnificativ obiectivele de mediu in sensul
articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia. In conformitate cu Regulamentul privind Mecanismul de
redresare si rezilientd, evaluarea planurilor nationale de redresare si rezilientd ar trebui sa asigure faptul ca
fiecare masura (si anume, fiecare reforma si fiecare investitie) din cadrul planului respecta principiul de ,,a nu
prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH — ,,Do No Significant Harm”).

In sensul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta, principiul DNSH trebuie interpretat
in sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia. Respectivul articol defineste notiunea de
»prejudiciere in mod semnificativ”’ pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind
taxonomia:

1. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor climatice in cazul
in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de serda (GES);
2. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbarile climatice in cazul

in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului preconizat
in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

3. Se considera cé o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabild si protejarea resurselor
de apa si a celor marine in cazul 1n care activitatea respectiva este nociva pentru starea buna sau pentru
potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafata si subterane, sau starea ecologica
buna a apelor marine;

4. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulara, inclusiv prevenirea
generarii de deseuri si reciclarea acestora, In cazul in care activitatea respectivd duce la ineficiente
semnificative 1n utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirecta a resurselor naturale, la o crestere
semnificativa a generarii, a incinerarii sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen
lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;

5. Se considera ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul poluarii in cazul in
care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol;
6. Se considera ca o activitate economica prejudiciazd in mod semnificativ protectia si refacerea

biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul 1n care activitatea respectiva este nociva in mod semnificativ pentru
conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nocivad pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor,
inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

NOTA

SE VOR RESPECTA TOATE MASURILOR DESCRISE IN PROIECTUL DE AUTORIZARE A
CONSTRUCTIILOR, RESPECTIV DE EXECUTIE IN CEEA CE PRIVESTE RESPECTAREA
PRINCIPIILOR DNSH.

Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbarilor climatice

Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES)

Renovarea energetica a cladirilor existente are o influenta global pozitiva asupra obiectivelor de mediu, fiind
in conformitate totala cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbarilor climatice, conducand la reducerea
semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de serd (GES) si la cresterea eficientei energetice, cu respectarea
criteriilor de eficienta energetica, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta,
cu un coeficient al schimbarilor climatice de 100 %.

Investitia propusa, de renovare energetica moderata a Liceului Teoretic “lon Heliade Radulescu” Targoviste
— corp C4, are scopul de a reduce consumul de energie, de a creste eficienta energeticd, conducand la o
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imbunatatire substantiald a performantei energetice a cladirilor in cauza, respectiv cresterea eficientei
energetice a sistemelor tehnice, astfel:

- reducerea consumului anual specific de energie finald pentru incalzire de cel putin 50% fata de consumul
anual specific de energie pentru incélzire inainte de renovarea fiecarei cladiri (cu exceptia cladirilor cu valoare
arhitecturald deosebita stabilite prin documentatiile de urbanism, cladirilor din zone construite protejate
aprobate conform legii).

- reducerea consumului de energie primara si a emisiilor de CO2, situata in intervalul 30% - 60% pentru
proiectele de renovare energetici moderatd, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetica
aprofundata, In comparatie cu starea de pre-renovare.

Cladirea analizata nu este utilizatd pentru extractia, depozitarea, transportul sau productia de combustibili
fosili.

Interventiile demonstreaza o reducere semnificativa a emisiilor de CO2, prin urmatoarele verificari:
Elemente de verificare Tnainte de inceperea executiei lucrarilor de renovare energetica:

- certificat de performanta energetica;

- raportul de audit energetic cu masuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor de eficienta
energeticd prevazuti prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficientd energetica prevazuti a se obtine
dupa renovare;

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si proiectului tehnic
(descrierea modalitatii de reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera atat pe parcursul executiei cat si in
conformarea cladirii);

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in conformarea cladirii se va realiza dupa cum urmeaza:

- prin inlocuirea centralelor termice existente cu unele moderne, cu eficienta ridicata si emisii reduse de
gaze cu efect de sera;

- prin utilizarea unui sistem solar de preparare a apei calde menajere, ce va conduce la reducerea
necesarului de combustibili fosili si deci reducarea emisiilor de gaze cu efect de sera;

- prin utilizarea unui sistem de iluminat modern, economic;

- prin termoizolarea constructiei, cantitatea necesara de energie pentru incalzire /racire va scadea, iar
emisiile de gaze cu efect de sera se vor reduce — in conformitate cu concluziile auditului energetic realizat;

- prin amplasarea unei statii de incarcare automobile electrice;

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera pe parcursul executiei se va realiza dupa cum urmeaza:

- prin utilizarea unor echipamente moderne, in masura posibilitatilor cu actionare electrica;

- prin organizarea operatiunilor de executie in vederea reducerii risipei /pierderilor si, indirect, a emisiilor
de gaze cu efect de sera;

Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrarilor de renovare energetica

- certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor

Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbarile climatice

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra masurii in sine,
persoanelor, naturii sau asupra cladirilor.

Pentru adaptarea cladirilor la schimbarile climatice generate de valuri de céldurd, prin proiect se asigurad
obligatia optimizarii sistemelor tehnice din cladirile renovate pentru a oferi confort termic ocupantilor chiar si
in temperaturile extreme respective.

In acest sens, s-au prevazut izolatiile termice si tipul de tamplarie prevazute in raportul de audit energetic
realizat, precum si echipamentele descrise in prezentul proiect.

Prin proiect sunt prevazute conditiile de mediu adecvate precum si conditiile privind functionarea statiilor de
incarcare pentru vehicule electrice (care are loc 1n exterior), prin asigurarea rezistentei echipamentelor si
functionarii acestora la manifestarile schimbarilor climatice si la alte dezastre naturale. In acest sens,
Producatorul va asigura respectarea standardelor Standarde CE, SR EN 62196-3, EN 61851, DIN 70121, ISO
15118, IK10, precum si Protectie IP54, IK10, protectie la scurt circuit, temperatura, supratensiuni, curent de
traznet, alte standarde care sunt aplicabile.

si functionarii acestora la manifestarile schimbarilor climatice si la alte dezastre naturale.

Interventiile demonstreaza ca nu existd influente negative majore in ceea ce priveste acestui obiectiv de mediu
asupra activitatii in sine sau asupra oamenilor, naturii sau activelor, fiind preconizata imbunatatirea fondului
construit pe durata a ciclului de viata, prin urmatoarele verificari:

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucrarilor de renovare energetica

- certificat de performanta energetica

- raportul de audit energetic cu masuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor de eficientd
energeticd prevazuti prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficientd energetica prevazuti a se obtine
dupa renovare

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si proiectului tehnic
(descrierea modalitatii de reducere a folosirii combustibililor fosili si a consumului de energie, descrierea
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modalitatilor de eficientizare energetica si utilizarea resurselor regenerabile atat pe parcursul executiei
lucrarilor, cat si ulterior receptionarii cladirii)

Reducerea utilizarii combustibililor fosili (in stransa legatura cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera)
in conformarea cladirii se va realiza dupa cum urmeaza:

- prin inlocuirea centralelor termice existente cu unele moderne, cu eficienta ridicata si emisii reduse de
gaze cu efect de sera;

- prin utilizarea unui sistem solar de preparare a apei calde menajere, ce va conduce la reducerea
necesarului de combustibili fosili si deci reducarea emisiilor de gaze cu efect de sera;

- prin termoizolarea constructiei, cantitatea necesara de energie pentru incalzire /racire va scadea, iar
cantitatile de combustibili fosili se vor reduce — in conformitate cu concluziile auditului energetic realizat;

- prin amplasarea unei statii de incarcare automobile electrice;

Reducerea utilizarii combustibililor fosili (in stransa legatura cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera)
pe parcursul executiei se va realiza dupa cum urmeaza:

- prin utilizarea unor echipamente moderne, in masura posibilitatilor cu actionare electrica;

- prin organizarea operatiunilor de executie in vederea reducerii risipei /pierderilor si, indirect, a emisiilor
de gaze cu efect de sera;

Utilizarea resurselor regenerabile:

- Se propune utilizarea unui sistem solar de preparare a apei calde menajere, ce va conduce la reducerea
necesarului de combustibili fosili si deci reducarea emisiilor de gaze cu efect de sera;

- Se propune utilizarea unor sisteme de ventilatie cu introducere de aer proaspat, prevazute cu
schimbatoare de caldura;

Descrierea masurilor de eficientizare energetica este realizata in cadrul prezentului proiect — prin evidentierea
materialelor si echipamentelor precum si modul de utilizare ale acestora.

Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrarilor de renovare energetica
- certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor

Obiectivul de mediu 3. Protectia si utilizarea sustenabila a resurselor de apa

Investitia va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, tinand seama atat de
efectele directe, cat si de cele primare indirecte pe intreaga durata a ciclului de viata.

Nu sunt identificabile riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calitatii apei si de stresul hidric.

Obiectivul de mediu 4. Tranzitia citre o economie circulari, inclusiv prevenirea generarii de deseuri si
reciclarea acestora

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste economia
circulara.

Cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitati de constructie si demolari (cu
exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeand a deseurilor stabilitd prin
Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in
conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.
Se va asigura limitarea generdrii de deseuri in activitatile de constructie si demolari, in conformitate cu
Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari si ludnd in considerare cele mai bune
tehnici disponibile si folosind demolarea selectiva pentru a permite indepartarea si manipularea in siguranta a
substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inalta calitate prin indepartarea selectiva
a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii si demolari.

MDLPA va conditiona plitile efectuate catre beneficiari de prezentarea urmatoarelor documente in faza de
executie:
- Situatie de lucrari cu defalcarea urmatoare (unde este cazul):

- Cantitate de materiale desfiintate ...... mc/mp
- Cantitate de materiale reutilizate ....... mec/mp
- Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp
- Cantitate de deseuri ...... mc/mp

- Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se specifica
cantitatea de deseuri incinerate

- Declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori, sau declaratii
de conformitate (dacd sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice
nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu
exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate)

- Fisé cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)
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- Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii — dovada consumului redus de
energie, respectiv posibilitatea utilizarii energiei regenerabile, declaratiile de conformitate
- Fise tehnice ale utilajelor utilizate — masuri de reducerea poluarii

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se stabilesc
specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare. In special,
operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolarilor, in conformitate
cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Tehnicile de constructie propuse sprijina circularitatea, astfel incat sa fie mai eficiente din punctul de vedere
al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.

Interventiile demonstreaza ca nu vor cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce
priveste economia circulara:

Elemente de verificare nainte de inceperea executiei lucrarilor de renovare energetica

- asumarea solicitantului privind realizarea acestor masuri

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si proiectului tehnic
(descrierea gestiondrii deseurilor, inclusiv a categoriilor care necesitd incinerare - deseuri din constructie,
deseuri rezultate din ambalaje materiale, etc), descrierea materialelor de contructie propuse a fi utilizate,
acestea obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul, echipamente pentru energie
regenerabila, descrirea modalitatii de reutilizare a materialelor desfiintate)

Gestionarea deseurilor:

Pentru gestionarea deseurilor se va contracta o firma specializata, care va asigura evidenta, distrugerea sau
reutilizarea acestora.

In urma functionarii obiectivului analizat rezultd deseuri de tip menajer provenite de la angajati si deseuri de
la demolari, ambalaje si produsele neconforme.

Deseurile menajere vor fi colectate In pubele ce vor fi amplasate in exteriorul cladirii, vor fi ridicate periodic
de o unitatea de salubrizare autorizata in domeniu.

Molozul rezultat in urma lucrarilor de executie si demolarilor va fi colectat si transportat de o firma specializata
contractata de executant, urmarindu-se ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din
activitati de constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din
lista europeana a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregatite pentru
reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza
deseuri pentru a Inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare
a deseurilor din constructii si demolari.

Se va asigura limitarea generdrii de deseuri in activitatile de constructie si demolari, in conformitate cu
Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari si luand in considerare cele mai bune
tehnici disponibile si folosind demolarea selectiva pentru a permite indepartarea si manipularea in siguranta a
substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inalta calitate prin indepartarea selectiva
a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii si demolari.
Produsele neconforme vor fi depozitate separat in spatiul destinat pentru aceasta categorie si vor fi preluate de
firme autorizate in domeniu pentru ridicarea acestor tipuri de deseuri.

Gestionarea deseurilor in cadrul amplasamentului se va face tinundu-se evidenta deseurilor refolosibile
conform prevederilor H.G. 856/2002 si se vor respecta conditiile si obligatiile prevazute de Legeanr. 211/2011
privind gestionarea deseurilor.

In principiu nu exista deseuri ce necesita incinerare.

Materialele de constructie ce vor fi utilizate — sunt descrise in cadrul memoriului tehnic, si prezentate in
plansele anexate. In general, acestea sunt prietenoase cu mediul, si nu genereaza la punerea in opera mari
canitati de deseuri. In alegerea solutiilor tehnice s-a tinut cont de caracteristicile materialelor, asa cum au fost
prevazute in auditul energetic realizat, dar luand in considerare si cerintele de protectie impotriva incendiilor.
Dintre acestea, cele mai importante sunt:

- Vata minerala bazaltica: roca este una dintre cele mai abundente materii prime de pe planeta, insa inca
este nevoie sa utilizdm mai responsabil resursele planetei. O serire de producatori au dezvoltat tehnologiile
intr-un mod care ne permite sa utilizim deseul din alte industrii ca alternativa de materie primd, realizand acest
lucru fabricand produse reciclabile, durabile si oferind un serviciu de reciclare. Elementele de fatada din vata
minerala bazaltica pot fi indepartate cu usurintd atunci cand o cladire este renovata sau demolatd si reciclata
inapoi in produse noi. De fapt, vata bazaltica poate fi reciclata din nou si din nou in vata minerala noua, fiind
un element improtant la unui model circular.
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- Tamplaria PVC — se poate recicla prin sortarea separata a elementelor componente — metal, cauciuc,
sticla. Prin macinare, profilele din PVC se transforma in micronizat PVC, respectiv regranulat PVC, in functie
de dimensiunea necesara si reutilizate;

- Elementele metalice — se pot recicla usor, functie de tipul fiecaruia;

Echipamente pentru energie regenerabila:

- Se propune utilizarea unui sistem solar de preparare a apei calde menajere, ce va conduce la reducerea
necesarului de combustibili fosili si deci reducarea emisiilor de gaze cu efect de sera;

- Se propune utilizarea unor sisteme de ventilatie cu introducere de aer proaspat, prevazute cu
schimbatoare de caldura;

Modalitatea de reutilizare a materialelor desfiintate:

Aceste materiale reprezintd aproximativ o treime din toate deseurile produse. Gestionarea adecvata a deseurilor
si a materialelor reciclate provenite din constructii si demolari poate avea beneficii majore in ceea ce priveste
sustenabilitatea si calitatea vietii. Beneficiile majore sunt si pentru industria constructiilor si industria de
reciclare din UE, intrucat reintroducerea in circuit a deseurilor reduce costurile de constructie si totodata
utilizarea resurselor primare.Deseurile din constructii si demolari pot fi compuse din betoane, dale, caramizi,
tigle, gips carton, lemn, sticla sau alte materiale. Deoarece nu sunt biodegradabile si ocupa mult spatiu,
suprasolicita gropile de gunoi. Neglijarea materialelor care pot fi recuperate in urma demolarilor afecteaza pe
termen lung mediul inconjurator si societatea.

Se va asigura limitarea generdrii de deseuri in activititile de constructie si demoldri, in conformitate cu
Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari si luand in considerare cele mai bune
tehnici disponibile si folosind demolarea selectiva pentru a permite indepartarea si manipularea in siguranta a
substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inalta calitate prin Indepartarea selectiva
a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii si demolari.

Pentru gestionarea deseurilor se va contracta o firma specializata, care va asigura evidenta, distrugerea sau
reutilizarea acestora:

- Molozul rezultat in urma lucrarilor de executie si demolarilor va fi colectat si transportat de o firma
specializata contractata de executant, urmarindu-se ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase
provenite din activitati de constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17
05 04 din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregatite
pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere care
utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de
gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Molozul rezultat din activitati de demolare va fi concasat si sortat de un operator autorizat, in mod mecanizat,
acesta putand fi obtinut la diverse marimi / granulatii si utilizat ulterior in diverse elemente de constructii;

- deseurile din lemn: majoritatea deseurilor de lemn pot fi reutilizate ca material de constructie, reciclate in
straturi pentru amenajarea terenului sau in pasta pentru productia de hartie si utilizate in mod profitabil ca si
combustibil. De asemenea, reutilizarea si reciclarea lemnului reduce necesitatea de a taia copaci. Produsele
generate de reciclarea deseurilor de lemn sunt utilizate in sectoare precum productia de hartie, productia de
panouri, peleti de lemn, productia de energie si multe altele.

-deseuri metalice— se pot recicla foarte usor, functie de tipul fiecaruia;

- Tamplaria PVC — se poate recicla prin sortarea separata a elementelor componente — metal, cauciuc,
sticla. Prin macinare, profilele din PVC se transforma in micronizat PVC, respectiv regranulat PVC, in functie
de dimensiunea necesara si reutilizate;

- Sticla — se poate recicla utilizand un colector autorizat;

Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrarilor de renovare energetica

- document din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrarile executate si cantitatea
acestora;

- listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari, listele cu cantititile de utilaje si echipamente
tehnologice

- contract incheiat cu operator economic care colecteazd si/sau transportd deseuri sau care desfisoara
operatiuni de valorificare a deseurilor.

Obiectivul de mediu S. Prevenirea si controlul poluarii

Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol.

Nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la reduceri semnificative
ale emisiilor in aer si la o Imbunatatire a sdnatatii publice.

Prin proiect se asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizarii de materiale de
constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj si substantele ignifuge din numeroase
materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cat si din materialele de constructie.
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Prin proiect se va asigura ca materialele de constructie si componentele utilizate nu contin azbest si nici
substante identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute in anexa XIV la Regulamentul
(CE) nr. 1907/2006.

Prin proiect se va asigura cd materialele de constructie si componentele utilizate, care pot intra in contact cu
ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe m3 de material sau componenta si mai putin de 0,001
mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe m3 de material sau componenta, in
urma testarii In conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu alte conditii de testare standardizate si
metode de determinare comparabile.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a prafului
si a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor cu continut scazut de carbon, prin folosirea materialelor
disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de productie este cat se poate de
prietenos cu mediul. Trebuie avuta in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si
biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zona, folosind tehnici care
nu afecteaza mediul.

Interventiile propuse demonstreaza ca nu conduc la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa
sau sol, prin urmatoarele verificari:

Elemente de verificare Tnainte de inceperea executiei lucrarilor de renovare energetica

- asumarea solicitantului privind realizarea acestor masuri

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si proiectului tehnic
(descrierea modalitatii de reducerea poludrii in cadrul organizarii de santier, inclusiv utilajele folosite si
transportul materialelor, descrierea modalitatii de reducere a poluarii pe toata durata de existenta a cladirii)

Modalitatea de reducere a poluarii pe durata de existenta a cladirii:

Materialele de constructie si componentele utilizate la renovarea cladirii nu vor contine azbest si nici substante
care prezintd motive de Ingrijorare deosebita, iar produsele de constructii utilizate vor fi non-toxice.

Este obligatorie respectarea legislatiei nationale si europene in domeniu, aceasta cerinta este trecuta in caietele
de sarcini si memoriul tehnic.

Materialele propuse prin proiect (materiale uzuale, moderne, ce corespund legislatiei actuale) nu contin azbest
sau alte substante cu motive de ingrijorare deosebita —aceste caracteristici fiind asigurate de prezentarea fiselor
si agrementelor tehnice ale produselor.

In vederea protejarii sanatatii populatiei si a prevenirii, reducerii si controlului poluarii mediului cu azbest, de
la 1 ianuarie 2007 au fost interzise toate activitatile de comercializare si de utilizare a azbestului si a produselor
care contin azbest.

Nu vor fi utilizate substante identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute in anexa XIV
la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Conventia privind Poluantii Organici Persistenti (POPs) adoptata adoptata la Stockholm la 22 mai 2001, are
ca obiectiv protejarea sanatatii umane si a mediului fata de poluantii organici persistenti. A intrat in vigoare la
17 mai 2004, dupa ce a fost ratificatd de 50 de state; in prezent include 98 de Parti (97 state si Uniunea
Europeana).

Romania a devenit parte a Conventiei o datda cu ratificarea acesteia prin Legea 261/2004. Conventia este
focalizata pe reducerea si unde este necesar, eliminarea a 15 dintre POPs, care preocupd comunitatea
nternationala.

In domeniul poluantilor organici persistenti au fost promovate doua hotarari de guvern: HG nr.561/2008
privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 850/2004 privind poluantii organici
persistenti si pentru modificarea Directivei 79/117/CEE si HG nr. 1497/2008 pentru aprobarea Planului
National de implementare a prevederilor Conventiei privind poluantii organici persistenti, aferent perioadei
2008 - 2029.

Metalele grele, cum sunt: mercurul, nichelul, cadmiul, plumbul, cromul, staniul, arsenul sunt metale
restrictionate, regimul acestora fiind reglementat de urmatoarele acte normative comunitare:

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Inregistrarea,
Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea Substantelor Chimice (REACH) cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 852/2017 privind mercurul si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008;
Nu se vor utiliza materiale de constructie ce contin substante precum formaldehida (din placaj), compusi
organici volatili cancerigeni si substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atat
din soluri, cat si din materialele de constructie: materialele de constructie si componentele utilizate, care pot
intra Tn contact cu ocupantii, vor emite mai putin de 0,06 mg de formaldehidd pe m3 de material sau
componenta si mai putin de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe m3

Adresa: Targoviste, cod 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3 Tel: 0245 611 222, fax: 0245 217 951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro



mailto:primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
http://www.pmtgv.ro/

de material sau componentd, in urma testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu alte
conditii de testare standardizate si metode de determinare comparabile.

Se au in vedere masuri privind imbunatatirea calitatii aerului interior, prin reducerea concentratiei de radon
care provine, atdt din soluri, cat si din materialele de constructie: Avand in vedere ca este vorba despre
reabilitarea energetica moderata a unei cladiri existente, masurile ce pot fi luate sunt relativ limitate (fara a
provoca daune constructiei).

Prin proiectul tehnic au fost luate urmatoarele masuri:

- amplasarea unei folii anti-radon din LPDE sub placa parter nou realizata (in cazul in care se considera in
timpul executiei ca la aceasta nu se poate interveni, se aplica un strat termoizolator cu spuma cu celula inchisa
- ce asigura la randul sau o bariera impotriva radonului);

- toate spatiile in care invata copiii vor fi prevazute cu sisteme de ventilatie cu recuperare de caldura si
introducere de aer proaspat, pentru evitarea acumularii de noxe (inclusiv radon in exploatare).

Modalitatea de reducere a poluarii in cadrul organizarii de santier:

Suplimentar fata de cele descrise la punctele anterioare, poluarea in cadrul organizarii de santier se poate evita
prin utilizarea unor echipamente moderne, in masura posibilitatilor cu actionare electrica;

Prin organizarea operatiunilor de executie in vederea reducerii risipei /pierderilor si, indirect, a emisiilor de
gaze cu efect de sera;

Prin evidenta stricta a substantelor posibil periculoase si a amplasarii acestora in cadrul organizarii de santier
in spatii corespunzatoare, in functie de tip si de asigurarea accesului selectiv la acestea.

Prin spalarea autovehiculelor si autospecialelor ce parasesc santierul, dupa caz.

Lucrarile de reabilitare /renovare se vor realiza utilizand metode uzuale, respectand legislatia in constructii
pentru reducerea zgomotului, prafului (pentru spatiile exterioare se vor aplica mesh-uri de protectie la
exteriorul schelelor). Prin realizarea lucrarilor nu se vor realiza emisii poluante de natura deosebita.

Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrarilor de renovare energetica

- declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori, sau declaratii de
conformitate (dacd sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice
nearmonizate) sau agrement tehnic 1n constructii (daca sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu
exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate;

- specificatii tehnice echipamente (sisteme tehnice ale cladirii: sisteme de climatizare si/sau ventilare
mecanica, iluminat)

Obiectivul de mediu 6. Protectia si refacerea biodiversitatii si ecosistemelor.
Amplasamentul studiat nu se suprapune cu zone sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii sau in
apropierea acestora.

La executia lucrarilor se vor respecta si urmatoarele prescriptii si norme de tehnica a securitatii si
protectie a muncii si de prevenire a incendiilor:

. Lucrarile recomandate nu introduc efecte negative asupra solului, drenajului, apelor de suprafata,
vegetatiei, nivelului de zgomot, microclimatului sau populatiei;
. Prin executarea acestor lucrari vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu cat si din

punct de vedere economic si social in stransa concordanta cu efectele pozitive ce rezida din imbunatatirea
conditiilor ce apar in urma realizarii lucrarilor de constructie.

Tehnologii de executie:
. Inainte de inceperea lucrarilor cetatenii vor fi anuntati prin fluturasi sau verbal de inceperea lucrarilor si
vor fi rugati sa elibereze carosabilul de autovehicule si sa-si parcheze masinile in alta parte, mai departe de
zona de lucru pentru a se evita eventuale accidente si pentru a se elibera frontul de lucru.

. Nu se vor folosi utilaje de mare capacitate.

. Utilajele folosite in lucru vor fi de generatie noua si nepoluante.

. Nu se vor folosi in lucru utilaje cu defectiuni care sa pericliteze siguranta cetatenilor.

. Lucrarile trebuie sa fie in flux continu, fara intreruperi si pe termen scurt pentru reducerea stresului
cetatenilor cat si pentru reducerea pe cat posibil a poluarii.

. Depozitarea materialelor folosite in lucru trebuie sa se faca organizat fara a se obtura accesul cetatenilor
la proprietati.

. Toate punctele de lucru trebuie sa fie imprejmuite si semnalizate corespunzator conform  Metodologiei
MTMIL.

Siguranta in exploatare:
Garantia sigurantei in exploatare o constituie adoptarea in proiect a unor solutii moderne, care sa tina cont de
particularitatile activitatilor de rutiera si pietonala din zona.
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Siguranta in exploatare este obiectivul prioritar al administratorului, de aceasta depinzand intreaga activitate
legata de circulatia pe drumurile publice.

Managementul traficului pe timpul executiei /lucrarilor:

In cea mai mare parte lucrarile se vor executa pe tronsoane bine stabilite. Pentru aceasta vor fi stabilite masurile
speciale de siguranta care vor fi aplicate pe timpul executiei lucrarilor.

Toate punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzator legislatiei rutiere si a celei de protectie a muncii.
Sanatatea oamenilor si protectia mediului:

Prevenirea dereglarilor ecologice posibile pe parcursul executiei sau datorate realizarii noii investitii propuse
se va realiza conform O.U. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, Legea nr. 107 / 1996 -
Legea apelor, Ordinul Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr 462/1993 pentru aprobarea
Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de
poluanti atmosferici de surse stationare. Masurile ce trebuie luate consta in masuri pentru protectia apelor,
atmosferei, solului, protectia la zgomot, siguranta si sanatatea oamenilor si regimul deseurilor in timpul
executiei si dupa realizarea investitiei.

Tehnologii de executie:

o Nu se vor folosi utilaje de mare capacitate.

o Utilajele folosite in lucru var fi de generatie noua si nepoluante.

o Nu se vor folosi in lucru utilaje cu defectiuni care sa pericliteze siguranta cetatenilor.

o Lucrarile trebuie sa fie in flux continu,fara intreruperi si pe termen scurt pentru reducerea stresului
cetatenilor cat si pentru reducerea pe cat posibil a poluarii.

o Depozitarea materialelor folosite in lucru trebuie sa se faca organizat fara a se obtura accesul cetatenilor
la proprietati.

o Toate punctele de lucru trebuie sa fie imprejmuite si semnalizate corespunzator conform Metodologiei
MTML.

Siguranta in exploatare

Garantia sigurantei in exploatare o constituie adoptarea in proiect a unor solutii modeme, care sa tina
cont de particularitatile activitaea rutiera si pietonala din zona.

Siguranta in exploatare este obiectivul prioritar al administratorului, de aceasta depinzand intreaga
activitate legata de circulatia pe drumul publice.

Managementul traficului pe timpul executiei /lucrarilor

In cea mai mare parte lucrarile se vor executa pe tronsoane bine stabilite. Pentru aceasta vor fi stabilite
masurile speciale de siguranta care vor fi aplicate pe timpul executiei lucrarilor.Toate punctele de lucru vor fi
semnalizate corespunzator legislatiei rutiere si a celei de protectie a muncii.

Sanatatea oamenilor si protectia mediului

Prevenirea dereglarilor ecologice posibile pe parcursul executiei sau datorate realizarii noii investitii
propuse se va realiza conform O.U. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, Legea nr.
107/1996 - Legea apelor, Ordinul Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr 462/1993 pentru
aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea
emisiilor de poluanti atmosferici de surse stationare. Masurile ce trebuie luate consta din masuri pentru protectia
apelor, atmosferei, solului, protectia la zgomot, siguranta si sanatatea oamenilor si regimul deseurilor
in timpul executiei si dupa realizarea investitiei.

A. Cerinte privind pregatirea profesionala si calificarea corespunzatoare a personalului de specialitate
necesar indeplinirii contractului
Operatorii economici au obligatia ca lucrarile ce fac obiectul contractului sa fie conduse si supravegheate
de personal de executie atestat corespunzator acestui tip de constructii/domeniu de executie a lucrarilor.
Resursele umane considerate de autoritatea contractanta ca fiind strict necesare pentru indeplinirea in
bune conditii a contractului sunt:

a) Sef santier;
b) Responsabil cu asigurarea calitatii;
c) Responsabil tehnic cu executia- atestat in domeniu 1.1- Constructii civile industriale si agricole conform

art.14 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si Ordinul nr. 1895/2016 — pentru aprobarea
Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor
de constructii. Persoane juridice/fizice straine vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.;
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d) Responsabil SSM - atestat conform Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca. Persoane
juridice/fizice straine vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta. Documentele se vor
prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. ;

Operatorii economici vor prezenta la inceperea lucrarilor documentele care atesta pregatirea
profesionala si calificarea pentru personalul de specialitate nominalizat mai sus.

Principalele sarcini ale Responsabilului cu asigurarea calitatii:

- Umareste aplicarea Intocmai a proiectului de executie si intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate,

- Urmareste modul de intocmire a documentelor referitoare la calitatea lucrarilor,

- Efectueazéd/supravegheaza desfasurarea controalelor de calitate, verificarilor si Incercarilor asupra lucrérilor
realizate, in conformitate cu prevederile PCCVI specifice si ale planului propriu de control aprobat,

- Controleaza modul de efectuare a receptiei calitative a materiilor prime, materialelor, prefabricatelor,
elementelor de constructii primite de la furnizori,

- Verifica existenta certificatelor de calitate pe materiale,

- Intocmeste Rapoartele de neconformitate (RNC) si stabileste actiuni corective, urmareste eficienta actiunilor
corective,

- Péastreaza documentele care alcatuiesc Cartea Tehnicé a constructiei pe care o preda Autoritatii Contractante
(Supervizorului) la terminarea lucrarilor.

Ofertantul trebuie sa asigure pe durata contractului respectarea obligatiilor legale incidente in ceea ce
priveste securitatea si sdnatatea in munca, respectiv prezentarea in propunerea tehnica a modalitatii de asigurare
a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului corespunzator cerintelor aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legea nr.319/2006 a securitatii si
sanatatii in munca si HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare
sau mobile.

Principalele sarcini ale Responsabilului ssm:

- elaboreaza planul propriu de securitate si sanatate al santierului

a) sa respecte obligatiile generale ale angajatorilor in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care
transpune Directiva 89/391/CEE;

b) sa indeplineasca si sa urmareasca respectarea planului de securitate si sanatate de catre toti lucratorii din
santier;

c) sa ia masurile necesare pentru aplicarea urmatoarelor prevederi in santier, care sa sigure buna derulare a
lucrarilor, conform prevederilor ANEXEI Nr. 4 - Cerinte minime de securitate si sdnatate pentru santiere din
HG 300/2006 :

- mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare;

- alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama de conditiile de acces la aceste posturi;

- stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie;

- manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;

- intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al echipamentelor de munca
utilizate, in scopul elimindrii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor;

- delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si Tnmagazinare a diverselor materiale, in special a materialelor
sau substantelor periculoase;

- conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate;

- stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate din daramari, demolari si demontari;

- adaptarea, in functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilitd pentru diferite tipuri de
lucrari sau faze de lucru;

- cooperarea dintre angajatori si lucratorii independenti;

- interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeaza in cadrul sau in apropierea santierului.

d) sa tina seama de indicatiile coordonatorilor in materie de securitate si sanatate sau ale sefului de santier si sa
le indeplineasca pe toata perioada executiei lucrarilor;

e) sa informeze lucratorii independenti cu privire la masurile de securitate si sinatate care trebuie aplicate pe
santier si sa puna la dispozitie acestora instructiuni adecvate;

f) sd redacteze planurile proprii de securitate si sanatate conform art.25 din HG 300/2006 si sa le transmita
coordonatorilor in materie de securitate si sanétate.

NOTA: Aceste atributii ale Personalului tehnic nu sunt limitative.

B. Cerinte privind dispunerea de echipamente si utilaje necesare indeplinirii Contractului

Operatorii economici au obligatia sa dispuna de echipamentele, utilajele, mijloacele de transport, baze
de productie, alte mijloace fixe si dotari, care sunt considerate necesare pentru indeplinirea contractului de
lucrari. Operatorii economici vor prezenta in cadrul propunerii tehnice utilajele si echipamentele pe care le
vor utiliza la realizarea contractului, prin raportare la metodologia si graficul de executie a contractului.
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C. Cerinte privind executia lucrarilor

La executia lucrarilor se va respecta legislatia in domeniul executarii lucrarilor de constructii, Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii (actualizata), normativele si reglementarile tehnice specifice in vigoare.

Executarea lucrarilor va incepe numai dupa predarea-primirea amplasamentului si dupa emiterea
Ordinului de incepere a lucrarilor. Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre
executant va fi comunicat prin ordinul de incepere a lucrarilor emis de Autoritatea contractanta in cel mult cinci
zile de la data comunicarii constituirii garantiei de buna executie.

Lucrarile vor fi executate in conformitate cu Lucrarile propuse in Dispozitia de santier nr. 1

Orice modificari sau cerinte care vor rezulta pe parcursul desfasurarii lucrarilor, vor fi avizate, in scris,
de catre Autoritatea contractanta, dirigintele de santier si de catre proiectantul lucrarilor dupa caz, vor imbraca
forma unor dispozitii de santier si vor fi obligatorii pentru antreprenor. Executantul are obligatia ca in termen
de 3 zile de la data primirii dispozitiei de santier sa inainteze beneficiarului oferta revizuita si celelalte documente
care justifica incheierea actului aditional. Chiar daca Executantul nu inainteaza in termenul de 3 zile
documentele mai sus mentionate, dispozitia de santier ii este opozabila si o va executa neconditionat.

Propunerile de modificare a proiectului si a contractului se vor face de catre executant conform
prevederilor legale cu acceptarea beneficiarului si a proiectantului, urmand pasii procedurali, pe baza
dispozitiilor de santier emise de proiectant. Acestea vor fi insotite de: nota de constatare, memoriu tehnic
justificativ, nota de renuntare, nota de comanda suplimentara, planse modificatoare, liste de cantitati,
antemasuratori, oferta revizuita, alte documente si documentatii justificative. Pentru materialele, utilajele,
echipamentele si dotarile nou introduse in contract prin oferta revizuita, executantul are obligatia de a oferta
preturi reale din piata din momentul prezentarii ofertei revizuite si de a inainta minim trei oferte de pret care sa
justifice acest pret real din piata. Autoritatea contractanta are dreptul de a verifica in orice modalitate realitatea
preturilor ofertate si de a nu accepta oferta revizuita. In cazul echipamentelor, utilajelor si a dotarilor nou
introduse in contract prin oferta revizuita, executantul are obligatia de a declara producatorul si de a inainta si o
fisa tehnica a producatorului din care sa rezulte in mod explicit caracteristicile si calitatea produselor pe care le
va folosi. Dupa caz, se va intocmi act aditional pentru mentionarea revizuirii ofertei si includerea dispozitiilor
in oferta acceptata”.

Executantul are obligatia de a intocmi cate o Fisa de aprobare material (FAM)/Fisa de aprobare
echipament (FAE) pentru principalele materiale ce urmeaza a fi introduse in santier si puse in opera avand in
vedere importanta lor raportat la caracterul general al contractului, pretul unitar al acestora si la ponderea lor
totala in contract, dar si pentru toate echipamentele si dotarile ce vor fi furnizate si montate. Fisa de aprobare
material (FAM)/Fisa de aprobare echipament (FAE) se va intocmi de catre executant, va avea anexata
documente tehnice care vor dovedi indeplinirea cerintelor minime prevazute in proiect si se va supune aprobarii
factorilor implicati in derularea contractului: responsabil tehnic cu executia, diriginte de santier, proiectant.

Orice modificare locala a solutiei tehnice se face exclusiv in baza unei note de constatare insusita
de antreprenor si de dirigintele de santier, nota de constatare ce trebuie inaintata autoritatii contractante prin
serviciul de registratura. Acest document va sta la baza intocmirii de catre proiectant a unei dispozitii de
santier. Nota de constatare va fi insotita de documente justificative (fotografii, probe, teste, incercari,
calcule, breviare, etc.) si va fi intocmita intotdeauna inainte de executarea lucrarilor in forma propusa a
fi modificate, astfel incat situatia din teren sa poata fi verificata de reprezentantii beneficiarului si sa se acorde
proiectantului posibilitatea de a dispune solutia tehnica cea mai buna din punct de vedere legal, tehnic si
economic (si in niciun caz o solutie implementata deja de catre antreprenor). Nerespectarea acestei dispozitii va
conduce la situatia in care orice lucrare executata inainte de intocmirea unei note de constatare va fi pe riscul si
pe costul antreprenorului, sub sanctiunea neplatii eventualelor lucrari suplimentare daca modificarea solutiei
tehnice ar implica astfel de lucrari. Altfel spus, in niciun caz nu vor putea fi solicitate la plata lucrari deja
executate si cu privire la care Executantul nu a instiintat beneficiarul in scris prin intocmirea unei note de
constatare si pentru care nu a fost emisa o dispozitie de santier de catre proiectant.

Executantul are obligatia de a sesiza beneficiarului orice neconformitate sau neconcordanta a proiectului
fata de situatia din teren in termen de maxim 14 zile de la data primirii ordinului de incepere. Orice sesizare in
afara acestui termen, cu exceptia acelor neconformitati sau neconcordante care nu puteau fi prevazute prin
raportare la omul prudent si diligent, nu va da dreptul executantului de a solicita o prelungire a duratei de
executie a lucrarilor.

Exploatarea echipamentelor si utilajelor, precum si modul de lucru al personalului uman implicat in
lucrari, se vor efectua in mod corespunzator pentru a preveni orice incidente.

Executantul trebuie sa aiba in vedere un program de lucru intensiv, inclusiv pe timp de noapte, cat si in
zilele de sambata, duminica si sarbatori legale, cu respectarea legislatiei in vigoare, pentru incadrarea in durata
de realizare a investitiei in termenele de executie asumate de catre acesta in cadrul ofertei in cadrul graficului de
executie a lucrarilor.

Executantul va convoca factorii implicati cu cel putin 3 zile inainte, in vederea verificarii lucrarii ajunse
in faze determinata, conform programului pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii in faze determinante.
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Executantul va inainta in copie achizitorului documentele care certifica calitatea lucrarilor efectuate
ajunse in stadiul care se va efectua verificarea in Faza Determinata, cel tarziu in ziua anterioara stabilita pentru
verificarea lucrarilor ajunse in Faza Determinata.

Executantul va utiliza numai materiale/dotari si echipamente de calitate superioara, in conformitate cu
specificatiile din proiectul tehnic. Toate materialele care vor fi puse in opera, vor fi insotite de certificate de
conformitate.

Pe toata durata efectuarii sapaturilor cu utilaje, in zonele in care exista retele de utilitati, o alta persoana
va insoti utilajul si va coordona efectuarea sapaturilor in scopul protejarii si evitarii atingerii sau sectionarii
acestora. In zonele unde exista retele de utilitati in functiune si unde este necesar a se executa sapaturi in pamant,
acestea se vor executa manual cand situatia o cere. In cazul in care se vor descoperi retele de utilitati in zona
amplasamentului lucrarii, acestea se vor proteja de catre executant.

Executantul va respecta graficul de executie a lucrarilor cuprins in cadrul ofertei tehnice, grafic pe care
trebuie sa-1 intocmeasca tinand cont si de sezonul rece al anului. In grafic vor fi detaliate, daca este cazul,
activitatile, subactivitatile, lucrarile pe care este dispus sa le execute in sezonul rece al anului si pe perioada
de vreme nefavorabila (ploi, canicula, etc).

Toata zona pe care s-a desfasurat executia lucrarilor se va curata in permanenta de orice resturi de
materiale si moluz rezultat in urma realizarii lucrarilor, care ar putea afecta traficul sau ar putea aduce prejudicii
de imagine Autoritatii contractante/Municipiului Targoviste. Executantul va evacua si transporta din zona de
lucru resturile de materiale si moluz rezultate in urma executiei lucrarilor, pe cheltuiala proprie, cu respectarea
legislatiei aplicabile in domeniu.

Toate probele si verificarile mentionate in documentatia de executie sau prevazute in legislatia in vigoare
privind executia lucrarilor, vor fi suportate de catre executantul lucrarilor pe cheltuiala proprie.

Pe toata durata lucrarilor responsabilitatea mentinerii amplasamentului in stare tehnica corespunzatoare, inclusiv
asigurarea sigurantei in trafic si a masurilor de semnalizarea corespunzatoare, inclusiv asigurarea masurilor de
combatere a poleiului si degajarea cailor de zapada si gheata revine executantul.

Executantul va comunica beneficiarului, in scris, finalizarea lucrarilor. Receptia la terminarea lucrarilor
se va organiza numai dupa finalizarea tuturor lucrarilor, in conformitate cu prevederile legale. Executantul are
obligatia de a pune la dispozitie toate documentele privind executia lucrarilor, necesare la intocmirea cartii
tehnice a constructiei impreuna cu proiectantul si dirigintele de santier, in termenul stabilit, respectiv:

- autorizatia de construire (daca este cazul);

- inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si celelalte

documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor (rezultatul

incercarilor efectuate, certificatele de calitate, condica de registrul proceselor verbale de lucrari ascunse, note de

constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicari si dispozitii de santier, procesele verbale de

probe specifice si speciale, etc.);

- procesele verbale de trasare a lucrarilor;

- procesele verbale de receptie ale terenului de fundare, a fundatiilor si structurii de rezistenta, procesele verbale

de admitere a fazelor determinate;

- expertize tehnice, verificari in teren sau cercetari suplimentare efectuate in afara celor

prevazute de prescriptiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice

produse in cursul executiei sau ca urmare a unor greseli de executie;

- caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, temperaturi excesive, etc).
Executantul va desemna un responsabil in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii

lucrarilor. Responsabilul in materie de securitate si sanatate in munca numit de catre executant va respecta

obligatiile sale prevazute in cadrul HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru

santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Clauza de remediere

Achizitorul poate solicita executantului:
(a) sa inlature de pe santier si sa inlocuiasca orice echipament sau material care nu este in conformitate cu
prevederile contractului,
(b) sa inlature sau sa refaca orice lucrare care nu este in conformitate cu prevederile contractului, si
(c) sa execute orice lucrare care este solicitata ca necesara pentru siguranta lucrarilor deja executate, pentru
siguranta beneficiarilor directi sau a utilizatorilor, pentru asigurarea viabilitatii drumurilor si a sigurantei in
trafic, dupa caz, datorita, nerespectarii graficului de catre executant.
(d) sa execute orice lucrare/sa furnizeze orice echipament sau dotare care este solicitatd ca urgentd pentru
siguranta lucrarilor datoritd unui accident, unui eveniment neprevazut sau altui factor, inclusiv ca urmare a
refuzuluui sau imposibilitatii executantului de a continua sau finaliza lucrarile ori de a furniza orice echipament
sau dotare.
Executantul se va conforma solicitarii intr-un interval de timp rezonabil, care va fi perioada de timp specificata
in solicitare, sau in regim de urgenta, daca urgenta este specificata potrivit prevederilor literei (d).
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Daca executantul nu se conformeaza solicitarii, achizitorul va fi indreptatit sa angajeze si sa plateasca
alt antreprenor/furnizor care sa execute lucrarea/sa furnizeze echipamentul sau dotarea. Cu exceptia cazului
in care executantul este indreptatit la plata pentru lucrare/furnizare, antreprenorul va plati achizitorului toate
costurile suplimentare rezultate din nerespectarea solicitarii.

D. Obligatiile autoritatii contractante

Autoritatea contractanta va indica locul de bransare la utilitatile necesare pentru organizarea de santier
si pentru executia lucrarilor, iar ofertantul desemnat castigator isi va asigura pe cheltuiala proprie bransarea,
contorizarea si plata pentru utilitatile consumate, pe toata durata organizarii santierului si a lucrarilor de executie.

Autoritatea contractanta se obliga sa receptioneze lucrarile executate si sa plateasca pretul convenit in
prezentul contract pentru lucrarile executate. Plata facturilor fiscale se va face in termen de 30 zile de la data
comunicarii facturii electronice catre autoritatea contractanta.

Situatiile de lucrari aprobate de catre dirigintele de santier, vor fi insotite de atasamente, procese verbale
de lucrari ascunse, procese verbale de faze determinante (daca este cazul), probe de laborator si orice alte
documente referitoare la executia lucrarilor. Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termenul sus mentionat,
executantul are dreptul de a sista executia lucrarilor. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, executantul va
relua executia lucrarii n cel mai scurt timp posibil.

Achizitorul se obliga sa asigure accesul delegatiilor executantului la amplasament ori de cate ori este
notificat in acest sens.

E. Modificarea conditiilor contractuale initiale
Pe durata indeplinirii contractului de executei partile au dreptul de a conveni modificarea clauzelor contractului,
prin acordul scris al partilor, prin act aditional.

I11. DURATA DE EXECUTIE
1. Data de incepere

Executarea lucrarilor va incepe numai dupa predarea-primirea amplasamentului si dupa emiterea
Ordinului de incepere a lucrarilor. Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre
executant va fi comunicat prin ordinul de incepere a lucrarilor emis de Autoritatea contractanta in cel mult cinci
zile de la data comunicarii constituirii garantiei de buna executie.

Executantul se obligd sd constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din
valoarea contractului, fard T.V.A., conform art.154, alin.3 din Legea 98/2016, coroborat cu prevederile art 39.
alin (3) si (5) din H.G. 395/2016.

Garantia de de buna executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionatd si se constituie conform art. 154
alin.4 din Legea 98/2016, prin:

a) virament bancar n contul RO26TREZ2715006XXX000248, deschis la Trezoreria Targoviste,
beneficiar Mun Tgv, CIF4279944;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel: (i) scrisori de garantie emise de institutii de
credit bancare din Romania sau din alt stat; (ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din
Romania sau din alt stat pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai micd sau egald cu
40.000.000 lei fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimatd este mai
mica sau egala cu 7.000.000 lei fara TVA; (iii) asigurari de garantii emise: - fie de societati de asigurare care
detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care
sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de societati
de asigurare din state terfe prin sucursale autorizate in Roménia de catre Autoritatea de Supraveghere
Financiara; ...

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de buna executie;

e) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c), in cazul
garantiei de buna executie.

In cazul in care se alege varianta de constituire prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi
partiale, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune
de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sd fie mai micd de 0,5% din pretul
contractului de achizitie publica, fard TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, autoritatea
contractantd urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul de achizitie
publica si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de
disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant,
cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei
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Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituitd garantia de buna executie.
Contul de disponibil este purtitor de dobanda in favoarea contractantului.

In cazul in care, ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de buna executie prin instrument de
garantare emis in conditiile legii, valabilitatea instrumentului de garantare va acoperi in mod obligatoriu atat
perioada de executie a lucrarilor, cat si intreaga perioada de garantie acordata lucrarilor. De asemenea, pentru
asemenea situatie autoritatea contractanta nu va accepta niciun instrument de garantare care nu contine in mod
expres mentiunea ca Garantia de de buna executie trebuie sa fie irevocabila si neconditionata, ca se va executa
la prima solicitare a autoritatii contractante sau daca instrumentul contine orice alte conditionalitati suplimentare.

2. Termenul de executie a lucrarilor si durata contractului

Termenul de executie a lucrarilor este de 2 luni de la data indicata prin Ordinul de incepere. Durata de
valabilitate a contractului este de la semnarea contractului si se va incheia o data cu receptia finala a obiectivului
de investitii.

3. Suspendarea contractului

Pentru orice motiv care excede culpei executantului si care impieteaza asupra respectarii termenului
contractual, partile pot conveni suspendarea termenului de executie a lucrarilor, dupa o echitabila justificare din
partea executantului, pana la data la care inceteaza motivul de suspendare.

IV. RECEPTIA LUCRARILOR
1. Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor, pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului
de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/1994 cu
modificarile si completarile ulterioare.

La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie, potrivit prevederilor Regulamentului
aprobat prin H.G. nr. 273/1994 cu modificarile si completarile ulterioare. Receptia lucrarilor se poate face si
pentru parti ale lucrarii, obiect sau parte din constructie, independenta, care poate fi utilizata separat. Comisia
de receptie are obligatia de a examina:

Respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele si conditiile de executie impuse
de autoritatile competente; executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei
de executie si ale reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor esentiale, conform legii; terminarea
tuturor lucrarilor prevazute in contract si in documentatia anexa la contract; valoarea declarata a investitiei.

In cazul in care executantul nu se prezinti la receptie, achizitorul poate solicita asistenta pentru receptie
a unui expert tehnic neutru atestat, care sa consemneze, separat de procesul-verbal, starea de fapt constatata.

2. Receptia finala

La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat constructiile si daca acestea
au fost intretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii lucrari, in conditiile respectarii prevederilor
Regulamentului aprobat cu H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor.
Perioda de garantie a lucrarilor este 60 luni.

V. MODALITATEA DE ATRIBUIRE

Propunerea financiara trebuie sa se Incadreze 1n limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica executie lucrari suplimentare.

In conformitate cu prevederile art. 34 din H.G. 395/2016 stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza prin
compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor admisibile. Comisia de evaluare va stabili oferta
castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire ,,Pretul cel mai scazut”

VI. DECONTAREA LUCRARILOR

Lucrarile executate vor fi decontate pe baza situatiilor de lucrari lunare aprobate de catre achizitor.
Situatiile de lucrari vor avea atasate documente de calitate ale materialelor puse in opera, atasamente
(masuratori), certificate de conformitate, procese-verbale de lucrari ascunse, procese-verbale de faze
determinate, probe de laborator etc. precum si orice alte documente ce vor constitui Cartea Tehnica a
Constructiei si vor fi asumate si semnate de executant si dirigintele de santier. Dupa verificarea in teren de catre
achizitor a lucrarilor executate, acesta va transmite acceptul de plata, iar apoi executantul poate emite factura.

Executantul are obligatia sa emita factura electronica si sa o transmita prin sistemul national privind
factura electronica RO e-Factura in conformitate cu prevederile Legii 139/2022 art. II. coroborat cu prevederile
OUG 120/2021. Data comunicérii facturii electronice catre achizitor se considera data la care factura electronica
este disponibila acestuia pentru descarcare din sistemul national privind factura electronicdi RO e-Factura.
Achizitorul este notificat cu privire la facturile electronice primite in sistemul national privind factura electronica
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RO e-Factura conform procedurii prevazute la art. 3 alin. (4) din O.U.G. nr. 120/2021. Data comunicarii este
accesibild in sistem si emitentului facturii electronice.

Plata facturilor fiscale se va face in termen de 30 zile de la data comunicarii facturii electronice catre
autoritatea contractanta.

VII. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

1. Intarzieri in executia sau decontarea lucrarilor

In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract,
atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, penalitati de intarziere o suma echivalenta
care se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 8 puncte procentuale din suma datorata, incepand cu
ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data indeplinirii obligatiilor sau rezilierea contractului.

In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul convenit, atunci executantul este indreptatit
sa solicite ca penalitati o suma echivalenta care se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 8 puncte
procentuale din suma datorata, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data
stingerii sumei datorate inclusiv. Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate
conform prezentului contract.

Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate
partile datoreaza daune — interese in conditiile dreptului comun.

2. Riscuri asociate garantiei lucrarilor, daune-interese indirecte

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului
creat, daca executantul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie,
achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat constructorului, cat si emitentului instrumentului de garantare,
precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii
garantiei de buna executie, partial sau total, executantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la
restul ramas de executat.

Nerespectarea obligatiilor asumate de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii
lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

In afara penalitatilor de intarziere, executantul lucrarii datoreaza si daune interese pentru prejudiciul
creat achizitorului ca urmare a neindeplinirii culpabile a obligatiilor contractuale.

3. Riscuri asociate achizitorului

Achizitorul se obliga s receptioneze terminarea lucrarii in termenul stabilit. In cazul in care achizitorul
nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite atunci acesta are obligatia de a
plati, ca penalitati, potrivit Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea
obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si
autoritati contractante, rata dobanzii penalizatoare si care se stabileste la nivelul ratei de referinta a Bancii
Nationale a Romaniei, plus 8 puncte procentuale.

4. Riscuri asociate executantului

Executantul lucrarii nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca,
si in masura 1n care, intarzierea in executare sau altd neindeplinire a obligatiilor este rezultatul unui eveniment
de fortd majora. In mod similar, achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare
sau pentru rezilierea de catre constructor pentru neexecutare, dacd, si in masura in care, intarzierea achizitorului
sau altd neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

5.Clauza antimita.

In cazul in care executantul sau oricare dintre asociatii sai ori reprezentanti ai acestora se ofera sa dea,
ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in
scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind contractul
incheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu contractul sau cu orice
alt contract incheiat cu acesta, achizitorul poate decide incetarea contractului, fara a aduce atingere niciunui
drept anterior dobandit de executant in baza contractului.

Informatii privind beneficiarul real
1. Prin prezenta ofertantii sunt informati cu privire la obligatia de a transmite datele si informatiile privind
beneficiarii reali ai fondurilor alocate.
2. Contractantii au obligatia de a transmite la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) si de a
prezenta impreuna cu oferta un extras privind beneficiarul real, documentul corespunzator privind beneficiarul
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real, conform cadrului legal incident, inainte de semnarea contractelor de achizitie publica. In cazul in care
ofertantul declarat castigator are in structura actionariatului entitdti juridice strdine, declaratia privind
beneficiarii reali trebuie sa contina datele acelor persoane fizice, cel putin numele, prenumele si data nasterii, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii
terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile
ulterioare. Aceasta obligatie referitoare la beneficiarul real al fondurilor va fi aplicata inclusiv in ceea ce priveste
subcontractantii.

3. Clauza specifica contractuala :

“ Se instituie obligatia contractantilor de actualizare a datelor si informatiilor privind beneficiarul real, in
mod regulat, de fiecare data cand are loc o modificare a acestora, pana la incetarea relatiilor contractuale, sub
rezerva aplicdrii sanctiunilor legale. Destinatarii finali ai fondurilor/ contractantii au obligatia actualizarii
informatiilor cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate de fiecare datd cand are loc o modificare a
acestora. Orice modificare a informatiilor privind beneficiarul real intervenita dupa semnarea contractului de
achizitie publicd va fi adusad la cunostintd atdt achizitorului, cat si ONRC. Aceasta obligatie referitoare la
beneficiarul real al fondurilor va fi aplicata inclusiv in ceea ce priveste subcontractangii.”

Director executiv,
Jr. Ciprian Stanescu

Semnat digital de:
] CIPRIAN STANESCU
I Avizare
K 25.07.2025 10:18:48
(GMT+03:00)

Manager proiect,
Cons.Cristina Preda

! Semnat digital de:

CRISTINA-IULIANA PREDA
Avizare
25.07.2025 10:08:00

(GMT+03:00)

Intocmit,
Ec. Simona Ivascu

Semnat digital de:
ELVIRA-SIMONA IVASCU
Intocmit

25.07.2025 09:57:24
(GMT+03:00)
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